KSZ-42/260/4/2019

SZÉCHENYI 2020

Iktatószám:	IKT-2016-114-I1-00000075/0114
Projekt azonosítószám:	KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023
Kedvezményezett neve:	Belügyminisztérium
Projekt címe:	Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása
(az 4. számú módosítási igény alapján).

amely létrejött

egyrészről a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím:	1077 Budapest, Kéthly Anna tér. 1.
Székhely:	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője:	**Nagy Zoltán** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám):	775290
Adószám:	15775292-2-41

másrészről a **Belügyminisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Székhely:	1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője:	**Dr. Hoffmann Imre** - közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám):	311607
Adószám:	15311605-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	10032000-01483305-00000000

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető– a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az adminisztratív terhek csökkentése** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.04.06.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.07.29.** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. Szerződő Felek **2016.10.14.** napján „***A Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása***" című projekt

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Szociális Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

tárgyában, **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023** azonosító számon *a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására Szerződést kötöttek, melyet 2017.06.20. és 2018.11.15. napján Kedvezményezett kérésére módosítottak.
A Szerződés jelen módosítása Kedvezményezett kezdeményezése alapján történik.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1. *Az Ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről szóló és azzal összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (III.25.) Korm. rendelet* rendelkezése alapján 2019.04.01. napjától kezdődően **Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából** az Alaphálózati és Államügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály, a Szolgáltató Osztály, a Távérzékelési Osztály, a Térinformatikai Osztály, valamint ezen osztályoknak informatikai támogatást biztosító Informatikai Főosztályból az Informatikai Osztály **feladatait jogutódlással a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. látja el.**

2.2. *Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény11. § (3) bekezdése* szerint 2019.05.01. napjától kezdődően **az Agrárgazdasági Kutató Intézet feladatait jogutódlással a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ látja el.**

2.3. A 2017.03.20. napján kelt KPLF/35/8/2017 iktatószámú, a 2018.03.22. napján kelt KPLF/1219/4/2018 iktatószámú levelekben foglaltakkal összhangban, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLVI. törvény alapján meghatározott **2017. és 2018. évi szociális hozzájárulási adó csökkentéséből eredő 27 381 995 Ft,** azaz huszonhétmillió-háromszáznyolcvanegyezer-kilencszázkilencvenöt forint, továbbá **egyéb költségmegtakarítás összegének terhére többlet szakmai tartalom kerül bevonásra.**
A törvényi változásokból eredő és az elszámolt támogatás csökkenéséből keletkezett egyéb megtakarítás projektben történő felhasználásának Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jóváhagyásra került. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.4. A projekt költségvetésének egyes sorai és a konzorcium tagjai közt több tevékenységet érintő, kisebb összegű **költségátcsoportosítás** történt, melynek következtében változott az adott tagra jutó támogatás összege, továbbá **a Képzett tartalék** projekt szinten **2 785 989 Ft-ra**, azaz kettőmillió-hétszáznyolcvanötezer-kilencszáznyolcvankilenc forintra **módosult**. A változásokat a Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése" című melléklete tartalmazza.

2.5. Módosultak a projekt megvalósítási helyszínei, a mérföldkövek tartalma és a Közbeszerzési terv új beszerzésekkel bővült. A módosításokat a Szerződés módosuló mellékletei tartalmazzák.

2.6. A *2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló **272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 397/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban módosul a Szerződés 4.5.1 *A támogatási előleg összege és mértéke* pontja.**

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Támogatási Szerződés 4.5.1 *A támogatási előleg összege és mértéke* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115.§-117.§ tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.
A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.
A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.
A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 457 875 247 Ft, azaz egymilliárd-négyszázötvenhétmillió-nyolcszázhetvenötezer-kettőszáznegyvenhét forint.
Az előlegnyújtáshoz kacsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

4. Egyéb rendelkezések:

4.1. A Szerződés 2017.06.20. napján hatályba lépett 1. számú módosításának 4.3 pontjában meghatározott támogatási feltételt a Kedvezményezett teljesítette.

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

5.1. A Szerződés 1. sz. „*A Projekt költségvetése*" című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel;

5.2. A Szerződés 3. sz. „*A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei*" című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel;

5.3. A Szerződés 5. sz. „*Projekt megvalósítási helyszíne(i)*" című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.4. A Szerződés 6. sz. „*Közbeszerzési terv*" című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.5. A Szerződés 8. sz. „*Konzorciumi megállapodás*" című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel;

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás **5** oldalon és **3** db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt **5** db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

.....

Dr. Hoffmann Imre
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkár
Belügyminisztérium
Kedvezményezett

P.H.

Budapest, **2019.** év 10. hónap 09. napján

.....

Nagy Zoltán
Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató

P.H.

Budapest, **2019.** év 10. hónap 11. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
3. melléklet A Projekt megvalósítási helyszíne(i);
4. melléklet Közbeszerzési terv;
5. melléklet Konzorciumi együttműködési megállapodás.

Nem számozott melléklet:

Aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok;
Nyilatkozatok (6 db).

Pénzügyi ellenjegyzés: 1/97
Jogi ellenjegyzés: dr. K RL 2019.10.08.