

A Lechner Nonprofit Kft. 2017. évi közbeszerzési tervének 2. módosítása						
Sorsz.	Beszerezés tárgya	Típusa	Eljárás típusa	Szerződés időtartama	Beszerezés várható időpontja negyedévben	Módosítás indoka
Központosított közbeszerzés:						
1.	Gépjármű üzemanyag	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2017. I-IV. negyedév	
2.	Mobil távközlési szolgáltatás	szolgáltatás megrendelés	Központosított közbeszerzés	határozott	2017. II-2018. I. negyedév	A 1122/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján ajánlatkérő felőlvizsgálta a csatlakozás lehetőségét és gazdasági előnyeit
Uniósi értékhatar feletti:						
1.	IT eszközök és szoftver licenck beszerzése KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 számú projektek keretében	árubeszerzés	nyílt	határozott	2017. I. negyedév	
2.	Szerver infrastruktúra beszerzés KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 számú projektek keretében	árubeszerzés	nyílt	határozott	2017. IV. negyedév	
3.	Építési és felújítási munkák KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	árubeszerzés	nyílt	határozott	2017. III. negyedév	A két beszerzésre egy eljárásban kerül sor, tekintettel arra, hogy mind a projektek megvalósításának előrehaladása, mind a beszerzések tárgyának összefüggése ezt indokolja. Az összevont eljárás a módosított tervben új sorléni szerepel (22. sor) (1. számú módosítással változtatva)
4.	IT- és hálózati eszközök beszerzése KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	árubeszerzés	nyílt	határozott	2017. IV. negyedév	
5.	Adatbázis- és alkalmazásfejlesztés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. I-II. negyedév	
6.	Kommunikációs szolgáltatások megrendelése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. III. negyedév	Több beszerzés az eredeti tervekhez képest módosításra került. Összevontásra került eljárások a korábban EU értékhatar feletti 6. és 7. sor, valamint a uniós értékhatar alatti rész 4., 9. és 12. sor. A módosított tervben a kommunikációs típusú beszerzésekre projektenkénti bontásban, két külön eljárásban kerül sor (1. számú módosítással változtatva)
7.	Kommunikációs szolgáltatások megrendelése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. II. negyedév	Több beszerzés az eredeti tervekhez képest módosításra került. Összevontásra került eljárások a korábban EU értékhatar feletti 6. és 7. sor, valamint a uniós értékhatar alatti rész 4., 9. és 12. sor. A módosított tervben a kommunikációs típusú beszerzésekre projektenkénti bontásban, két külön eljárásban kerül sor (1. számú módosítással változtatva)
8.	Tananyagfejlesztés KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 számú projektek keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. IV. negyedév	
9.	Tananyagfejlesztés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. IV. negyedév	
10.	Építési szakértői tevékenység (Mintatervek előállítás) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. IV. negyedév	
11.	Tájéptérkép arculati kézikönyvek elkészítése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. III. negyedév	A jogalkotótól kapott információk alapján az előző településképi arculati kézikönyveken túl szükség lesz (részben a településképi arculati kézikönyvek alapján, részben egyedül hozzáadott értékű munkával) tájéptérkép arculati kézikönyvek elkészítésére. A tartalom a módosított megvalósíthatósági tanulmányba is beillesztésre került (1. számú módosítással változtatva)
12.	Településrendezési szakértői szolgáltatások a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. II. negyedév	
13.	Mérnöki, szakértői tevékenység a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. II. negyedév	
14.	Félpécsi feladatok, kapcsolódó tevékenységek a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. IV. negyedév	
15.	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017. IV. negyedév	

16.	Szakmai minőségbiztosítás a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0004D számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017 IV. negyedév	
17.	Kiadvány szerkesztés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017 II. negyedév	
18.	Térbeli szolgáltatási feladatok IT és prezentációs eszközei a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 számú projektek keretében	árubeszerzés	nyílt	határozott	2017 II.-III. negyedév	Az érintett projektek előrehaladásának okán a támogatási szerződés(ek) teljesítéséhez szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (1. számú módosítással változtatva)
19.	Állami Közpótlek Kataszter (ÁKÉK) szakértői szolgáltatások a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017 IV. negyedév	2018-ra tervezett beszerzést a projekt ötevezeti végrehajthatósága érdekében már 2017. IV. negyedévében szükséges kiírni. (1. számú módosítással változtatva)
20.	Szakértői tevékenység ÁKÉK felméréshez a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017 IV. negyedév	2018-ra tervezett beszerzést a projekt ötevezeti végrehajthatósága érdekében már 2017. IV. negyedévében szükséges kiírni. (1. számú módosítással változtatva)
21.	ÉTKA szakértői szolgáltatások a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017 IV. negyedév	2018-ra tervezett beszerzést a projekt ötevezeti végrehajthatósága érdekében már 2017. IV. negyedévében szükséges kiírni. (1. számú módosítással változtatva)
22.	Eszköz és licenca beszerzés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	árubeszerzés	nyílt	határozott	2017 IV. negyedév	A közbeszerzési terv Unió értékhár feletti részének 3-4 sorában szereplő "Softver és kliens licenca", valamint "IT és kliens eszköz beszerzés" a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040. számú projektek keretében eínevezésű közbeszerzési eljárások együűt kerülnek kiírásra. (1. számú módosítással változtatva)
23.	Kommunikációs szolgáltatások megrendelése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0004D számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017 III-IV. negyedév	Ezen tervezett eljárás korábban a közbeszerzési terv EU értékhár feletti 6. sorában, valamint a nemzeti értékhár szerinti 4. és 13. sorában szereplő eljárások öszevonásából ÁM. (1. számú módosítással változtatva)
24.	Kommunikációs szolgáltatások megrendelése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 számú projektek keretében	szolgáltatás megrendelés	nyílt	határozott	2017 III-IV. negyedév	Ezen tervezett eljárás korábban a közbeszerzési terv EU értékhár feletti 7 sorában, valamint a nemzeti értékhár szerinti 4. és 13. sorában szereplő eljárások öszevonásából ÁM. (1. számú módosítással változtatva)
<b>Unió értékhár alatti:</b>						
2.	Építészeti kiállítás-telekeltetés	építési beszerzés	Kbt.-116-§	határozott	2017. I-II. negyedév	Jelen beszerzés öszevonásra került az Unió értékhár alatti beszerzések 2. pontjában meghatározott beszerzéssel, így a közbeszerzési terv, Unió értékhár alatti részének 26. pontja kiegészült az öszevont közbeszerzési eljárással. Öszevonás indoka: a beszerzés gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítása egyetlen eljárásban jobban biztosított, az eljárásn belül a részekre történő ajánlattétel lehetősége adott. (2. számú módosítással változtatva)
2.	Iroda-telekeltetés	építési beszerzés	Kbt.-116-§	határozott	2017. I-II. negyedév	Jelen beszerzés öszevonásra került az Unió értékhár alatti beszerzések 1. pontjában meghatározott beszerzéssel, így a közbeszerzési terv, Unió értékhár alatti részének 26. pontja kiegészült az öszevont közbeszerzési eljárással. Öszevonás indoka: a beszerzés gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítása egyetlen eljárásban jobban biztosított, az eljárásn belül a részekre történő ajánlattétel lehetősége adott. (2. számú módosítással változtatva)
3.	Gépjármű bérlés, flottaszolgáltatás	árubeszerzés	Kbt. 113 § (1) bekezdés	határozott	2017 III-IV. negyedév	
4.	Reklamajándék-beszerzés	árubeszerzés	Kbt.-112-§ (1) bekezdés	határozott	2017 I. negyedév	Több beszerzés az eredeti tervekhez képest módosításra került. Öszevonásra került eljárások a korábban EU értékhár feletti 6. és 7. sor, valamint a nemzeti értékhár szerinti 4. 12. és 9. sor. A módosított tervben a kommunikációs típusú beszerzésekre projektkénti bontásban, két külön eljárásban kerül sor. (1. számú módosítással változtatva)
5.	Irodabútorok beszerzése	árubeszerzés	Kbt. 113 § (1) bekezdés	határozott	2017 I-II. negyedév	
6.	Softver-licenca-telekeltetés	árubeszerzés	Kbt.-112-§ (1) bekezdés	határozott	2017 II. negyedév	Öszevonásra került az Unió értékhár alatti beszerzés 7. pontjában meghatározott beszerzéssel, az öszevont beszerzést a 28-as pont tartalmazza. Öszevonás indoka: a beszerzés gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítása egyetlen eljárásban jobban biztosított, az eljárásn belül a részekre történő ajánlattétel lehetősége adott. (2. számú módosítással változtatva)
7.	Softver-licenca-telekeltetés	árubeszerzés	Kbt.-112-§ (1) bekezdés	határozott	2017 II. negyedév	Öszevonásra került az Unió értékhár alatti beszerzés 6. pontjában meghatározott beszerzéssel, az öszevont beszerzést a 28-as pont tartalmazza. Öszevonás indoka: a beszerzés gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítása egyetlen eljárásban jobban biztosított, az eljárásn belül a részekre történő ajánlattétel lehetősége adott. (2. számú módosítással változtatva)
8.	Szerver és kliens licenca	árubeszerzés	Kbt. 113 § (1) bekezdés	határozott	2017 IV. negyedév	
9.	Művészeti és médiavédelési animációs pontok	szolgáltatás megrendelés	Kbt.-112-§ (1) bekezdés	határozott	2017 II-III. negyedév	A közbeszerzési terv Unió értékhár feletti rész 23. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárásban kerül beszerzésre jelen tétel, amely eljárásban a részekre történő ajánlattétel lehetősége erre a tételre is vonatkozóan biztosított. (2. számú módosítással változtatva)
10.	Hardver karbantartás	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113 § (1) bekezdés	határozott	2017 II-III. negyedév	
11.	Könyvelés, bérszámfejtés	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113 § (1) bekezdés	határozott	2017 IV. negyedév	
12.	Nyomtatási szolgáltatások	szolgáltatás megrendelés	Kbt.-112-§ (1) bekezdés	határozott	2017 II-III. negyedév	Több beszerzés az eredeti tervekhez képest módosításra került. Öszevonásra került eljárások a korábban EU értékhár feletti 6. és 7. sor, valamint a nemzeti értékhár szerinti 4. 12. és 9. sor. A módosított tervben a kommunikációs típusú beszerzésekre projektkénti bontásban, két külön eljárásban kerül sor. (1. számú módosítással változtatva)
13.	Fejlesztői support	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113 § (1) bekezdés	határozott	2017 II-III. negyedév	

14.	Építész szakmai minőségbiztosítás (TAK) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. II. negyedév	
15.	Építésszerművel, szakértői szolgáltatások beszerzése (épitési hibák, műszaki ellenőr, igazságügyi szakértő elemekhez) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. II. negyedév	
16.	Építésszerművel, szakértői szolgáltatások beszerzése (fogalomtár, szöveg, tervezési segédlet elemekhez) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. II. negyedév	
17.	Építésszerművel, szakértői szolgáltatások beszerzése (tervnyilatkozatok elemekhez) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. II. negyedév	
18.	Építész szakmai minőségbiztosítás a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. II. negyedév	
19.	Stakértői tevékenység, tanácsadás a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. IV. negyedév	
20.	Építész szakmai minőségbiztosítás (Mintatervekhez) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében PILOT I.	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. III. negyedév	Összehangban a lakossági építkezések felállításával és az építkezési szándék (CSOK-al összefüggő) jelentős növekedésével ezen kiemelt területen a projekt 2017. év végére mintaterveket kíván a lakosság részére rendelkezésre bocsátani. (1. számú módosítással változtatva)
21.	Építész szakmai minőségbiztosítás (Mintatervekhez) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében PILOT II.	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. III. negyedév	Összehangban a lakossági építkezések felállításával és az építkezési szándék (CSOK-al összefüggő) jelentős növekedésével ezen kiemelt területen a projekt 2017. év végére mintaterveket kíván a lakosság részére rendelkezésre bocsátani. (1. számú módosítással változtatva)
22.	Építész szakmai minőségbiztosítás (Mintatervekhez) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében PILOT III.	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. III. negyedév	Összehangban a lakossági építkezések felállításával és az építkezési szándék (CSOK-al összefüggő) jelentős növekedésével ezen kiemelt területen a projekt 2017. év végére mintaterveket kíván a lakosság részére rendelkezésre bocsátani. (1. számú módosítással változtatva)
23.	Építész szakmai minőségbiztosítás (Mintatervekhez) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében PILOT IV.	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. III. negyedév	Összehangban a lakossági építkezések felállításával és az építkezési szándék (CSOK-al összefüggő) jelentős növekedésével ezen kiemelt területen a projekt 2017. év végére mintaterveket kíván a lakosság részére rendelkezésre bocsátani. (1. számú módosítással változtatva)
24.	Építész szakmai minőségbiztosítás (Mintatervekhez) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében PILOT V.	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. III. negyedév	Összehangban a lakossági építkezések felállításával és az építkezési szándék (CSOK-al összefüggő) jelentős növekedésével ezen kiemelt területen a projekt 2017. év végére mintaterveket kíván a lakosság részére rendelkezésre bocsátani. (1. számú módosítással változtatva)
25.	hardver beszerzés (munkahelyi munkák biztosítása)	árubeszerzés	Központosított árubeszerzés	határozott	2018. III. negyedév	Az elavult, illetve elromlott asztali számítógépek és laptopok cseréje. A külön beszerzési eljárás indoka, hogy ezen munkahelyi munkák biztosítása érdekében a cég alaptevékenységéhez kapcsolódóan, ezért a megvalósítás alatt álló projektek keretében nem finanszírozhatók. (1. számú módosítással változtatva)
26.	A Budafokei út 59. sz. alatt található, volt dohánygyári épületek felújítása és funkcióváltása	építési beruházás	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. IV. negyedév	A közbeszerzési törvény Uniós értéktartár alatti részének 1. és 2. sorában meghatározott beszerzések a közbeszerzési eljárás lebonyolításának gyorsítása, költséghatékonysági indokok miatt összevonásra kerültek, melyek a jelen pontban megnevezett beszerzés tartalmaz. A közbeszerzési eljárás 3. részére külön ajánlattételi lehetőséget az Ajánlatkérő biztosítja. (2. számú módosítással változtatva)
27.	Softver licenck frissítése	árubeszerzés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. IV. negyedév	A közbeszerzési törvény Uniós értéktartár alatti részének 6-7 sorában szereplő "Softver licenck frissítés" elnevezésű beszerzések egy közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiírásra. Összevonás indoka: a beszerzés gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítása egyetlen eljárásban jobban biztosított, az eljárásnak belülről a részletekre történő ajánlattételi lehetősége adott. (2. számú módosítással változtatva)
28.	Hardver eszközök és projektorok beszerzése	árubeszerzés	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. IV. negyedév	Az elavult, illetve elromlott asztali számítógépek és laptopok cseréje, projektorok beszerzése. A külön beszerzési eljárás indoka, hogy ezen munkahelyi munkák biztosítása érdekében a cég alaptevékenységéhez kapcsolódóan, ezért a megvalósítás alatt álló projektek keretében nem finanszírozhatók. Az eljárás a Kbt. 19.§ (4) bekezdés szerinti szabály alkalmazásával kerül kiírásra. (2. számú módosítással változtatva)
29.	Építész szakmai minőségbiztosítás Pilot I. (Mintatervek elkészítése) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében	szolgáltatás megrendelése	Kbt. 113.§ (1) bekezdés	határozott	2017. IV. negyedév	Jelen sorban meghatározott beszerzés - annak gyorsítása, valamint egyéb szakmai indokok miatt - leválasztásra került a Közbeszerzési törvény Uniós értéktartár alatti beszerzések 10. sorában meghatározott beszerzésből, a Kbt. 19.§ (4) bekezdés alkalmazásával. (2. számú módosítással változtatva)