Villalkozési szerz6dés
1. szamd maédositasa

amely létrejott egyrészrol a

Név: Lechner Tudéskozpont Nonprofit Korlatolt Felelosségili
Tarsaséag

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki ut 59.

Cégjegyzék szam: 01-09-996479

Ad6szam: 24225221-2-43

Bankszdmlaszam: 24225221-7112-572-01

Képviseli: Foldvary Gabor Istvan

Képviseld titulusa: igyvezetd

mint Megrendeld, a tovabbiakban: Megrendel6

masrészrol a(z)

Cég neve: eNET Internetkutaté és Tanacsad6 Kift.
Székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5.

Cégjegyzék szadm: 01-09-697692

Adbszam: 12669789-2-43

Bankszdmlaszam: 10201006-50150557-00000000
Képviseli: Virdg Andras

Képviseld titulusa: Ogyvezetd

Cég neve: Bluefield Szolgéltaté és Kereskedelmi Koridtolt FelelGsségii Tarsasag.
Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 8.

Cégjegyzék szadm: 01-09-889376

Adbészam: 14110968-2-42

Képviseli: Kott Ferenc

Képviseld titulusa: (igyvezetd

Cég neve: Teqtos Korlatolt FelelGsségii Tarsasag
Székhely: 1133 Budapest, Vaci Gt 33. A. ép. IV. em.
Cégjegyzék szam: 01-09-284499

Adészdm: 25599617-2-41

Képviseli; Koszti Tamés Janos

Képvisel§ titulusa: ligyvezetd

Cég neve: Alverad Technology Focus Korlatolt Felelosségl Tarsasag
Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép.

Céglegyzék szam: 01-09-279889

Adbszam: 14544060-2-43

Képviseli: Hinkel Attila

Képviseld titulusa: Ugyvezetd
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Cég neve: COMTRANS Kereskedelmi és Szolgéltato Korlatolt Feleldsség(i Tarsasag
Székhely: 3530 Miskolc, Kisavas |. sor 4.

Cégjegyzék szam: 05-09-000968

Adb6szam: 10500109-2-05

Képviseli: Dr. Balla Laszl6

Képviseld titulusa: igyvezetd

Cég neve: KIRULY Kereskedelmi és Szolgéltaté Korlatolt Felelbsségii Tarsasag
Székhely: 4034 Debrecen, Vagohid utca 2. 8. ép. 2. em.

Cégjegyzék szam: 09-09-029673

Adészam: 12560264-2-09

Képviseli: Branczik Péter

Képviseld titulusa: Ogyvezetd

mint Szolgéltatd (a tovabbiakban: Szolgaltatd)

Megrendeld és Szolgaltaté kilon-kalon Fél (a tovabbiakban: Fél} egylttesen felek (a
tovabbiakban: Felek) kdzott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel.

1.
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1.2

1.3.

1.4.

A szerzodésmébdositds elézménye:

Felek 2021. december 01. napjan az LTK/9544-10/2021. iktatoszam alatt Vallalkozasi
Szerz6dést (a tovabbiakban: SzerzGdés) kotottek egymassal, amelyben Megrendeld
megrendelte, Szolgaltatd pedig elvallalta a kdzbeszerzési dokumentacio részét és a Szerz6dés
1. sz. mellékletét képezd muiszaki leirasban meghatéarozott kdvetelményeknek megfelels, a
miiszaki leirasban rogzitett, megrendeit szoigaltatas- és arlista szerint nevesitett elemekbdl
all6 szolgaltatasok nyujtasat, valamint dokumentumok, eredménytermék Megrendeld részére
torténo rendelkezésre bocsatasat, egyéb nevesitett feladatok ellatasat eredménykdtelemmel.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzodésmébdositasra az energia-veszélyhelyzettel 6sszefuggd egyes
szlkségszerl intézkedések megtételérdl szol6 1335/2022. (VII. 15.) Korm. hatarozatban
foglaltakra tekintettel keril sor.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerz6désmbdositasra a kozbeszerzésekrdl sz616 2015,
évi CXLIN. torvény 141. § (1){2) bekezdései alapian Gj kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkil, de minimis jogcimen kerll sor, figyelemmel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra
is.

Felek a Szerzddést és a Szerz6dés 1. szamu mellékletét (a tovabbiakban: mdszaki leiras)
k6zds megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak.

2. Szerzdodésmobdositas targya

2.1

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés 2.2. pontjaban rogzitett tdblazatot az alabbiak
szerint modositjak.

----------------------




DKU

S Megnevezés Mennyiség Mértékegység
(TSZE-VIT Vezetd |nformatlka| szakéro - 1x8 215 nap/fo
Gra
ITSZE- Szenior informatikai szakérntd - 1x8 .
SZIT 6ra 22 LR
TSZENT Junior mformatl’kal szakértd - 1x8 305 nap/f6
ora
ITSZE- Rendszerszervezd szakértd - 1x8 70 nap/fs
RSZ ora P

2.2.Felek a Szerzddés 3.3. pontjdban rogzitett mérfoldkoveket kiegészitik egy 5.

mérfoldkével . Kormanyhivatali informatikai rendszerek energetikai felmérése” megnevezési
feladattal az alabbiak szerint.

Mérfoldkovek Mérfoldkovek litemezése

5. mérfoldké:

e Kormanyhivatali informatikai
rendszerek energetikai felmérése

Szerz6dés madositas hatdlyba
|épésétd! szamitott 30 nap

2.3.

Felek rogzitik, hogy a 4. mérfoldké keretében meghatarozott, ,Kormanyhivatali informatikai
rendszerek energetikai felmérése” megnevezési feladat tekintetében is érvényesil a
Szerz6dés 3.3. pontjdban rdgzitett azon kovetelmény, mely szerint a mérfoldkdvek
utemezésének egymasra éplilése egyben jeldli az eredménytermékek egymastél vald
fuggbségeit is, azaz az egyes mérfoldkbvek szerzidésszerl teljesitése és atvétele nélkil a
kovetkezd mérfoldko teljesitése nem kezdédhet meg.

2.3 Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés 6.2 pontjanak elsé mondatat az alabbiak
szerint médositjak: ,Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendeld a teljesitést
elfogadja, Ggy a Kbt. 135.§ (1) bekezdés alapjan legfeljebb 5 teljesitésigazolast allit ki.”

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés 7.1. pontjaban rogzitett vallalkozéi dij osszegét
aszerint modositjak, hogy a Szolgaltatét a SzerzGdés szerzbdésszer( teljesitése esetén
vallalkozéi dij illeti meg, melynek értéke 6sszesen legfeljebb netté 95 660 000,- Ft + AFA
alabbiak szerint:

1. mérfoldkd esetében: dsszesen legfeljebb 260 szakértdi nap, vagyis dsszesen legfeljebb:
nettdé 33 640 000,- Ft + AFA

2. mérfoldkd esetében: dsszesen legfeljebb 200 szakértSi nap, vagyis dsszesen legfeljebb:
netté 25 280 000,- Ft + AFA

3. mérfoldkd esetében: 6sszesen legfeljebb 175 szakért6i nap, vagyis Gsszesen legfeljebb:
netté 21 555 000,- Ft + AFA

4. mérfoldkd esetében: dsszesen legfeljebb 60 szakértdi nap, vagyis 6sszesen legfeljebb:
netté 6 910 000,- Ft + AFA.

5. mérfoldkd esetében: dsszesen legfeljebb 70 szakértdi nap, vagyis 6sszesen legfeljebb:
netté 8 275 000,- Ft + AFA
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2.4,

2.5.

Felek a miiszaki leirds 2.1. pontjat az alabbi bekezdéssel egészitik ki.

Osszhangban a 1335/2022. (VIl. 15.) Korm. hatdrozat 1. szama feihivasaval, kedvezményes
lakossagi villamosenergia és foldgaz egyetemes szolgdltatds fenntartédsdhoz szilkséges
intézkedésként a beszerzés fontos célja az energiahatékonysag javitasa is. Ezt a beszerzés a
terlileti kozigazgatds szolgdltatdsanak Uzemeltetésére forditott energiabefektetés
csOkkentéseként  értelmezi. Azaz, legaldbb azt  kell eléri, hogy azonos
szoigaltatdsmennyiséget kisebb energiabefektetés mellett legyen képes nyljtani a
kozigazgatas vagy mas megfogalmazasban: egységnyi mennyiségl energiaval kiterjedtebb
szolgaltatasmennyiség legyen elérhetd.

Felek a mUszaki leiras 2.1. pont 5. bekezdését az alabbiak szerint mddositjak.

A kizigazgatast érinté eddigi fejlesztések elsdsorban a kdzponti nyilvantartas
szoftvertechnolégiai megljuldsara helyezték a hangsdlyt, az eredménytermékeket a
jogszabalyi valtozasokat kovetd megajuld funkcidk jelentették. A megvaldsult projektek, az
Ggyfelek elvarasainak valtozasa és a széleskor( digitalizacié nyoman jelentdsen atalakultak
az (gyintézGi szerep- és feladatkdrok — azonban ezek kdvetése nem tortént meg. Az el6zmény
projektek célja az lgyintézési idd roviditése volt, a hatékonysagndvelés és az energiatudatos
szemlélet nem jelent meg az djonnan bevezetett informatikai rendszerek szintjén. A jelenleg
folyamatban 1évé és mdar végbement fejlesztések elsésorban a kdzponti kdzigazgatasi
szerveknél, az adatvagyon részét képezé nyilvantartdsok Uzemeltetéinél, az e-kdzigazgatas
megvaldsitasaért felelds tarcaknal és a kozponti infrastrukturalis- és elektronikus szolgéltatast
nyujté szervezeteknél jelentkeznek, aminek hataséara a teriileti kdzigazgatas is el6térbe kerdl,

2.8. Felek a m(iszaki leiras 3.1. pontjaban rogzitett tablazatot, az alabbi ponttal egészitik ki.
Feladat Alatamaszt6
megnevezése Részfeladatok Részfeladat leirasa e

FB.1. Kormanyhivatali A futtatott
informatikai rendszerek | alkalmazasokat I
energetikai felmérése kiszolgalo 1db energetlka|

. S ) szempontd
F6. Kiszolgélb kormanyhivatali i .

: " ) i kormanyhivatali
kormanyhivatali informatikai kiszolgAl6
informatikai infrastruktira X -

s 3 . o informatikai
infrastruktira {(jellemzden . .

N infrastruktara
energiafogyasztas szerverek, felmarés
szempontd adatkozpontok)
felmérése feimérése az altaluk dok'umentum

p Elvart terjedelem 50
hasznalt oldal
energiafogyasztas
szempontjabol

2.7. Felek a miiszaki leirds 3.2. pontjaban foglaltakat az alabbiak szerint médositjak.

A beszerzésben foglalt feladatok célja az elektronikus szolgaltatasok infrastrukturalis
hatterének vizsgalata egy részietes helyzetfelmérésre alapozva. Emellett célként
fogalmazhatd meg a terlleti kozigazgatadsi szervek miikddési folyamatainak
optimalizalasahoz, valamint hatékonyabba tételéhez vald hozzajarulas elbsegitése. Ennek
érdekében egy tdbb elembdl 4ll6, helyzetelemzés elkészitése és ebbdl adodd intézkedési terv
I&trehozasa is elengedhetetlen.

Tovabbi cél az energetikai vészhelyzet és a drasztikusan emelkedd energiaarak
kovetkezményeire vald felkészllés, a kormanyhivatali informatikai infrastruktara energetikai
koltségeinek részletes felmérésével.




A beszerzés magasabb szintli célja egy a helyzetfelmérés, kockazat elemzés, stratégia illesztés
és fejlesztési igények azonositasan alapuld stratégiai dokumentum és akcidtervi javaslat
kidolgozasa.

2.8. Felek a miszaki leiras 3.2, pontjat az alabbi ponttal egészitik ki,

3.2.6. Kiszolgdld kormanyhivatali informatikai  infrastruktdra energiafogyasztas
szemponti felmérése

Korményhivatali informatikai rendszerek energetikai felmérése
A feladat célja a futtatott alkalmazasokat kiszolgald kormanyhivatali informatikai
infrastruktira (jellemzden szerverek, adatkdzpontok) felmérése az altaluk felhasznalt
energiamennyiség szempontjabél. A futd alkalmazasok kiszolgalasat biztositd
korményhivatali informatikai infrastruktGra elemek és egyéb aktiv eszkozik
energiaigényének felmérésével, ezek fogyasztas alapu klasszifikalasaval kell a feladatnak
elsdsorban foglalkoznia.
A kiszolgald szerverek és egyéb eszkozok energiaigényének felmérése hatékonyan

tamogatja az energiatakarékossagi intézkedések meghozatalat.

2.9. Felek a miszaki leirds 5. pontjaban rogzitett mérfoldkoveket kiegészitik egy 5. mérféldkovel
LLormanyhivatali informatikai rendszerek energetikai felmérése” megnevezés( feladattal az
alabbiak szerint.

Mérfoldkovek Mérfoldkovek Gtemezése
5. mérfoldko: Szerz6dés modositas
¢ Kormanyhivatali informatikai rendszerek hatalyba |épésétdl
energetikai felmérése szamitott 30 nap
2.10. Felek a miszaki leiras 6. pontjaban rogzitett tablazatot, az alabbi ponttal egészitik ki.
Vezet6é | Szenior | Junior | Rendsze
Teljesitési | informati | informati | informati | rszervez
Racs Alfeladat | o ccoidks | kai kai Kai 5
szakértd | szakértd | szakérté | szakértd
F6. Kiszolgalo
korméanyhivatali | Kormanyhivatal
informatikai i informatikai
infrastruktira rendszerek 5. mérfoldko 15 15 40 0
energiafogyasztas |energetikai
szempontd felmérése
felmérése

2.11. Felek a mdszaki leiras 7. pontjaban rogzitett tablazatot az alabbiak szerint médositjak.

Vezetd Szenior Junior Rendszerszer
informatikai informatikai informatikai vezs szakérts dsszesen
szakérté szakértd szakéno
TMF1
szakértoi 80 60 90 30 260
napok szama
TMF2
szakénoi 60 40 80 20 200
napok szdma




TMF3

szakért6i 50 f 30 80 15 175
napok szédma

TMF4
szakéndi 10 . 10 35 5 60
napok szama -

TMF5 ,
szakeértoi 15 15 40 0 70
napok szama

dsszesen 215 155 325 70 765

2.12. Felek kijelentik, hogy jelen szerzdésmodositas a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi.
A SzerzGdés jelen mddositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal hatalyban
maradnak és a Felek az LTK/9544-10/2021. iktatdszami Szerzddés feltételei szerint jarnak
el.

2.13. Felek kijelentik, hogy jelen szerzGdés modositas a Felek altali aldiras napjan lép hatalyba,
amennyiben a Felek azt nem egy idoben irjiak ala, Ggy az utolséként alaird Fél aldirdsanak
napjan.

2.14. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodésmodositast alairé Szolgaitatd, az eNET Internetkutatd
és Tanacsadd Kft. (1095 Budapest, [par utca 5.), a szerzdésmodositast - meghatalmazas
alapjan - az dsszes kbzos ajanlattevé nevében irja ala.

2.15. Felek a jelen szerz6désmodositast elolvastéak, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezdt, jovahagydlag irjak ala. Jelen szerzédésmddositas 5 (6t) sorszamozott oldalbél &l
és 4 (négy) darab egymassal szo szerint megegyezd példanyban készilt, melybdl a Szolgaltatét
2 {(kettd) eredeti példany illet meg.

Budapest, 2023, 05 4C. Budapest, 2?23. 0540 .
! LECHNER NONPROFIT KFT, U l,\j ﬁEINET
APEST, FOK eNET Internetkutaté Kft.
?@ a q | 1095 Budapest, Ipar utcas.
" Lechner ludésﬁzpom Nonprofit eNET Internétkutaté és Tanacsad6 Kit."’
Korlatolt égd Tarsaséag (konzorciumvezetd)
képv.: Bluefield Kft.
Féldvary Gabor Istvan Teqtos Kft.
lgyvezetd Alverad Technology Focus Kft.
Megrendeld COMTRANS Kft.
KIRULY Kft.
[
Virdg Andras
ligyvezetd
Szolgattatd



MUSZAKI LEIRAS

KOFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001 azonositd szamu,

"Az allampoigari Ggyintézés lehetdségeinek szélesitése” elnevezésl projekt.

»Infokommunikacios halozatelemzéshez szitkséges
piackutatas és miiszaki tandcsadas”
targyu beszerzéshez
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Bevezetés

1.1. El6zmények

A KOFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001 azonosit6 szami ,,Az allampolgari iigyintézés
lehetdségeinek szélesitése” cimil projekt (tovabbiakban: Projekt) megvalositasat a
Miniszterelnokség (a tovabbiakban: ME) és a Lechner Tudaskozpont Nonprofit Kift.
(tovabbiakban: LTK) konzorciuma a Kozigazgatas- és Kozszolgaltatas-fejlesztés Operativ
Program (tovabbiakban: KOFOP) 2. prioritasahoz kapcsolodva végzi.

A Projekt {6 célkitiizése az allampolgarok részere nyujtott ligyintézés szinvonalanak javitasa,
valamint a fovarosi és megyei kormanyhivatalok (tovdbbiakban: kormdanyhivatalok)
humankapacitasainak minél hatékonyabb mddon torténd kihasznalasa. Ennck érdekében cél a
kormanyhivatalok mitkddési és munkaszervezési gyakorlatainak egységesitése, racionalizalasa,
a teriileti kozigazgatasi szervezet miikddési folyamatainak optimalizalasa és hatékonyabba
tétele, valamint () Ugyintézési formadk bevezetése. A projekt keretében megvalositandd
tevekenysegek megalapozzak a szolgaltato kozigazgatas szervezési feltételeinek kialakulasat,
a kozigazgatas emberi eréforras gazdalkodasanak fejlesztését, valamint a kozszolgaltatasok
szinvonalanak javitasat. Emellett a Projekt c¢lja, hogy megteremtse a teriileti kozigazgatas
folyamatszabalyozasanak egységes modszertanat, a folyamatok hatékony szervezése érdekében
fejlessze a rendelkezésre allo humanerdéforras allomanyt.

1.2. A projekt célrendszere és az elvart eredmenyek

A KOFOP jelen projekthez kapcsolodd atfogd célja a szolgaltatéi szemlélet és az etikus
mikodés megerdsitése a kozszolgalatban, a kozigazgatasi folyamatok atlathatosaganak és a
kozszolgaltatasok szinvonaldnak javitasan keresztiil. Ezen célok megvaldsitasanak tamogatasa
a KOFOQP 2. prioritasa keretében valésul meg.

A Projekt részcéljai (pillérei) az alabbiak:
1. A kormanyhivatalok miikddésének egységesitése, a hatékonysag novelése

A pillér fo célja a kormanyhivatalok eltérdé miikddési €s munkaszervezési gyakorlatanak
egységesitése, ezaltal a kiszamithatobb milkédés, valamint az iigyintézési hatékonysag
novelése, folyamatszervezési sztenderdek felallitasa a teriilett szervek bels6é folyamatainak
megujitasahoz. A folyamatok egységesitésének eredményeképpen mérhetévé, elemezhetdveé
valik a kormanyhivatalok miikddése, ennek hatasdra megalapozottabb, hatékonyabb és
optimalisabb dontések sziilethetnek. A projekt javaslatot fogalmaz meg az egységes ligyintézési
modszertan bevezetésére teriileti kdzigazgatas humanerdforras szamara.

2. A teriileti kozigazgatas tervezett fejlesztéseinek megalapozasa
A pillér célja a korméanyhivatalok és kormanyablakok szervezeti és informatikai fejlesztéseinek
koncepcionalis megalapozasa. A megvaldsuld koncepciok kdzponti, minden kormdanyhivatalra,
¢s kormanyablakra kiterjedd fejlesztési iranyokat azonositanak, folyamataban tudjak segitent,
megalapozni és tAmogatni a kdvetkezd EU-s 2021-2027 tervezési ciklus terileti kdzigazgatas
fejlesztését. Az elballitasra keriilé ismeretanyag alkalmas kell legyen a késcébbi fejlesztések
elékészitésének lerdviditésére.

3. Az iigyintézés lehetoségeinek szélesitése
A pillér hozz4jarul a szolgaltatd (iigyfélbarat) dllam megteremtéséhez, a korszerii technologiak

3/28



alkalmazasanak és elérhetdségének vizsgalataval. Cél, hogy a kormanyablak egységes
ugyfélszolgalata mellett most egy forditott logika mentén kozelitse meg az tigyfélkiszolgalast,
a megfogalmazodd megolddsok ne az allampolgartol varjak el az ligyintézési helyszin
megkozelitését, hanem célzottan, akar a lakohelyen, munkahelyen, illetve a napi
tevékenységének helyszinén tdmogassak az ligyintézést, igy képesek legyenek illeszkedni az
allampolgarok ¢lethelyzetéhez. Tovabbi cél a nem allami szereplok bevonasanak vizsgalata az
ligyintézés folyamataba.

4. A J6 Allam Projekt Mutat6 méréséhez sziikséges tamogato- és elemzdfeladatok
folytatasa

A Kozigazgatas- és Kozszolgaltatas-fejlesztési Stratégiaval kapcsolatos feladatokrdl sz6ld
1052/2015. (II. 16.) Korm. hatérozattal kiadott , K6zigazgatas- ¢s Kdzszolgaltatas-fejlesztési
Stratégia 2014-2020 rogziti, hogy szikséges ,,Az eredményorientdlt tervezés, ellendrzés,
értékelés és nyomon kovetés modszertanainak elterjesztése és alkalmazasa”. E cél
megvalositasdhoz jarul hozza a J6 Allam Mutatérendszer, amely a hatékony miikddés, a
fenntarthatd eredmények biztositasa, valamint az 6nreflexiora képes allamreform érdekében,
egy olyan mérési és értékelési rendszer, amely meghatarozott hatasteriiletekre fokuszalva
visszacsatolast ad a kormanyzati hatékonysag tartalmi elemeirdl és valtozasairdl. 2014-ben
keriilt kidolgozasra a mérési és értékelési rendszer, amely alapveté célja, hogy a Jo Allam
Jelentésbe (JAJ) keriild mutatok a kiillonbozé hatasteriiletek esetében atfogo képet adjanak az
allam milkodésével és a kormanyzids minéségével kapcsolatba hozhaté legfontosabb
tevékenységekrol és folyamatokrol.

1.3,  Ajanlatkérd konzorcium bemutatasa

A Lechner Tudaskdzpont a Miniszterelnokség nevében konzorciumvezetdként jar el az
adminisztrativ €s projektmenedzsment feladatok tekintetében, valamint ellatja a konzorciumi
megallapodasban meghatarozott egyéb szakmai feladatokat.

1.3.1. Miniszterelndkség

A konzorciumi egyiittmiikddés keretében a szakmai feladatok megvaldsitasaért és a projekt
szakmai tartalmaert a Miniszterelndkség felel. A megvaldsitasban szakmai iranyitoként a
Miniszterelnokség Teriileti Kozigazgatasért Felelds Allamtitkarsaga, ezen belill Teriileti
Kozigazgatis Miikodtetéséért Felelés Helyettes Allamtitkarsag vesz részt, amely a
Miniszterelnokseg Szervezeti és Mikodési Szabalyzatardl szolo 14/2018. (VIL 3.) MvM
utasitas 41. § (1) értelmében:

a) ellatja a teriileti kdzigazgatas fejlesztésének iranyitasat, amelynek keretében kiilondsen
a fOvarosi és megyei kormanyhivatalok altal benyijtott kérelmek vonatkozasaban
javaslatot tesz, szakmai véleményt ad; kezdeményezi ¢s koordinalja a fovarosi és
megyei kormanyhivatalok miikdésével kapcsolatos egyeztetéseket, az egyeztetéseken
szakmai felligyeleti hataskorben vesz részt, a zarszamadasi torvényjavaslat el6készitése
reszeként részt vesz a fOvarosi és megyei kormanyhivatalok szakmai (gazdalkodasi
adatok nélkiili) szoveges indokolasanak elkészitésében,
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b)

<)

részt vesz a teriileti kdzigazgatas fejlesztését érintd koncepcionilis, szervezetfejlesztési
intezkedesekkel osszefliggd, mas miniszter feladatkorebe tartozoé kormanyzati dontések
tervezeteinek elokészitéseében,

érvenyesiti a kormanyzati dontés-elokészités soran a teriileti kozigazgatasi és
allamigazgatas-fejlesztési kovetelmenyeket,

d) javaslatot tesz a korszerii szervezetfejlesztési, igazgatasi modszerek és eljarasok

g)
h)
1)

k)
)

alkalmazasara, szakmai modszertani szempontokat érvényesit a teriileti kézigazgatasi
szervek kézigazgatas-szervezési €s mindséglejlesztési tevékenységében,

az lgyfélbarat kozigazgatas fejlesztése érdekében ellatja a kozigazgatasi szolgaltatasok
és hatosagi elyarasok korszeriisitésével, ésszeriisitésével kapcsolatos miiveleteket,
ellatja a kormanyablakok miikddtetésével, fejlesztésével, valamint a személyi dllomany
képzésével, tovabbképzésével kapcsolatos feladatokat,

kozremilkddik az intézményfenntartas szervezeti kereteinek fejlesztésében,

ellatja a fovarosi és megyei kormanyhivatalok mitkodésének iranyitasat,

ellatia a fovarosi és megyei kormanyhivataloknak a helyi o6nkormanyzatok
torvényességi feliigyeletére vonatkozo hataskore szakmai iranyitasat,

koordinadlja a Miniszterelnokség szervezeti egységeinek a fOvarosi és megyei
kormanyhivatalok funkcionalis iranyitasaval kapcsolatos feladatellatasat,

ellatja a feladatkorébe tartozo jogalkotasi feladatokat,

ellatja a fOvarosi ¢s megyei kormdanyhivatalok személyi allomanya képzésével,
tovabbképzésével kapcsolatos feladatokat, jovahagyja a fovarosi ¢és megyei
kormanyhivatalok bels6 tovabbképzési programjait,

m) kiadmanyozza a Kormdanyablak ligyintézé1 vizsgdt eredményesen teljesitok részére

n)

p)

qQ)

)

kiallitott bizonyitvanyt,

ellatja a telepiilésfejlesztési, a telepiilésrendezési é€s teriiletrendezési, valamint a
kulturalis oroksegveédelmi €s vilagoroksegi feladatok ésszehangolasat, €s biztositja a
terillet- és telepiilésrendezési tervek, telepiilésfejlesztési ¢€s  teleplilésképi
dokumentumok tervezésének és nyilvantartasanak térinformatikai modszereikkel
torténo fejlesztéset,

a miniszter altal atruhazott hataskérben felligyeli a Lechner Nonprofit Kft. utjan
miikodtetett Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartast (a tovabbiakban: Nyilvantartas) és a
Nyilvantartas mikodését segitd elektronikus alkalmazasok mikodtetését, fenntartasat
és fejlesztését, az Epitésiigyi Dokumentacios és Informacios Kozpont mitkodtetését,
fenntartasat és fejlesztését, valamint az Orszagos Teriletfejlesztési és Teriiletrendezési
Informacios Rendszert (TEIR),

a miniszter altal atruhazott hataskorben képviseli a Miniszterelndkséget a fovarosi és
megyei kormanyhivatalok tekintetében a Magyar Allamkincstér eltt,

kozremiikddik az Okos Varos fejlesztések kidolgozasi, végrehajtasi, ellendrzési és
szabalyozasi kdvetelményeinek meghatarozasaban,

a Tarsasagfeligyelett Foosztaly részére adatot szolgaltat a vagyongazdalkodasi
feladatok elvégzéséhez és ellatja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait,
a 4. fiiggelék ,IH. Gazdasagi tarsasdgok” megnevezésii tablazat alapjan a szakmai
iranyitdsa ald tartozd gazdasagi tarsasdgok vonatkozasaban - szakmai iranyitasi
feladatkorében eljarva - koordinalja, elzetesen ellendrzi és jovahagyja a gazdasagi
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tarsasagok részérdl a tulajdonosi dontésre benyljtani tervezett beszamolokat,
eloterjesztéseket és adatszolgaltatasokat.

t) A Miniszterelndkségen a Teriileti Kzigazgatasért Felel6s Allamtitkarsag, ezen beliil a
Teriileti Kozigazgatas Milkodtetéséért Felelos Helyettes Allamtitkarsag feliigyeli a
projekt szakmai irdnyitasaval dsszefliggé feladatokat.

1.3.2. Lechner Tudaskdzpont Nonprofit Kft.

2019 aprilisatol az LTK Magyarorszag legnagyobb téradatmennyiségével és legszélesebb korii
térinformatikai szaktudasaval rendelkezd szervezetévé valt: a BFKH egykori Féldmérési,
Tavérzékelési és Foldhivatali FOosztilyanak foldmérési, tavérzékelési és térinformatikai
tevékenységeinek, valamint ingatlan-nyilvantartasi ¢s  térképészeti  feladatainak
Tudaskdzpontba torténd atcsoportositasaval egy szakmai hattérintézményben dsszpontosulnak
az épitett kornyezethez kapcsolodoé térinformatikai adatbazisok és erdforrasok.

Az LTK az épitészet, az elektronikus épitésiigy, az intelligens varosi szolgaltatasok, a
tavérzékelés €s a térségi tervezés szakértdje, tevékenysége foldmérési és térképészeti
feladatokra is kiterjed. A Miniszterelnokség hattérintézményeként miikodé Tudaskézpont
munkdjat szakinformatikai ¢€s térinformatikai hattér, valamint az orszag egyik legnagyobb
épitésmiiszaki és térseégi tervezési dokumentumtara tamogatja. Elsédleges kiildetése szakmai
feladatok ellatdsa, ugyanakkor fontos szerepet vallal épitészeti és mérndki feladatok
megoldasaban, valamint az ¢pitészeti kultira terjesztésében és a tudasmegosztas teriiletén is.
Szakmai tevékenységének €s szolgaltatasainak fokuszaban az épitészet, épitésiigy és ingatlan
nyilvantartas teriiletén tal az orszdgos szintil, illetve térségi teriiletrendezési és integralt
tervezési feladatok ellatasa, a wvidék- és viarospolitika kialakitisdban valé szakmai
kézremiikddés, dokumentaciok tarolasa, kezelése all. Kozvetitd szerepet tolt be az épitész- és a
tarsszakteriiletek, valamint a szélesebb korli nyilvanossag kozott, szolgaltatasai szakmai és
lakossagi felhasznélokat egyarant elérnek

A Tudaskozpont kiemelt feladatai kozé tartozik az e-kozigazgatist és az elektronikus
épitésiigyet segitd informatikai alkalmazasok és az e-kézmii fejlesztése, lizemeltetése, valamint
az ezekhez kapcsolddd szakeértoi rendszertamogatas. A szakrendszerek tamogatjak az épitési
beruhédzasok teljes folyamatat, illetve azok hatdsagi felligyeletét. A Tudaskézpont részeként az
Epitésiigyi Dokumentaciés és Informaciés K6zpont a masodik vilaghabora utani hazai ¢épitészet
legfontosabb forrasa: évtizedek o6ta gyiijti a teriilet- és telepiilésfejlesztési, -rendezési
dokumentumokat, a megsziint allami tervezdvallalatok épités-miiszaki tervdokumentumait, az
ezekhez kapcsolodo szakkonyveket, valamint fotokat és filmeket.

Az LTK tevékenységi kore kiterjed hattérintézményi szerepéhez, szakmai tevékenységehez,
valamint a fejlesztett alkalmazasaihoz kapcsolodo szakmai képzések és oktatasok szervezésére,
lebonyolitasara. Az LTK e-leamning tananyagok készitésével, illetve képzési és tudasmegosztasi
platform kialakitasaval tAmogatja a képzési és oktatasi feladatainak magas szinvonali ellatasat.
Az 1739/2020. (XI. 4.) Korm. hatarozat kijeléli az LTK-ta fOvarosi és megyei
korményhivatalok informatikai lizemeltetési feladatainak ellatasara, ezdltal az LTK feladatai
kozé tartozik a kdzigazgatasi folyamatok elektronizécidjanak tdmogatasa, a fovarosi és megyei
kormanyhivatalok informatikai infrastrukturdjanak és elektronikus szolgaltatasainak egységes
fejlesztése €s iizemeltetése, melyek altal gyorsabba és hatékonyabba vilik az Ugyintézés,
valamint az ligyfelek tajékoztatasa.
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1.3.3. A konzorcium altal mikédtetni tervezett projektszervezet

A projekt az aldbbiakban bemutatott projektszervezeti kdrnyezetben tervezi a miikddést, a
részletes projektstruktirat a mindenkori Projekt Miikédési Dokumentum (PMD) fogja
meghatarozni.

1.3.3.1.  Projektszervezeten beliili feladatok és felelGsségi kérik

A projekt megvalositasara létrehozott projektszervezet mikdodésének élén a projektszponzor
all, aki a stratégiai célokbdl levezethetd projekt célok meghatarozdja és felelose. Projekt
szponzor a Miniszterelndkséget vezetd miniszter.

A projektszponzor feladata:

a mérhetd sikertényezdk meghatarozasa;

a projekt megvaldsitoinak kivalasztasa;

a projekt eredmények felhasznaldinak, a projekt érdekeltek érdekeinek képviselete;
a projekt eréforrasok biztositasa;

a projekt sikeres megvalodsitasa.

A Projekt Iranyité Bizottsag (a tovabbiakban: PIB) a legfobb dontéshozd szerv, elndke a
teriileti kozigazgatasért felelds allamtitkar, tagjai a teriileti kozigazgatas miikodtetéséért felelds
helyettes allamtitkar, az LTK iligyvezeto igazgatdja.

A PIB feladatan:

nyomon kdveti a projekt elérehaladasat;

ellenérzi a mérfoldkovek teljesitésének elérehaladasat;

dont a projektet érintd stratégiai kérdésekben;

értékeli a megvaldsitas, a szakmai munka ellatasanak szinvonalat;

dont az operativ szinten nem kezelhetd nyitott kérdésekrol.

A PIB dontéseinek gyakorlati megvaldsitasaért a Projekt Operativ Bizottsag (POB) felel,
allandé tagjai a projekt szakmai vezetdje (ME), a projekt projektvezetdje (LTK), a projekt
pénziigyi vezetSje (LTK), a Miniszterelndkség Ugyfélbarat E-kozigazgatas-Fejlesztési
Foosztilyanak vezetje (tovabbiakban: vezetd szakmai megvaldsitd). Eseti meghivottként a
Nyertes Ajanlattevo képviseldje es a kiilsé mindségbiztosito is részt vesz a POB iilésen.

A POB feladatai:

a projekt operativ tevékenységeinek 6sszehangoldsa, iranyitasa;
a projekt teljesitésének, feladatainak nyomon kovetése,
szakmai célkitlizések hataridében térténd megvaldsitasa;

a feladatellatashoz sziikséges humanerdforras biztositasa.

A munkacsoportok a projekt szakmai megvalositasat segitik el6. A munkacsoport feladatai
munkacsoport €rtekezletek keretében végzi. A munkacsoport értekezletek célja:

e részfeladattal kapcsolatos napi feladat végrehajtas megszervezése;
e végrehajtassal kapcsolatos problémak kezelése;
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kovetkezo idoszak részletes feladattervezése és eréforras allokacioja;

operativ/szakmai kérdésekben dontéshozatal elokészitése, dontési pontok kijeldlése;
valtozaskezelés felvetése;

kockazatok jelzése;

problémak kezelése, eszkalacidja;

szakmai munkacsoport esetében rendszeres statuszjelentések elokészitése a szakmai
vezetd részére.

A munkacsoportokat a Projekt Mitkédési Dokumentum (PMD) definiélja.

A szakmai munkacsoportban a Nyertes Ajanlattevé képviselGje 1s részt vesz a munkaja altal
érintett munkacsoportban.

1.3.3.2. A projektvezetés dllando szerepldi

A projektvezeté a konzorciumvezetd d4ltal a projektmenedzsment feladatok
ellatasara/iranyitasara kijelolt személy. A projektvezetd feladatat a szakmai vezetével és a
vezett szakmai megvalésitoval egyiittmiikddve latja el.

A projektvezetd feladatai:

e 3 projektben résztvevd munkatarsak és kiilsé szakérték munkajanak operativ iranyitasa;

funkcionalis feladatok szervezése, koordinacidja, ellendrzése;

a projektekre vonatkozo szabalyozas betartasa és betartatasa

a Tamogatasi Szerzddésben vallaltaknak valdé megfelelés biztositasa,

a szakmai litemterv megvaldsitasanak folyamatos figyelemmel kisérése;

a projektben felmeriilé hatanddk figyelemmel kisérése, betartasa;

elokésziti a konzorciumvezetd szervezeten beliil a projekitel kapcsolatos dontéseket,

tajékoztatdst nyujt a konzorciumvezetd szervezeten beliil a projekt elérehaladasardl;

egylttmitkddik a Miniszterelnokség projektben kzremiikddé szervezeti egységeivel,;
elokésziti és benyijtja a Miniszterelndokség, mint szakmai iranyitdé altal bekért
projektvégrehajtassal kapcsolatos elérehaladasi jelentéseket;

részt vesz a POB munkajaban, javaslatot tesz annak napirendjével kapcsolatban;

rendszeres és eseti jellegii POB értekezletet hiv dssze, tdjekoztatast ad az aktudlis

feladatokrol,

e a szakmai vezetdvel kozdsen értékeli az elvégzett munkat és meghatarozza a soron
kovetkezd operativ feladatokat;

e koordindlja a konzorciumi megallapodasok, tamogatasi szerzddés, a tdmogatasi
szerz8dés-modositasok, szakmai és pénziigyi beszamoldk és a kifizetési kérelmek
Osszeallitasat;

e koordindlja a beszerzési, kozbeszerzési eljarasok és az ezekhez kapcsolodo

dokumentacio osszeallitasat, a szerz6déskotések folyamatait;

projektvezetés szintjén meghozhatd dontések belsd szabalyok szerinti elokészitese;

gondoskodik a naprakész projektdokumentacio hozzaférhetdségérol;

elokésziti a szakmai vezetd irdnymutatasa alapjan a célfeladat-kiirasokat;

elokésziti a teljesitésigazolasokat;

kapcsolatot tart a projekt végrehajtasban résztvevd gazdalkodo szervezetekkel,
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ellatja a projekt kommunikacidjaval eés a horizontalis vallalasok teljesitésével
kapcsolatos feladatokat;

a szakmai vezeto tajékoztatasa mellett kapcsolatot tart az Iranyito Hatdsaggal,
egyittmiikddik a projekt ellendrzésére jogosult szervek munkatarsaival;

biztositja a projekt kockazatkezelésének elvégzését, szitkség esetén intézkedéseket
kezdeményez;

iranyitja’koordinalja a projekttel kapcsolatos pénziigyi feladatokat.

A szakmai vezeto feladatai:

ellatja a projekt megvaldsitasanak szakmai iranyitasat;

gondoskodik a projekt szakmai koncepcidjanak elkészitésérdl és végrehajtasarol,
biztositja a projektelemek koncepcichoz vald igazodasat;

részt vesz a projekt megvalositasahoz szlikséges szakmai dokumentumok
kidolgozasaban, valamint a szakmai beszamolok 6sszeallitdsédban;

feligyeli a beszerzéseket, kozbeszerzésekhez kapcsolodd miiszaki-szakmai
dokumentacio elokészitését;

elkésziti az 1d6északi beszamoldkhoz csatlakozd szakmai beszamoldkat a projekt
elérehaladasarol;

véleményezi ¢€s jovahagyja a projekt kereteében létrejové miiszaki-szakmai
megvalositashoz kapcsolodo egyéb dokumentumokat;

attekinti az elorehaladasi jelentéseket és részt vesz a szakmai megvaldsitassal
Osszefliggd kockazatok kezelésében,

célfeladat kijelolés esetén gondoskodik a célfeladatok szakmai tartalmanak
kidolgozasarol, a munkatarsak kijelolésérol, a megallapodasok megkotéséhez
sziikséges dokumentumok elkészitésérdl;

felel a projekt soran keletkezett dokumentumok, eredménytermékek szakmai
mindségéért, véleményezi és a mindségbiztositasi jelentések alapjn jovahagyja azokat,
mely jovahagyas alapjan Konzorciumvezet6 kiallitja a teljesitési igazolast;

feliigyeli a projektmenedzsment €s a munkacsoportok munkajat;

a konzorciumi tagok képviseldi szamara tajékoztatast nyajt a projekt elérehaladasarol.

A vezetd szakmai megvalésité a projekt altalanos elorehaladasanak feliigyeletét ellato
szeméely.

A vezetd szakmai megvalosito feladatai:

koordinalja a projekt vezetésén beliili feladatmegosztast;

részt vesz a projekt stratégiai dontéseinek eldékészitésében;

nyomeon kéveti a projekt szakmai koncepcidjanak elkészitését €s annak megvalositasat;
kapcsolatot tart az Iranyitd Hatésaggal a projektet érintd koncepcionalis kérdésekrdl;
részt vesz a POB munkajaban;

gondoskodik a POB iiléseirdl késziilt emlékeztetd elkészitésérdl,

attekinti az eldrehaladasi jelentéseket és részt vesz a megvalositassal Osszefliggd
kockazatok, problémak kezelésében;
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e jelentést készit a projekt elorehaladasarol a POB tagjai részére;
¢ a szakmai vezetOvel és a projektvezetovel egyiittmiikédve meghatdrozza a POB
iiléseinek napirendjét és gondoskodik az (ilés 6sszehivasarol.

A projekt pénziigyi vezetd a konzorciumvezetd altal a projekttel kapcsolatos pénziigyi
feladatok ellatasara kijeldlt személy.

A pénziigyi vezetd feladatai:

koordinalja a projekt megvalositasaval kapcsolatos pénziigyi-szamviteli tevekenyseget;

elokesziti a projekthez kapcsolodd pénziigyi-szamviteli jelentéseket, kiilsé-belso

adatszolgaltatasokat;

felligyeli a kifizetési kérelmek Gsszeallitasat, rogzitését és bekiildését;

elkésziti a projekt kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos adatszolgaltatasat;

elkésziti a projekttel kapcsolatos eloiranyzat-finanszirozasi tervet;

clokésziti a projekt koltségvetésének modositasat;

részt vesz a projekt Tamogatasi Szerzodésével kapcsolatos pénziigyi feladatok

ellatasaban;

® a projektvezetd és a vezetd szakmai megvaldsito kdzremiikodésével javaslatot tesz a
projekt kéltségvetésének 1dokozi/évkdzi atcsoportositasara,

e kozremilkddik a projekt beszamoloinak, illetve 1d6kozi mérleg-jelentéseinek
elkészitésében;

e cllatja a palyazattal kapcsolatos szamviteli bizonylatok rogzités utini ellenérzéséhez,
valamint a pénziigyi teljesités engedélyezéséhez kapcsolodo feladatokat;

e figyelemmel koveti a projekt pénziigyi elérehaladasat, egyeztet a projektvezetovel,
sziikség esetén modositasi javaslatokat tesz.

1.3.3.3. A szakmai megvalositasban érintett tovabbi szervezetek

A kozszolgalati tisztviselokrol szolé 2011, évi CXCIX. torvény 80. § (2) bekezdése szerinti
képzéseket, valamint a kormanyzati igazgatasrdl szolo 2018. évi CXXV. toérvény 97§ (2)
bckezdése szerinti képzéseket — amennyiben jogszabaly masként nem rendelkezik — a Nemzeti
Kozszolgalati Egyetem nyljtja a kormanytisztviseldk szaméara., Emiatt a képzés
megtervezésénél a Nemzeti Kozszolgalati Egyetem bevonasra keriil, a lefolytatott egyeztetések
dokumentalasa megtorténik.

A projekt tevékenységek megvalositisa a fovarosi és megyei kormanyhivatalokkal valo
egyluttmikddésben torténik, tekintettel arra, hogy a projektben megvaldsitando fejlesztések az
egeész orszag teriilletére kiterjednek. Ennek érdekében a kormanyhivatalok munkatarsai a
Miniszterelndkség, mint szakmai vezetd altal meghatarozott szakmai elvarasok alapjan részt
vesznek az egyes alprojektek feladatainak elldtdsaban. A résztvevdé kormanyhivatali
munkatarsak biztositjAk a regiondlis szintli, kormanyhivatal-specifikus szempontok
érvényesiilését, tovabba megvalésul az egyes kormdanyhivatalok kozotti hatékony
egylittmikodés is.
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2. Beszerzés alapadatai

2.1. A beszerzés atfogd célja és kapcsoldddsa a projekt célrendszeréhez

A pillér célja a kormanyhivatalok és kormanyablakok szervezeti €s informatikai fejlesztéseinek
koncepcionalis megalapozéasa. A megvaldsulo koncepceidk kézponti, minden kormanyhivatalra,
és kormanyablakra kiterjedo fejlesztési iranyokat azonositanak, folyamataban tudjak segiteni,
megalapozni és tdmogatni a kdvetkezé EU-s 2021-2027 tervezési ciklus teriileti kdzigazgatas
fejlesztését. Az elGallitasra keriild ismeretanyag alkaimas kell legyen a késdbbi fejlesztések
elokészitésének lerdviditésére.

A teriileti kGzigazgatasi szervek tobb szakaszban, tobb teriiletet (pl. hivatali struktura, halozati
infrastruktira, kézponti alkalmazasok) atfogd — részben jelenleg is zajlo — integracidja a helyi
szervezeti milkodésre 1s hatassal volt/van. Azonban nem minden esetben alakultak ki az allam,
a kozigazgatds szamara atlathato és foleg egységes belsé folyamatok, melyek alapveten
sziikségesek lennének a hatékony miikodéshez. Ezzel szoros dsszefiiggésben vizsgalando az
infokommunikaciés halézat egységessége, elemzest kovetden stratégia kialakitdsa a haldzati
kapacitas ndvelése érdekében.

Osszhangban a 1335/2022. (VIL 15.) Korm. hatarozat 1. szamu felhivasaval, kedvezményes
lakossagi villamosenergia és foldgaz egyetemes szolgéltatds fenntartasahoz szikséges
intézkedésként a beszerzés fontos célja az energiahatékonysag javitasa is. Ezt a beszerzés a
terileti  kozigazgatas  szolgaltatasanak  iGizemeltetésére  forditott  energiabefektetés
csOkkentéseként értelmezi. Azaz, legalabb azt kell elérni, hogy azonos szolgaltatasmennyiséget
kisebb energiabefektetés mellett legyen képes nyujtani a kozigazgatds vagy mas
megfogalmazasban: egységnyi mennyiségii energidval kiterjedtebb szolgaltatasmennyiség
legyen elérhetd.

A Dbeszerzésben foglaltak megvaldsitasaval megtorténik a Kormanyhivatalok és
Kormanyablakok infokommunikacios halézati kdvetelményeinek, helyzetének felmérése,
kils6- belsé szempontok szerinti elemzése, a fejlesztési igények és célok meghatarozasa,
valamint a kormanyzati infokommunikécios stratégidkhoz illesztése.

A projektelem atfogé bemutatisa

Az Infokommunikacios halézat elemzés és stratégia” fejlesztés egésze azért sziikséges, mert a
kozigazgatasi szolgaltatasok elérése, ligyfél-orientaltsdganak javitdsa terén a tapasztalatok
szerint jelentds attorést lehet elérni a kozigazgatasi szolgaltatasok elektronizalasaval, amihez
elengedhetetlen a megfelelé informatikai infrastruktira biztositdsa. A kozigazgatas
hatékonysaganak novelése érdekében Osszehangolt modon fejleszteni kell a szervezetrendszert,
a mikédésmoédot, a kozizgatasban dolgozok ismereteit és kompetenciait, valamint a
kompetencia fejlesztéséhez, illetve a korszerii szervezési modszerek alkalmazasahoz sziikséges
informatikai infrastruktirat is.

A kozigazgatast érinté eddigi fejlesztések elsdsorban a kozponti nyilvantartas
szoftvertechnologiai megujulasara helyezték a hangsulyt, az eredménytermekeket a jogszabaly
véltozasokat kovetd megijuld funkciok jelentették. A megvaldsult projektek, az ligyfelek
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elvarasainak véltozdsa €s a szeleskorli digitalizacid nyoman jelentGsen atalakultak az
ligyintézd1 szerep- ¢és feladatkdrok — azonban ezek kovetése nem tortént meg. Az elézmény
projektek célja az ligyintézési 1d6 roviditése volt, a hatékonysagndvelés €s az energiatudatos
szemlélet nem jelent meg az Ujonnan bevezetett informatikai rendszerek szintjén. A jelenleg
folyamatban lévé és mar végbement fejlesztések elsdsorban a kozponti kozigazgatasi
szerveknél, az adatvagyon részét képezd nyilvantartisok iizemeltet6inél, az e-kozigazgatas
megvalositasaért felelds tarcakndl és a kozponti infrastrukturalis- és elektronikus szolgaltatast
nyujt6 szervezeteknél jelentkeznek, aminek hatasara a teriileti kdzigazgatias is elGtérbe keriil.

A Kormany 94/2018. (V. 22.) a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo rendelete
alapjan a terlileti kozigazgatas fejlesztésével kapcsolatos feladatok, a fovarosi és megyei
kormanyhivatalok hatosagi tevékenységének és a tobb agazatot érintd, kozigazgatassal
kapcsolatos  kormanyzati  feladatok  terilleti  végrehajtdsanak  Gsszehangoldasa a
Miniszterelndkséget vezetd miniszterének feladata. A terileti kdzigazgatas rendszerében az
elmult években jelentds konszolidaciés lépések torténtek, melynek soran a decentralizalt
terillet1 kdzigazgatas rendszere a kormanyhivatalok rendszerébe szervezédott at. A szervezeti
atalakulasok szinte minden teriileten egyablakossa tették az iigyintézést, ezaltal jelentdsen
egyszeriisitve azt. Az atalakitdsok a szervezeti véaltozasok mellett részleges informatikai
integracioval is jartak — azonban a kiilonbozé szakteriiletek eltéré szervezeti struktaraval,
igyintézési mddszertanokkal és informatikai technoldgiaval integralodtak a kormanyhivatali
kérnyezetbe.

Ennek kovetkeztében tobb hianyossag is felmerilt a kormanyhivatali informatikai kérnyezettel
kapcsolatosan. Ilyen a transzparencia hianya, amely a kozigazgatasi szervek belso
folyamatainak jelentds eltérései kovetkeztében sziikséges. Az egyes szervezeti egysegek eltéré
folyamatszabdlyozasa okan a keletkezO adatok decentralizaltak és nem teljes mértékben
alkalmasak egységes modszertan szerint torténd feldolgozasra, igy az nem alkalmas a
dontéshozatal tamogatasara. Emellett az egyes terlileti szervek feladatellatasaban nem lehet
egyértelmilen azonositani a hatékonysagi tartalékokat sem. A megvalosult fejlesztések soran
felhalmozodo adatok mésodlagos elemzésének lehet6sége adott, az adatok szakszeril és
automatizalt elemzése nagyban hozzijarulhat az allampolgarok felé torténd visszajelzési
rendszer kialakitdsdhoz, valamint a dontéshozatalt is tamogatja. A differencialtsdg emellett
gatat szab a kiilsé kapacitasok bevonasanak is a feladatok megvaldsitisa soran, annak ellenére,
hogy ezek a feladatok jellegiikb6l adoéddéan ebben a formaban akar hatékonyabban
elvégezhetok. A XXI. szazad technoldgiai lehetdségek bevezetésének eldfeltétele azonban a
folyamatszervezés sztenderdizacidja.

2.2. Abeszerzés célja, targya és elvart eredmeénytermékei

A beszerzés célja az elektronikus szolgaltatdsok infrastrukturalis hatterének vizsgalata egy
részletes helyzetfelmérésre alapozva. Emellett célként fogalmazhato meg a teriileti
kozigazgatasi szervek miikddési folyamatainak optimalizalasdhoz, valamint hatékonyabba
tételéhez vald hozzdjarulas elésegitése.

A beszerzes targya egy olyan stratégiai dokumentum és akciotervi javaslat kialakitasa, amely
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tartalmazza a Kormanyhivatalok ¢és Kormanyablakok infokommunikéaciés halozati
kovetelményeinek, helyzetének felmérését és elemzését, a kozponti kormanyzati
halozatfejlesztési stratégidkkal torténd illesztését, valamint a jelenlegi és 2-3 éves tavlatban
elére lathaté adatkapcsolati és adatforgalmi fejlesztési igények és célok meghatarozasat,

valamint a kormanyzati infokommunikécios stratégidkhoz illesztését.

Elvért eredménytermék:
e 1 db stratégiai dokumentum

e | db akciotervi javaslat
Az eredménytermék elkészitéséhez a 3.1. ¢és 3.2. pontokban részletezett alatamasztd

dokumentacié elkészitése szlikséges.

3. Beszerzés eredményeként ellatandod feladatok

3.1.

Feladatlebontasi struktura

Az Infokommunikaciés halozatelemzéshez szilkséges piackutatis és miiszaki tandcsadas

kapcsan az alabbi részfeladatok elvégzése elvart.

Feladat megnevezése

Részfeladatok

Részfeladat leirasa

Alatimaszté
dokumentum

F1. Tervezett
beruhazasokhoz
kapcsolodo igények
elemzése

F1.1. Hirk6z16 halozati
clérés felmérése

Az aggregacios
{gerinc- és
felhordohalézat),
valamint hozzaférési
halézati szakaszok a
kormanyhivatalokat
elérd
teljesitményének
felmérése,
adatforgalmi
folyamatok
modellezése,
elorejelzés.

1 db beruhazasi igeny
analizis dokumentum
(Hirk6zl6 haldzati
elérés felmeérése)
Elvart terjedelem: 100
oldal

F1.2. Kormanyablakon
beliili halozati felmérés

Annak  felmérése,
hogy szilkséges-e a
kormanyhivatalon
beliili halézat
fejlesztése a
gigabitképes
kormanyhivatali
miikddés érdekében.
Sziikség esetén
javaslatok
megtétele.

1 db beruhazasi igény
analizis dokumentum
(Korméanyablakon
beliili halozati
felmérés)

Elvirt terjedelem: 150
oldal
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| Feladat megnevezése

L

Részfeladatok

Részfeladat leirasa

Alatamaszto
dokumentum

F2. Eltéréselemzés,
fejlesztési igények
meghatirozasa

F1.3. Miiszaki
adottsagok €s
lehetdségek felmérése

Miiszaki adottsagok,
hardveres és
szoftveres fejlesztési
igények
meghatarozasa,
lehetdségek
felmérése

1 db beruhazasi igény
analizis dokumentum
(Miiszaki adottsagok
¢s lehetoségek
felmérése)

Elvart terjedelem: 150
oldal

F1.4. Kormanyhivatali
dolgozdk
igényfelmérese

Tértol és 1d6tol
fliggetleniil
ligyintézesi modell
dolgozdi

1 db beruhazasi igeny
analizis dokumentum
(Kormanyhivatali
dolgozok

igényfelmérése, igényfelmérése)
kormanyhivatalon | Elvart terjedelem: 150
beliili miiszaki oldal

felszereltség

hardveres,

szoftveres

igényfelmérése.

F2.1. Kockazatelemzes | Gigabitképes 1 db
kormanyhivatali igényspecifikacios
miikodést dokumentum
veszélyeztetd fobb | (Kockazatelemzés)
kockazattipusok Elvart terjedelem: 70

| azonositasa és oldal
| ellenintézkedések,
akcioterv
kidolgozasa.

F2.2. Jogi elemzések | Jogszabalyi 1 db
kijte!ezetts'égek igényspecifikacids
LS AT dokumentum (Jogi
fejlesztést segitd 1 2sek)
modositasi © elrllzese-
javaslatok jogi Elvart terjedelem: 70
elemzések el
formajaban,
biztonsagos
lizemmenet

biztositasa mellett.
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F2.3.
Kormanyhivatalok

tipizalasa, legfontosabb

helyszin-tipusok
azonositasa

Kormanyhivatalok
térbeli,
telepiilésszerkezeti,
illetve egyéb helyzet
szerinti
csoportositasa, fobb
kormanyhivatali
tipusok
meghatarozasa. A
meglévo és a
tervezett
informatikai
fejlesztések
adatkapcsolati és
adatforgalmazasi
igényeinek elemzése
fejlesztesi igények
és célok
meghatarozasa.

1 db
igényspecifikacios
dokumentum
(Kormanyhivatalok
tipizalasa,
legfontosabb
helyszin-tipusok
azonositasa)

Elvart terjedelem: 70
oldal
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Feladat megnevezése

F3. Stratégiaillesztés,
stratégiai
dokumentum és
akciotervi javaslat
készitése

Részfeladatok

F3.1. Stratégiai
kdrnyezet feltarasa,
illeszkedésvizsgalat és
javaslattétel

T
i

Részfeladat leirasa |

A halozati
infrastrukturalis
fejlesztés
osszehangolasa a
jovobeni
informatikai
rendszer-
alkalmazas
fejlesztésekkel, az
alap halozati
infrastruktarajanak
topoldgidja
lemodellezhetd
jovébeni
tervezhetoségi
fejleszthetdsegi
szintje jelentdsen nd
stratégiaillesztés,
akciotervi javaslatok
készitése.

A hazai tavkozléssel
kapcsolatos
kormanyzati
stratégiai
gondolkodas
elemeinek
meghatarozasa. A
kdzigazgatas €s a
digitalizacio
szempontjabol
legfontosabb atfogo
alapstratégiak,
alapdokumentumok
megismerése,
stratégiak
Osszehasonlitasa.

és

és

és

Alatamasztd
dokumentum

1 db illeszkedés
vizsgalati és javaslati
dokumentum
(Stratégiai kémyezet
feltarasa)

Elvart terjedelem: 120
oldal

F4. Gazdasagossagi
hataselemzés

F4.1. Gazdasagossagi
hataselemzés
végrehajtasa az egyes
tervezett akciok
kapcsan

A fejlesztési projekt
gazdasagossagi
hataselemzésének
kidolgozasa

1 db gazdasagossagi
hataselemzés
dokumentum

Elvart terjedelem: 30
oldal
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Feladat megnevezése

Részfeladatok

Részfeladat leirasa

Alatamaszto
dokumentum

F5. Eredménytermék
véglegesitése

F5.1. A milkodési
modellt alatdmaszto
dokumentumok alapjan
a milkddési modell
véglegesitése.

Az alatamaszto
dokumentumok
szintetizalasaval
eloallitott végleges
stratégiai
dokumentum és
akciotervi javaslat
készitése.

Projekt szintii

eredménytermékek:
R2.1.1

1 db Stratégiai
dokumentum

Elvart terjedelem: 40
oldal

R2.1.2
1 db Akciotervi
javaslat

Elvart terjedelem: 20
oldal

F6. Kiszolgalé
kormanyhivatali
informatikai

| infrastruktara

' energiafogyasztas

' szemponta felmérése

F6.1. Kormanyhivatali
informatikai rendszerek
energetikai felmérése

A futtatott
alkalmazasokat
kiszolgalo
kormanyhivatali
informatikai
infrastruktira
(jellemzoen
szerverek,
adatkézpontok)
felmérése az altaluk
hasznalt
energiafogyasztas
szempontjabol

1 db energetikai
szempontit
kormanyhivatali
kiszolgalo
informatikai
infrastruktara
felmérés
dokumentum
Elvart terjedelem 50
oldal

3.2.

A megvalésitandd feladatok célja, kovetelményei

A beszerzeésben foglalt feladatok celja az elektronikus szolgaltatasok infrastrukturalis
hatterének vizsgalata egy részletes helyzetfelmerésre alapozva. Emellett célként fogalmazhaté
meg a terlileti kozigazgatasi szervek miikodési folyamatainak optimalizalasahoz, valamint
hatékonyabba tételéhez valo hozzajarulas elosegitése. Ennek érdekében egy tobb elembdl allo,
helyzetelemzés elkészitése és ebbol adédo intézkedési terv 1étrehozasa is elengedhetetlen.
Tovabbi cél az energetikai vészhelyzet és a drasztikusan emelkedé energiadrak
kovetkezményeire vald felkésziilés, a korméanyhivatali informatikai infrastruktira energetikai
koltségeinek részletes felmérésével.

A beszerzés magasabb szintli celja egy a helyzetfelmérés, kockazat elemzés, stratégia illesztés
¢s fejlesztési igények azonositasan alapuld stratégiai dokumentum és akciotervi javaslat
kidolgozasa.

3.2.1. Tervezett beruhdzasokhoz kapcsolodd igények elemzése

A feladat célja a Kormanyhivatalok és Kormanyablakok meglévd halézati kapcsolatainak
feltarasa, NTG lefedettségének elemzése, illetve a szakmai feladatellatashoz sziikséges kiilsé
Intermet iranyd kommunikacio feltérképezése pl. redundancia €s lizletmenet folytonossagi
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szempontbol.

A kiilso szakertoi feladat soran négy jol elkiilonithetd részfeladat rajzolédik ki. Ezek a Hirk6zlo
haldzati elérés felmérése, a Kormanyablakon beliili halozati felmérés, a Miiszaki adottsagok és
lehetéségek felmérése, valamint a Kormanyhivatali dolgozok igényfelmérése. Céljaikat és
sikerkritériumaikat az alabbiakban ismertetjiik.

Hirkozlé halozati elérés felmérése

A kormanyablakok hirkdzlé halozati elérésének felmérése azt a célt szolgalja, hogy az egyre
boviilé elektronikus ligyintézési szolgaltatasok zokkendmentes lebonyolitasa lehetdvé valjon a
sziik keresztmetszetek feltarasa és elkeriilése éltal.

A részfeladat teljesitésnek kovetelménye a hazai helyzetelemzés, valamint vérhat
adatforgalmi eldrejelzés.

Kormanyablakon beliili halézati felmérés

A kormanyablakokon beliili halozatfelmérés célja, hogy feltarasra keriiljon, sziikséges-e¢ ezen
halozatok fejlesztése annak érdekében, hogy a gigabitképes kormanyhivatali miikodes
biztosithato legyen.

A részfeladat teljesitéséhez sziikséges a korményablakon beliili halozatot leiré adatbazisok
elemzése, illetve — ha feldolgozhat6 nyilvantartas nem érhetd el — a kormanyablakok direkt
kérddives megkeresése. A kérddivek kikiildése a févarosi és megyei kormanyhivatali, valamint
a jarasi hivatali feladatok ellatasdhoz sziikséges informatikai rendszerekre vonatkozéan a
kozigazgatas-fejlesztésért felelds miniszterrel egylttmilkédésben valosulhat meg. Az
eredmények alapjan a sziikséges fejlesztéseket illetden javaslattétel elvart.

Miiszaki adottsagok és lehetoségek felmérése

A miszaki adottsagok és fejlesztési lehetoségek meghatarozasanak a célja, hogy feltarasra
keriiljenek a meglévo halézatok azon keépességei, amelyek fejlesztésre szorulnak a gigabitképes
elérés érdekeében.

A részfeladat teljesitésekor a halozatok muszaki adottsagait leiré adatbazisokat kell elemezni,
illetve — ha feldolgozhatd nyilvantartds nem érheté el — kérdoives kutatast kell inditani a
részletek megismerése érdekében. A kérdbivek kikiildése a fOvarosi és megyei
kormanyhivatali, valamint a jarasi hivatali feladatok ellatasahoz sziikséges miiszaki
megoldasokra vonatkozoan a kdzigazgatas-fejlesztésért felelés miniszterrel egyiittmitkédésben
valosulhat meg. Az eredmények alapjan a sziikséges fejlesztéseket illetéen javaslattétel elvart.
Kormanyhivatali dolgozék igényfelmérése

Az 0, tértol és id6tdl fliggetlen ligyintézési modell megvalositisa érdekében cél a
kormanyhivatali dolgozok igényfelmérése, valamint a korményhivatalon beliili miiszaki
felszereltség hardveres és szoftveres igényfelmérése is.

Ennek érdekében kérdbives felmérést kell végezni az emlitett témakérokben a kormanyhivatali
dolgozok korében. A kérdoivek kikilldése a kozigazgatas-fejlesztésért felelds miniszterrel
egylittmiikddésben valdsulhat meg. A vizsgalat eredményei alapjan akcioterv készitése elvart.
3.2.2. Elteréselemzés, fejlesztési igények meghatarozasa

A feladat célja a meglévd és a tervezett informatikai fejlesztések adatkapcsolati és
adatforgalmazasi igényeinek elemzése fejlesztési igények és célok meghatarozasa.

A Kkiilsé szakértoi feladat soran harom jol elkiilonitheté részfeladat rajzolodik ki. Ezek a
Kockazatelemzés, a Jogi elemzés, valamint a Kormanyhivatalok tipizalasa, legfontosabb
helyszin-tipusok azonositasa. Céljaikat €s sikerkritériumaikat az aldbbiakban ismertetjiik.
Kockazatelemzés

A kockazatelemzés elkészitésének célja a gigabitképes kormanyhivatali mikodést
veszélyeztetd fobb kockazattipusok azonositasa.

Ennek érdekében meg kell vizsgalni, melyek azok a tényezdk, amelyek leginkabb
veszélyeztetik a biztonsiagos ligyintézést, majd ezeck alapjan akciotervet kell kidolgozni a
veszélyek elharitasa érdekében.
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Jogi elemzés

A részfeladat célja a jogszabalyi kotelezettségek megismerése, valamint a fejlesztést segito
modositasi javaslatok megtétele Jogi elemzés formajaban, a biztonsagos ilizemmenet
szempontjat szem elott tartva.

A teljesitéshez sziikséges a jelenleg €rvényes jogszabalyi kotelezetts€éges megismerése, illetve
azokban az esetekben, ahol a jogszabalyok nem segitik el6 a kitiizott célokat, ajanlasokat kell
tenni a valtoztatas iranyat illetoen.

Kormanyhivatalok tipizalasa, legfontosabb helyszin-tipusok azonositasa

A legfontosabb helyszin-tipusok azonositasa fontos szempont, mivel ezéltal lehet szamukra
megfeleld intézkedési tervet 1étrehozni.

A reszfeladat teljesitésének feltétele a  kormanyhivatalok azonositisa térbeli,
telepiilésszerkezeti, illetve egyéb helyzet szerinti csoportositasa érdekében.

3.2.3. Stratégiaillesztés, stratégiai dokumentum és akcidtervi javaslat készitése

A feladat célja a halozati infrastrukturalis fejlesztés dsszehangolasa a jovobeni informatikai
rendszer- és alkalmazas fejlesztésekkel.

A kiils6 szakértdi feladat soran egy részfeladat rajzolodik ki. A stratégiai kornyezet feltardsanak
céljat és sikerkritériumait az alabbiakban ismertetjiik.

Stratégiai kornyezet feltarasa

A stratégiai kornyezet, illetve a kormanyzati stratégia feltarasa alapozza meg a projekt
célkitiizeseit.

Az adott részfeladat teljesitésének alapveté kovetelménye, hogy legyenek meghatirozva a
relevans hazai stratégiak kozti dsszefliggések, valamint a hazai stratégiai gondolkodas elemei,
emellett sziilessen javaslattétel a relevans stratégiak célkitiizései mentén.

3.2.4. Gazdasagossagi hataselemzés az egyes tervezett akciok kapcsan

Gazdasagossagi hataselemzés elemzés és litemterv

Azelemzés lényege, hogy ne csak egy fejlesztés eldnyei kertiljenek figyelembevételre, hanem
annak koltségei is. A fejlesztés végrehajtasra vonatkozd dontést az elonydket és koltségeket
egyitt értékelve sziikséges meghozni. Jelen gazdasagossidgi hataselemzés célja az elkésziilt
dokumentumok alapjan a koncepcidkészitést kovetden fejlesztendd informatikai rendszer
gazdasagossagi hataselemzésnek elkészitése. Az lzleti tervezésnél a kapcsolodo
tanulmanyoknak tartalmaznia kell a befektetéssel elvart koltségek és megtériilés értekelésének
modszereit. A sikeres dontéshozatal az elonydk és koltségek azonositasaval kezdodik. Ez a két
tényezd elengedhetetlen elem, fiiggetleniil a feladat jellegétdl, az alkalmazott mérdszamoktol,
vagy az azok értékelésére alkalmazott megkozelitéstol.

Az elonydknek egyértelmilen meg kell valaszolniuk a kovetkezd kérdést: Mit nyujt a fejlesztés
az ligyfél és Ajanlatkéré szamara? Akar mindségileg, akar mennyiségileg kifejezve, az
elonydknek kdzvetleniil kapcsolddniuk kell a meghatéarozott, kifejezett igényekhez.

A gazdasagossagi hataselemzés felhasznalhatd a go / no go dontés meghozatalara, de nem csak
erre korlatozodik.

Amennyiben egy intézkedés egy vagy tobb jelentds hatasanak nagysaga vagy értékelése nem
ismert, a gazdasagossagi hataselemzés csak alapvetd informacidkkal tud szolgalni.
Megfontoland6 lehet a hidnyzo hatdsok vagy értékelések tovabbi vizsgalata is. Egy ilyen
vizsgalat tovabbi koltségekkel 1s jar, amelyeket Ossze kell vetmi az elonydkkel, miel6tt
elvégzésre keriilnek. Ha a hatasok szamszerisitése és értékelése csak korlatozott mértékben
lehetséges, akkor a gazdasigossagi hataselemzés tovabbra is hasznos referenciakeretként
dontéshozatal strukturalasara, a dontéshozatali informacidk eldéallitisdra és a tevékenység
optimalizalasara.

Mint emlitésre keriilt, a bizonytalansag nagy szerepet jatszik a gyors és varatlan technologiai
fejlédés miatt. A gazdasdgossagi hataselemzés eredményei tehat nagymértékben fligghetnek a
megfogalmazott feltételezésektdl. A bizonytalansag egy kezelési lehetdsége az is, hogy
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figyelembevételre keriil a halasztas vagy az intézkedés szakaszos bevezetésének elonye, vagy

lehetévé valik, hogy az intézkedés pontos részletei a jovobeli fejlettségtdl fiiggjenek.

3.2.5. Eredménytermek véglegesitése

A kiils6 szakértoi feladat soran két db eredménytermeéket sziikséges eldallitani. Az egységes

stratégiai dokumentum, valamint az akcidtervi javaslat céljat és sikerkritériumait az

alabbiakban ismertetjiik.

Stratégiai dokumentum véglegesitése

A végleges stratégiai dokumentum célja egységes és atfogd képet nyujtani a kormanyhivatali

infokommunikaciés halozat jelen allapotirdl és bemutatni azt a stratégiai utat, mellyel a

gigabites célok elérhetévé wvalnak. A stratégiai dokumentum ezért az alatamaszto

dokumentumok legfontosabb eredményeit, kovetkeztetéseit tartalmazza és foglalja 6ssze. A

dokumentum sikerkritériuma szerint alkalmas kell legyen arra, hogy az azt megel6z6

részfeladatok Gsszegzéseként alapul szolgaljon akciotervi javaslat szdmara.

Akcidtervi javaslat

Az akcidtervi javaslat célja olyan egymast kovetd, strukturalt 1épéssorozat bemutatasa, mely

alapjan a kormanyhivatali rendszer infokommunikacios halézatanak késobbi fejlesztése

elérheti a hazai gigabites célkitlizések elvarasait. Sikerkritériumként megfogalmazhato az, hogy

az akcidtervi javaslat logikailag intakt és megvalosithato célokat tiiz ki, melyekkel valoban

elérhetbek mind az NDS, mind a GHS és egyéb kormanyzati keretstratégiak diktalta célok.

3.2.6. Kiszolgald kormanyhivatali informatikai infrastruktUra energiafogyasztas szempontu
felmérése

Kormanyhivatali informatikai rendszerek energetikai felmérése

A feladat célja a futtatott alkalmazasokat kiszolgalé kormanyhivatali informatikai

infrastruktira (jellemzéen szerverek, adatkozpontok) felmérése az altaluk felhasznalt

energiamennyiség szempontjabdl. A futd alkalmazasok kiszolgalasat biztosité kormanyhivatali

informatikai infrastruktira elemek és egyéb aktiv eszkdzok energiaigényének felméresével,

ezek fogyasztas alapu klasszifikalasaval kell a feladatnak elsdsorban foglalkoznia.

A kiszolgald szerverek és egyéb eszkdzok energiaigényének felmérése hatékonyan tamogatja

az energiatakarékossagi intézkedések meghozatalat.

4. Horizontalis projekttevékenységek

4.1. Projekttervezés és -menedzsment

A projektmenedzsment egyik alapdokumentuma a Projekt Miikddési Dokumentum (PMD),
amelynek célja, hogy az adott projektre vonatkozdéan minden, a projektben résztvevd, illetve a
projekt altal kozvetleniil érintett szervezet és személy szdmara egyértelmiivé tegye a projekt
céljait, terjedelmét, szervezeti felépitését és miikodési rendjét. A PMD definialja a megvaldsitas
feladatrendszerét és eredménytermékeit, a projekt ltemtervet és koltseégvetest, valamint a
projektiranyitasi- és projekt adminisztracios rendet.

4.2.  Projekt kommunikacio

Nyertes Ajanlattevé a Megrendel6vel egykapus kommunikaciot valésit meg. Megrendeld
részér6l a projektvezetd a kijelolt kapesolattartd, de indokolt esetben a projektvezetd €s a
projekt szakmai vezetdje barmely belsd projekttagot felhatalmazhatja a kiils6 kdzremiikddokkel
torténd kapcsolattartasra, azonban ebben az esetben megfeleld részletességgel tajékoztatni kell
a projektvezet6t és a projekt szakmai vezetdjét a kommunikécio megtorténtérdl és tartalmarol.
A projekt vezet6i forumainak — PIB, POB — tagjai szintén jogosultak kommunikalni a kiils6
kozremiikddokkel szakteriiletiiknek megfeleléen, azonban esetiikben is sziikséges tajékoztatni
a projektvezetdt és a projekt szakmai vezetdjét a kommunikacid megtorténteérdl és tartalmarol. A
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Felek kotelesek az altaluk tett jognyilatkozatot, intézkedést irdsban, postai Gton ajanlott
levélként egymas részére haladéktalanul megkiildeni.

A Felek ezen tulmenden, egymas munkajanak elGsegitése és a szerzddés miné€l hatékonyabb
teljesithetdsége érdekében az értesitéseket, tdjékoztatasokat elektronikus uton is megkiildhetik
egymasnak. Elektronikus 0iton torténd Ertesités esetén az €rtesités, tajékoztatas akkor tekinthetd
kézoltnek, amikor a kézbesités megtorténtérél automatikus visszaigazold iizenet érkezett a
kiildo Fél részére, vagy a fogadd Fél az értesités, tajékoztatas megérkezését elektronikus titon
visszaigazolta, vagy arra valaszolt. Minden - a projektmenedzsmentet érinté — e-mail
kommunikacidban a projektvezetdt masolati cimzettként szerepeltetni kell.

A megvaldsitds soran felmeriild akadalyokat akadalykozld sablon kitoltésével kell
kezdeményezni, amely alapjan a POB szintii egyeztetés megkezdhetd. Az akadalyt az érintett
projektfeladat teljesitési hataridejét minimum 15 nappal megel6zden jelezni kell.

A szakmai anyagok egyeztetésének, illetve a teljesités folyamataban a szakmai anyagok
feltdltése az LTK sharepoint feliiletén keresztiil valosul meg.

Kommunikicids lanc, hatékony és folyamatos iigyfélegyeztetés miodszerének kidolgozasa
Jelen beszerzés megvaldsitasahoz Ajanlatkérdé ¢és Nyertes ajanlattevé kozott szoros
egylttmilkbdésre, az informaciddramlas akadalymentes, egycsatornds daramlasanak
biztositasara van sziikség. Ajanlatkéro lehetoséget biztosit a felmérés €s fejlesztés soran Nyertes
ajanlattevé részére irasbeli informacioatadasra és interjikra, workshopokra.
A folyamatok felmérése és fejlesztése soran Ajanlatkéré oldalarél olyan folyamatokat
teljeskoriien ismerd szakérto(k) kijelolése és kapacitdsanak biztositisa sziikséges, akik fel
vannak hatalmazva a folyamatok ujraszervezéséhez kellé dontési jogosultsaggal.
A munkacsoportok kozétti kommunikacio irdsban, munkacsoportvezetékon keresztiil valosul
meg.
Transzparens elérehaladas biztositasa
A projekt megvaldsitasa soran heti statuszokat szilkséges tartani az eldrehaladas kovetése
céljabol. A heti statuszokrdl emlékeztetd kell késziiljon, amely tartalmazza legalabb a
kovetkezdket:

e a projekt aktualis kockazatait,
az aktudlis problémait,
a kérdéseket,
a megallapodasokat,
a nyitott feladatokat és azok hataridoit, felelseit.

A feltiintetett minimalis adattartalmon til Ajanlatkérd és Nyertes ajanlattevd egyetértésével
kijelolhetd tovabbi pontok rogzitése, az elorehaladast kovetdé modszertan melyebb kidolgozasa.

84.3. Kockdzatkezelés, vaitozaskezelés

Amennyiben a projekt

céljaban, részcéljaiban, sikerkritériumaiban,

terjedelmében,

pénziigyi kereteiben,

a szerz0désszeril vallalasokban,

eréforrasokban jelentds mertékben,

a projekt fizikai zarasanak hataridejéig vagy kritikus mérféldkdveiben.
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valtozik, az valtoztatasnak mindsiil, és a PMD-ben definialt valtoztataskezelesi folyamat szerint
kell kezelni. A valtoztatasi igényeket a Valtoztatasi igényt leiro dokumentum leadasaval,
irasban kell jelezni az LTK projektvezetd felé.

A projekt kockadzatmenedzsment célja a felmeriild, a projekt cél, hataridd, koltségterv
teljesiilését veszélyeztetd, erdforras sziikségletét befolyasold hatasok csokkentése,
megsziintetése. A teljesitéssel kapcsolatban felmeriild, illetve eszkalalédé kockéazatokat a POB
felé jelezni kell.

A projekt kockazatokat a szakmai vezetd, a vezetd szakmai megvalosito, vagy a projektvezetd
a konzorciumi tagokkal egyiittmiikddve a projekt teljes életciklusaban folyamatasan
felalvizsgalja.

4.4. Kilsé minbségbiztositas

A projektfeladatok kiilsé mindségbiztositasa kiilon beszerzésben nyertes cég altal valosul meg.
A  mindségbiztosité felel az egyes projekttermékek tartalmi formai és mindségi
kovetelmeényeknek valo megfeleloség vizsgalataért.

5. Projekt tevékenységek litemezése

Az alabbi attekintd tabladzat bemutatja a beszerzés soran a Nyertes ajanlattevd altal
megvalositandd tevékenységeket mérfoldkd bontasban, szemléltetve azok egymasra épiilését
és 1ddbeli litemezését:

Meérfoldkovek Merfoldkovek ilitemezése
1. mérfoldké: T + 90 nap
e Tervezett beruhazasokhoz kapcsolodd igények
elemzése
2. mérfoldké: 1. mérfoldko + 105 nap

e Eltéréselemzés, fejlesztési igények meghatarozasa
e Stratégiaillesztés, stratégiai dokumentum és akcidtervi
javaslat készitése

3. mérfoldke: 2. mérféldko + 170 nap
e Gazdasdgossdgi hatdselemzés az egyes tervezett
akcidk kapcsan

4. mérfoldké: 3. mérfoldko + 30 nap
e FEredménytermék véglegesitése

5. mérfoldké: Szerz6dés modositas
e Kormanyhivatali informatikai rendszerek energetikai hatalyba 1épésétdl
felmérese szamitott 30 nap

A mérfoldkdvek ltemezésben lathaté egymasra épiilése egyben jeloli az eredménytermékek
egymastol valo fliggdségeit is.

6. Szakertdi erSforrasterv
A szakeértoi eréforrasterv teljesitési mérfoldkdvenkénti bontasban az alabbi tablazatban keriil
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Osszefoglalasra.

maximalisan lehivhaté mennyiséget jelolik.

A meghatarozott szakért6i nap mennyisegek a feladatra fordithato

Feladat

Alfeladat

Teljesitési
mérfoldké

Vezetd
informatikai
szakértd

Szenior
informatik
ai
szakértd

Junior
informatika
i szakértd

Rendszersz
ervezd
szakertd

F1. Tervezett
beruhazasokhoz
kapcsolédd

igények elemzése

F1.1. Hirkozlé
halozati elérés
felmérése

F1.2.
Kormanyablakon
belili halézati
felmérés

F1.3. Mdszaki
adottsagok és
lehetdségek
felmérése

F1.4.
Kormanyhivatali
dolgozok
igényfelmérése

1.
mérfoldks

80

60

90

30

F2. Eltéréselemazés,
fejlesztési igények
meghatarozasa

F2.1.
Kockazatelemzés
F2.2. Jogi
elemzések
kidolgozasa

F2.3.
Kormanyhivatalo
k tipizalasa,
legfontosabb
helyszin-tipusok
azonositasa

2
mérfoldké

30

20

40

10

F3.
Stratégiaillesztés,
stratégiai
dokumentum és
akcidtervi javaslat
készitése

F3.1. Stratégiai
kornyezet
feltarasa,
illeszkedésvizsga
lat és javaslattétel

2
mérfoldké

30

40

10
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- Szenior .
!Tel'esit &si Vezetd e Junior Rendszersz
Feladat Alfeladat Emélrfiil dké informatikai a informatika | ervezd
' szakértd . iszakértd | szakért
szakértd
F4. Gazdasagossagi 3.
hatiselemzés | mérfoldks | A0 g0 L
A muikodési
modellt
F5. alatamaszto 4
Eredménytermék |dokumentumok et 10 10 35 )
. p . mérféldkd
véglegesitése alapjan a
mukddési modell
véglegesitése.
F6. Kiszolgalo
kormanyhivatali | Kormanyhivatali |
informatikai informatikai 5
infrastruktura rendszerek gy g 15 15 40 0
} . S meérfoldké
energiafogyasztas | energetikai
szempontu felmérése
felmérése B |

7. A beszerzés fizetési mérfoldkovei

A kiilsd szakértd1 szolgaltatasok a projektben szallitoi finanszirozassal keriilnek kifizetésre.
A szamlazas a teljesitési mérfoldkévekhez (TMF) igazodik.

Vezetd Szenior Junior
. I A .. . | Rendszerszer .
informatikai | informatikai | informatikai v . osszesen
e e . o vezd szakértd
szakértd szakértd szakértd i
TMF1
szakértdi 80 60 ' g0 30 260
napok szama
TMF2
szakértdi 60 40 0 20 200
napok szama 3
TMF3
szakértdi 50 30 80 15 175
napok szama
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TMF4

szakértdi 10 10 a5 - 5 &0
napok szama
TMF5 !

szakeértGi 15 15 40 i 0 70

napok szama |

dsszesen 215 155 325 ' 70 765

A szillito merfoldkovenkénti teljesitéshez 1gazodoan, a kiilsé minbségbiztositd elfogadasi
javaslatat és a Megrendeld elfogadasat kdvetden kiallitott teljesitési igazolas ellenében jogosult
szamlazasra 30 napos fizetési hataridével.

8. Kovetelményjegyzék

8.1. Aleszallitandé eredménytermékekkel kapcsolatos altalanos formai
kovetelmények
A dokumentacios kovetelmények teljesitése soran az alabbiakban foglaltakat kell teljesiteni:
Jelen Miiszaki leirasban leszallitandé eredménytermékként felsorolt dokumentumra vonatkozo
altalanos kovetelmények:
e adokumentum lapszamozott legyen;
a dokumentum karbantarthaté/szerkeszthetd legyen;
tartalmazzon verzidkezelésre vonatkozo informaciot;
rendelkezzen tartalomjegyzékkel;

a dokumentumban a konnyebb megértést tablazatok, abrak segitsek, melyek a

sz0vegben meghivatkozott egyedi azonositoval vannak ellatva;

e ha a dokumentumban szereplé abrak szdma a tizet meghaladja, akkor rendelkezzen
kiilon abrajegyzékkel,

e egyértelmilen azonosithato legyen a dokumentum készitésének datuma és az utolsé

modositas datuma;

legyen jol strukturdlt, fejezetekre bontott;

a fejezetek azonosithatok (pl. hierarchikus szamozassal) legyenek.

A dokumentacionak Microsoft Word vagy szerkeszthetd €s nyomtathato PDF formatumban
elektronikus formaban kell rendelkezésre allnia.

Az aldtamasztd dokumentumokat elektronikusan, az eredménytermékeket elektronikusan és
papiralapon is be kell nydjtani.

Az eredménytermékeket a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tajékoztatasi Kotelezettségei
utmutatd és arculati kézikényv , KTK 20207 (http:/palyazat.gov.hu'doc/25) nyilvanossagi,
informacios, grafikai eldirdsai szerint, azon arculati elemek felhasznaldsaval, azokra
figyelemmel kell elkésziteni.

8.2. Atadas-atvétel szabalyai
A termék mindségbiztositasi tevékenység a projekttermékek atadas-atvételi eljarasaba is
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beepiil. Els6é 1épésben minden esetben egy mennyiségi dtadas-atvétel térténik meg, amelyet a
projektben az atado és az atvevd fél dokumental.

A mennyiségi atadas-atvételt koveti a mindségi atadas-itvétel, melynek keretében a
projekttermék mindségi vizsgalata is megtorténik az altaldnos szakmai sztenderdek és a
miiszaki leirasban meghatarozott kovetelmények figyelembevételével. Ezen fazisban a
Mindségbiztositasi tervben szerepld termékekre a Mindségbiztositasi szakértdk elvégzik a
projekttermék vizsgalatat.

Az eredménytermékek atadas-atvétele soran az elkészitési hataridot kévetéen Megrendelonek
és a MinOségbiztositonak 15 munkanap 4all rendelkezésére az atvett eredménytermékek
veleményezésére. Megrendelonek a Nyertes Ajanlattevd részére konzultacios lehetdséget kell
biztositania. A Megrendeld és a Mindségbiztositd altal véleményezett és részletes hibalistaval
cllatott dokumentumokat a Megrendel visszamutatja a Nyertes Ajanlattevének, akinek 5
munkanap all rendelkezésére a javitisra. Ezt kovetéen 2 nap &ll rendelkezésre a végsd
konzulticidk elvégzésére €és a dokumentumok konszolidalasara. Nyertes Ajanlattevonek egy
alkalommal kell a dokumentumokat javitania.

A Minoségbiztosito az atadott eredménytermék elfogadasa esetén javasolja a Megrendeldnek a
termek atvételét.

9. Fogalomtar, jogszabalyok jegyzéke
A beszerzés kapcsan hasznalt pyakori fogalmak az alabbiak.

|

Fogalom Magyarazat

Digitalis adat Szamitogéppel feldolgozhato, atalakithato,
; értékelhetd elemi informacio.

|
| ; r e .

| Elektronikus adat Szamitogeppel feldolgozhato, de nem
atalakithato, értékelheto elemi informacio.

Eljaras Az eljaras a kozigazgatasi szervek
jogszabalyokban meghatarozott és
szabalyozott ligymenete.

End-to-end elektronizalhatosag, Az ligy meginditasatol, a dontésrol valo
tajékoztatasig tartd elektronizalas, vagyis az
ligy elintézese teljesen lebonyolithatod
elektronikusan iigyfél és ligyintézoi oldalrol
is.

Gépi tamogatasu dontéshozatali megoldasok |Olyan dontéshozatali megoldas, amelyet az
ligyhoz kapcsolodo adatok elemzésével,
feldolgozasaval szamitogépes program
értékelni tud és az ligyintézd szamara
dontéshez hasznos kdvetkeztetéseket tud
atadni.
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S

Fogalom Magyarizat

Online személyes ligyintézés Olyan ligyintézés, amely sordn az iigyfél

Online tér Publikus halozathoz kapcsolodé kérnyezet.

tért6l figgetleniil intézhet ligyet, de csak
uigyfélfogadasi iddben, mivel az eljaras
ligyintéz6 bevonasat igényli. Példaul olyan
eljarasok esetében, amely csak webkameras
ligyintézés keretében valosithatd meg.

Ugyfél (2016. évi CL. torvény 10.§) (1) Ugyfél az a természetes vagy jogi

Szakeértd Jelenleg tisztviseldként bevont, specidlis

A hatosagi ligy (2016. évi CL. torvény 7. §) | (1) A hatdsag eljarasa soran az e torvény

szakeértelemmel es képzettséggel rendelkezo
kiilsd és belso szakértok, akik az ligymenet
szempontjabol kiilso eréforrasként.
bekapcsolodva, konkrét ligyek esetén
képesek ellatni a szakhatdsagi feladatkort.

hatalya ala tartozo6 kézigazgatasi hatosagi
iigyben (a tovabbiakban: iigy) és a hatosagi
ellenérzes sordn e térvény rendelkezéseit
alkalmazza. (2) E torvény alkalmazasaban
ligy az, amelynek intézése soran a hatdsag
dontésével az ligyfél jogat vagy
kotelezettségét megallapitja, jogvitajat
eldonti, jogsértéset megallapitja, tényt,
allapotot, adatot (a tovabbiakban egyiitt:
adat) igazol vagy nyilvantartast vezet, illetve
az ezeket érintd dontését érvényesiti.

szeméely, egyéb szervezet, akinek (amelynek)
jogat vagy jogos érdekét az tigy kozvetleniil
érinti, akire (amelyre) nézve a hatosagi
nyilvantartas adatot tartalmaz, vagy akit
(amelyet) hatdsagr ellenérzés ald vontak. (2)
Torvény vagy kormanyrendelet
meghatarozott tigyfajtaban megallapithatja
azon személyek és szervezetek korét, akik
(amelyek) a jogszabaly erejénél fogva
ligyfélnek mindsiilnek.

A beszerzésben érintett relevans jogszabalyok az alabbiak.

Hazai jogszabalyok
e 2016. évi CL. torvény az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol
e 2011. évi CXII. toérvény az informacidés Onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol
e 2015, évi CCXXIL. torvény az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatiasok

italanos szabalyair6l) ¢s annak végrehajtasi rendeletei
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e 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes kdzérdeken alapuld kényszerité indok
alapjan eljaro szakhatosagok kijelolésérol

e 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a févarosi és megyei kormanyhivatalokrél, valamint
a jarasi (fovarosi keriileti) hivatalokrél

e 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ligyintézés részletszabalyairol

e 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus iigyintézéshez kapcsolodo
szervezetek kijelolésérol

e 2039/2013. (XIIL 30.) Korm. hatdrozat a kormanyablak-tudéstarral kapcsolatos egyes
feladatokrol

Eurdpai uniés jogszabalyok
e 2016/679/EU rendelet, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérol

28/28



SZECHENYI MINISZTERELNOKSEG

KOZBESZERZESI FELUGYELETERT FELELOS
HELYETTES ALLAMTITKARSAG
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MINISZHTRIANNNG

LECHNER TUDASKOZPONT NONPROFIT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
1111 Budapest, Budafoki Ut 59,
E-mail: info@lechnerkozpont.hu

Targy: szerzodésmodositas véleményezése

MIR azonositd: 2021/09/04252/S2Z-1; verzid szam: 1
Projektazonositd: KOFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001
Iktatdszam: KSZ-53/637/1/2023

Ugyintéz6: Vadnainé dr, Gyonos Rita/Vrancsik Zsanett Csilla

Tisztelt Kedvezményezett!

Mellékelten megkitddm A KOFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001 azonositészam( projekt keretében
~Infokommunikaciés haldzatelemzéshez sziikséges piackutatas és miiszaki tanacsadas” targyu
kozbeszerzési eljaras eredményeként kotitt vallalkozasi szerzGdés 1. szamu madositasdra vonatkozd kizbeszerzési-
jogi szempontl elozetes véleményezést, amely tartalmat tekintve jogszerii.

Tajékoztatjuk, hogy a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbdi szarmazd tamogatasok
felhasznaldasanak rendjérdl szold 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 108. § szakaszanak megfelelden kell eljarni.
Felhivjuk a Kedvezményezett figyelmét a Korm. r, 108. § (11) bekezdésére, amely szerint a Kedvezmeényezett részére
a szerzOdés-modositassal érintett tamogatasi 6sszeg csak az iranyito hatosag €s a kdzbeszerzésekert felelds miniszter
adott szerzddés-modositasra vonatkozo tamogaté tartalmu nyilatkozata, és véleménye alapjan folydsithatd. Eltérés
esetén az elektronikus Gton megkiitdott, valamint a MIR rendszerben feltoltésre keriilt vélemeény kozil az utdbbi
tartalma az irdnyadd. Amennyiben kerdése van, azt a kff@tfim.gov.hu e-mail cimre sziveskedjen megkildeni.

Amennyiben tovabbra is fenn kivanjdk tartani a jelen tartalom szerinti modositasi szandékukat, abban az esetben
kerjuk, hogy a 27272014, (X1.5.) Korm,. Rendelet 108. § (7)-(8) bekezdése szerint, a jogszer(séget megallapitd
véleménylnknek megfeleld tartalmu, aldirt szerzddésmddositas egy masotati peldanyat sziveskedjen feltdlteni a MIR
rendszer dokumentumtaraba a véleményezési eljaras statuszanak aktualizélasaval az ellendrzés befejezése céljabal.

Tisztelettel:

Alairo: Dr. Kretter Diana
helvettes allamtitkar

Eurépal Unlé (2023.03.20. 17:23:31)
Eurtpni Sirubturdd
&3 Beryhirasl Alopaok
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SZERZODESMODOSITAS VELEMENYEZESE

1) A szerzédésmodositas véleményezésének szama, mindsitése:
Iktatoszam: KSZ-53/637/1/2023

MIR azonositd; 2021/09/04252/SZ-1; verzié szam: 1

Mindsités: jogszeri

2) A kdzbeszerzési-jogi vélemeényezést végzd szerv: KFF

3) A kozbeszerzési eljards eredményeként kitott szerzddés targya, a projekt
azonositéja:

A szerzbdés targya: ,A KOFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001 azonositészamu projekt keretében

.Infokommunikacios halozatelemzéshez szilkséges piackutatds és miiszaki tandcsadas”
A projekt hivatkozasi szama: KOFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001

4) A mddositas alkalmassagi kovetelményt nem érint.
5) Ertékelési szempont: legjobb ar-érték arany
A modositas értékelési szempontot érint.

6) Szerzddést biztositéo mellékkiotelezettségek:

késedelmi kétbér, meghiusulasi kdtbér, hibas teljesitési kitbér

Teljesitési biztositék elGirasra kerult: nem

Feleldsségbiztositas eldirasra ker{lt: nem

7) A kozbeszerzési eljdras eredményeként kotott szerzédés eértéke, az eljaras
egybeszamitott becsiilt értéke:

Egybeszamitott becsilt értek: nem relevans

Téargyl szerzddes ellenérteke: netta 87.385.000,- Ft

8) A kozbeszerzési eljardas meginditasanak datuma, azonositdja:

Az eljdrast megindité felhivas megklldésének napja: 2021, oktober D6.

Az eljarast meginditd hirdetmény feladasdnak napja: 2021. januar 22.
Az eljardst meginditd hirdetmeény azonositd szama: 2021/5 018-041757

A szerz0désmddositas jogszeruségének vizsgalatara a kozbeszerzésekrol szolé 2015, évi CXLIIL
torvény (Kbt} 197. § (1) bekezdése alapjan a Kbt. 141. § rendelkezései iranyaddak,

9) A kidzbeszerzési eljaras tipusa:

Unios eljarasrend: x

Eucdpai Unld
Eurépul Struktura :
&3 Bovuhd pds| Alapok 1/8

(129

MAGYARCRSZAG
KORMANYA

BEFEKTETES A JOVOBE



Sajatos beszerzési madszerek: igen

Keretmegallapodas alapjan torténé kozbeszerzés a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapjan

10) A szerzddés megkoétésének idépontja: 2021. december 01,

11) A szerzédés hatalybalépésének idépontja: 2021. december 01.

12) A TANACS (EU) 2022/576 RENDELETE szerinti tilalom ellenérzése:

A szerzGdést aldiré gazdaségi szerepld tekintetében ellendrzésre kerult, hogy nem ail a fenti tilalom

alatt: igen

13) A KFF szakértd neve, illetve kapcsolattartd: Vadnainé dr. Gyonos Rita/Vrancsik Zsanett
Csilla

14) A felelds akkreditalt kdzbeszerzési szaktanacsadé neve, lajstromszama (tanacsadé

szervezet):

dr. Szlics Réka (01302)

Evrdpai Un
2/8
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I. A szerz6désmodositas tervezett tartalma:

A Felek a megkotétt szerzédésiket az alabbiak szerint kivanjak modositani:

Eredeti szerzddéses feltétel:

Jelen médositas folytan megvaltozo

szerzbdéses feltétel:

2.1. Felek hogy szerzbdés

teljesitése sordn Felek az aldbbi mennyiségi

rogzitik, jelen
teljesités tekintetében adllapodnak meg:
DKU cikkszamMegnevezésMennyiségMértékegység

ITSZE-VIT Vezetd informatikai szakértd

2.2. Felek rdégzitik, hogy jelen szerzédés
teljesitése soran Felek az alabbi mennyiségi
teljesités tekintetében allapodnak meg:

DKU cikkszam Megnevezés MennviségMértékegység

ITSZE-VIT Vezetd informatikai szakértd

1

1x8 6ra200 nap/fé 1x8 6ra215  nap/f6
ITSZE-SZIT  Szenior informatikai szakérté - | ITSZE-SZIT  Szenior informatikai szakértd -
1x8 6ral140 nap/fé 1x8 6ralsb nap/fo
ITSZE-NT Junier informatikai szakerté - | ITSZE-JIT Junior informatikai szakértd -
1x8 6raz8s nap/f6 1x8 6ra325 nap/fo
ITSZE-RSZ Rendszerszervezd szakeérté - | ITSZE-RSZ Rendszerszervezd szakértd -
1x8 ora70 nap/fé 1x8 éra70 nap/fé
3.3. Felek rodgzitik, Szolgdltatd az alabbi
hataridékben koteles szerzddeésszertien
3.3. Felek rogzitik, Szolgaltatd az alabbi | teljesiteni:
hatariddkben koteles szerzddésszerden | Felek rogzitik, hogy a tablazat tekintetében T
teljesiteni: alatt a jelen szerziédés hatalyba lépését értik.

Felek rogzitik, hogy a tablazat tekintetében ,T”
alatt a jelen szerzddés hatdlyba 1épését értik,
Mérfoldkdvek Merféldkdvek Utemezése
1. meérfoldkd: « Tervezett beruhazasokhoz
kapcsolodd igények elemzese T + 90 nap
2. mérfoldkd: eEltéréselemzés,
fejlesztési i1gények meghatarozasa e
Stratégiaillesztés, stratégiai
dokumentum és akcibtervi javaslat készitése
1. mérfdldkd + 105 nap
3. mérfoldké: » Gazdasagossagi hataselemzeés
az egyes tervezett akciok kapcsan 2.
mérféldké + 170 nap
4. mérfoldkd: » Eredménytermek veglegesitése

3. mérfoldkd + 30 nap

Mérfoldkdvek Mérfoldkévek temezése
1. mérfoldkd: e Tervezett beruhazasokhoz
kapcsolodo igények elemzése T + 90 nap
2. mérfoldko: e Eltéréselemazés,
fejlesztési igenyek meghatarozasa e
Stratégiaillesztés, stratégiai
dokumentum és akcidtervi javaslat készitése
1. mérfoldkd + 105 nap
3. mérfoldkd: » Gazdasdgossagi hatdselemzés
az egyes tervezett akcidk kapcsan 2.
meérfoldks + 170 nap
4. mérfoldkd: » Eredménytermék véglegesitése
3. mérfoldkd + 30 nap
5. mérféldkd: Kormanyhivatali  informatikai
rendszerek energetikai felmérése
Szerzédésmodositas hatalybalépésétdl

szamitotl 30 nap

6.2. pont:
.Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben

a Megrendeld a teljesitést elfogadja, ugy a Kbt.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés
6.2 pontjanak elsd mondatat az alabbiak szerint

modositjak:

Eurépai Unid
Eurdpal Strukturols
& Bovutdisdal Alopok

g
el

!
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135.8§ (1) bekezdes alapjan legfeljebb 4 "~ Felek megallapodnak abban, hogyamennyiben'
teljesitésigazolast allit ki.” a Megrendeld a teljesitést elfogadja, Ogy a Kbt.
135.§ (1) bekezdés alapjdn legfeijebb 5
teljesitésigazolast allit ki.”
Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés
7.1, pontjaban rogzitett vallaikozdi dij dsszegét
Felek  megdllapodnak  abban, hogy a | aszerint modositjdk, hogy a Szolgaltatot a
Szolgaltatdt a  Szerzddés  szerzGdésszer(i | Szerzédés szerzddésszer(i teljesitése esetén

teljesitése esetén valalkozdi dij illeti meg,
melynek értéke dsszesen nettd
87.385.000,~ Ft + AFA alabbiak szerint:

1. mérfoldkd esetében: ésszesen legfeljebb 260

legfeljebb

szakértdi nap, vagyis Gsszesen legfeljebb: nettd
33 640 000,- Ft + AFA
2. mérfoldkd esetében: Gsszesen legfeljebb 200
szakertGi nap, vagyis 6sszesen legfeljebb: netté
25 280 000,- Ft + AFA
3. mérfoldké esetében: dsszesen legfeljebb 175
szakertdi nap, vagyis 6sszesen legfeljebb: nettd
21 555 000,- Ft + AFA
4. mérféldkd esetében: dsszesen legfeljebb 60
szakertSi nap, vagyis dsszesen legfeljebb: nettd
6 910 000,- Ft + AFA,

vallalkozoi  dij illeti melynek értéke
dsszesen legfeljebb nettd 95 660 000,- Ft + AFA

aldbbiak szerint:

meq,

1. mérfdidkd esetében; dsszesen legfeljebb 260
szakértdi nap, vagyis Gsszesen legfeljebb: netté
33 640 000,- Ft + AFA

2. mérfoldkd esetében: dsszesen legfeljebb 200
szakértdi nap, vagyis dsszesen legfeljebb: nettd
25 280 000,- Ft + AFA

3. mérfoldko esetében: dsszesen legfeljebb 175
szakértdi nap, vagyis 6sszesen legfeljebb: netto
21 555 000,- Ft + AFA

4. mérfoldkd esetében: 6sszesen legfeljebb 60
szakertdi nap, vagyis 0sszesen legfeljebb: nettd
6 910 000,- Ft + AFA.

5. merfoldkd esetében: tsszesen legfeljebb 70
szakértdi nap, vagyis 6sszesen legfeljebb: nettd
8 275 000,- Ft + AFA

e m

BEFEKTETES A JOVOBE

Felek a miiszaki leirds 2.1. pontjit az alabbi
bekezdéssel egészitik ki.

Osszhangban a 1335/2022. (VII. 15.) Korm.
hatarozat 1. szamu felhivasaval, kedvezményes
lakossagi villamosenergia és féidgaz egyetemes
szolgaltatas fenntartdsahoz szilkséges
intézkedésként a beszerzés fontos célja az
energiahatékonysag javitasa is. Bzt a beszerzés
kozigazgatas  szolgdltatdsanak

forditott

a teruleti
Uzemeltetésére energiabefektetés
csokkentéseként értelmezi. Azaz, legalabb azt
kell hogy

szolgaltatasmennyiséget

elérni, azonos
kisebb
energiabefektetes mellett legyen képes nyljtani

a kézigazgatas vagy mas megfogalmazashan:
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egységnyi mennyiségll energidval kiterjedtebb

szolgaltatdsmennyiség legyen elérhetd.

A kozigazgatast érinté eddigi fejlesztések

elsGsorban a kozponti nyilvantartas

szoftvertechnolégiai megljulasara helyezték a

hangsuiyt, az eredmeénytermeékeket a

jogszabalyi valtozasokat kovetd megujuld

funkciok jelentették. A megvaldsult projektek,

az Ugyfelek elvarasainak valtozdsa és a
széleskdri digitalizacio nyoman jelentésen
atalakultak  az  Ogyintézdi  szerep-  é€s

feladatkdrtk - azonban ezek kovetése nem
tortént meg. Az elézmény projektek célja az
ido

hatékonysagndvelés

Ogyintézési roviditése volt, a
nem jelent meg az
Gjonnan bevezetett informatikai rendszerek
szintjen. A jelenleg folyamatban 1évo és mar
veégbement fejlesztések elsGsorban a kdzponti
kozigazgatasi szerveknél, az adatvagyon részét
képezd nyilvantartasok Uzemeltetdinél, az e-
kézigazgatas megvaldsitasaért felelds tarcaknal
&s a kozponti infrastrukturalis- és elektronikus
szervezeteknél

szolgaltatast nyujté

jelentkeznek, aminek hatasara a teruleti

kozigazgatas is elbtérbe kerdl,

Felek a miszaki leiras 2.1. pant 5. bekezdését

az aldbbiak szerint modositjak,

A kozigazgatast erintd eddigi  fejlesztések

els@sorban a kozponti nyilvantartas

szoftvertechnoldgiai megujulasara helyezték a

hangsulyt, az eredmeénytermékeket a

jogszabalyi valtozasokat kovetd megajuld

funkcidk jelentették. A megvaldsult projektek,

az dgyfelek elvarasainak valtozdsa és a
széleskorl digitalizacié nyoman jelentdsen
atalakultak az  ugyintéz6i  szerep-  és

feladatkbrok - azonban ezek kdvetése nem

tortént meg. Az elézmény projektek célja az

{igyintézési idd roviditése volt, a
hatékonysagnévelés es az energiatudatos
szemlélet nem jelent meg az djonnan

bevezetett informatikai rendszerek szintjén, A
jelenleg folyamatban lévd és mar véghement
fejlesztések elsdsorban a kdzponti kdzigazgatasi

szerveknél, az adatvagycn részét keépezd

nyilvantartasok {izemeltetginél, az e-

kézigazgatas megvaldsitasaért felelbs tarcdknal
es a kdzponti infrastrukturalis- és elektronikus
szervezeteknél

szolgaltatast nyujto

jelentkeznek, aminek hatasara a terileti

kdzigazgatas is eiftérbe kerill,

Felek a miszaki leirds 3.1. pontjaban rogzitett

tablazatot, az alabbi ponttal egészitik ki.

Feladat megnevezése Reészfeladatok

Részfeladat leirdsa Aldtamasztd

dokumentum

F6. Kiszolgald kormanyhivatali informatikai
infrastruktira energiafogyasztds szempontu
felmérése F6.1, Kormanyhivatali

informatikai rendszerek energetikai felmérése
A futtatott alkalmazasokat kiszolgald
infrastruktura

kormanyhivatall nformatikai

(jellemnzden szerverek, adatkdzpontok)

felmeérése az altaluk hasznalt energiafogyasztas
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szempontjabol 1 db energetikai szempontu

kormanyhivatali kiszolgalo informatikat
infrastruktura felmérés dokumentum

Elvart terjedelem 50 oldal

A beszerzésben foglalt feladatok célja az

elektronikus  szolgaltatasok infrastrukturalis

hatterének vizsgélata egy részletes

helyzetfelmérésre alapozva. Emellett célként
fogalmazhaté meg a teriileti kdzigazgatasi

szervek mukodési folyamatainak

optimalizaldsdhoz, wvalamint hatékonyabba
tételéhez vald hozzajarulas eldsegitése, Ennek
agy tobb

helyzetelemzés elkészitése és ebbdl

érdekében elembdl allo,
adédo

intézkedési terv létrehozasa is elengedhetetlen.

Felek a miiszaki leiras 3.2, pontjaban foglaltakat
az alabbiak szerint modositjak,

A beszerzésben foglait feladatok célja az
infrastrukturalis

egy
helyzetfelmérésre alapozva. Emellett célként

eiektronikus  szolgaitatasok

hatterének vizsgalata részletes

fogalmazhaté meg a terlleti kozigazgatdsi

szervek miikodeési folyamatainak

optimalizaldsahoz, wvalamint hatékonyabba
tételéhez valo hozzajarulas elfsegitése. Ennek
egy tébb

helyzetelemzés elkészitése és ebbdl

allo,
adodo

intézkedesi terv iétrehozasa is elengedhetetlen,

érdekében elembdl

Tovabbi cél az energetikai veészhelyzet és a

drasztikusan emelkedo energiaarak
kévetkezmeényeire vakd felkésziles, a
kormanyhivatali  informatikai  infrastruktiara

energetikai kbltségeinek részietes felméresevel.
A beszerzés magasabb szint( célja egy a
helyzetfeimérés, kockazat elemzés, stratégia
iflesztés és fejlesztési igenyek azonositasan
alapuld stratégiai dokumentum és akciotervi

javaslat kidolgozasa.

Eurdpad Wnid
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Felek a miszaki leirds 3.2. pontjat az alabbi

ponttal egészitik ki.

3.2.6. Kiszolgdld kormanyhivatali informatikai

infrastruktara energiafogvasztds szempontd

felmérése

Kormanyhivatali informatikai rendszerek

energetikai felmérése
A feladat célja a futtatott aikalmazasokat

kiszolgaid kormanyhivatali informatikai

infrastruktira (jellemzoen szerverek,

adatkdzpontiok) felmérése az altaluk felhasznalt

energiamennyiseg szempontjabdl. A Ffutd

alkalmazasok kiszolgalasat biztositd

kormanvhivatali  informatikai  infrastruktira

oo



elemek €s egyéb aktiv eszkdzok
energiaigényének felmérésévei, ezek
fogyasztas alapu klasszifikalasaval kell a
feladatnak elsésorban foglatkoznia,

A kiszolgalé szerverek és egyéb eszkdzok
energiaigényének felmérése hatékonyan
tamogatja az energiatakarékossagi
intézkedések meghozatalat.

Felek a miiszaki leirds 5. pontjaban rdgzitett
mérfoldkdveket kiegészitik egy 5. mérféidkdvel
koézil a 4. mérfoldkovet a ,Kormanyhivatali
informatikai rendszerek energetikai felmérése”
megnevezés feladattal egészitik ki az alabbiak

szerint,

Mérfoldkovek Mérfoldkdvek itemezése

5. merféldko:

® Kormanyhivatali informatikai
rendszerek energetikai felmérése 4,

merféldkd + 60 nap

Felek a miszaki leirdas 6. pontjaban rogzitett

tablazatot, az alabbi ponttal egészitik ki.

Feladat Alfeladat Teljesitési méerfoldko
Vezetsé informatikai szakeérté  Szenior

informatikai szakérté Junior informatikai

szakértd Rendszerszervezl szakertd

F6. Kiszolgdld kormdnyhivatali informatikai

infrastruktura energiafogyasztas szempontu

felmérése Kormanyhivatali informatikai
rendszerek energetikai felmérése 5.
mérfoldkd 15 15 40 0

A kils6 szakértdi szolgaltatasok a projektben . o B o
Lo L , Feiek a miszaki leirdas 7. pontjaban rigzitett
szallitdr finanszirozassal keritinek kifizetesre. o ) ) o
L L . tablazatot az alabbak szerint modositjak.
A szamlazas a teljesitési meéerféldkdvekhez

(TMF) igazodik.
Vezetd informatikai szakértd  Szenior

Vezetd informatikai szakérté Szenior

o informatikai szakértd Junior informatikai
informatikai szakértd Junior informatikai Lo . Lo
L . .. | szakerto Rendszerszervezo szakértd
szakertd Rendszerszervezd szakerto B
N gsszesen
gsszesen

TMF1 szakértéi napok szama 80 60
90 30 260

TMF2 szakért8i napok szdma 60 40
80 20 200

TMF1 szakértbi napok szama 80 60
S0 30 260

TMF2 szakertbi napok szama 60 40
80 20 200
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TMF3 szakeértdi napok szama 50 30 TMF3 szakértdi napok szama 50 30
80 15 175 80 15 175
TMF4 szakértéi napok szama 10 10 TMF4 szakérti napok szama 10 10
35 5 60 35 5 60
TMFS szakértdi napok szama 15 15
40 t] 70
0sszesen 215 155 325 70
765

II. A KFF véleményezése:

II.1. A tobblet szakmai feladatok meghatarozasaval, tovabba az ebbdl adédé hataridé-
hosszabbitassal és ellenérték-novekedéssel kapcsolatos szerzddéses feltételek

véleményezése:

A targyi szerzédéses feltételek tekintetében megallapithaté, hogy azok médositasa a Kbt.

141. § (2)-(3) bekezdeése alapjan jogszeriinek mindsiil,

Megjegyzés:

Kérjuk, sziveskedjenek az 1. sz. szerz8désmddositas-tervezetben a 2.9. pontot a miiszaki
feirasban foglaltakkal &sszhangba hozni, és ez esetben is a szerzédésmodositas
hatalybalépésétdl szamitott 30 napot régziteni az 5. mérfoldks tekintetében.

Eurdopsi Unlo
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FAIR alrendszer adatk lasl nyit Ast itd: 00937-0002
Jelen kiadmany hiteles kladménynak minbalid, elekironikus alkelmazéssal maghozoll automalizalt egyedi dbntésrdl szl
elekironikus ajekoziatast tartalmaz.

Lechner Tudaskoézpont Nonprofit Korlatolt Iktatoszam: IKT-2021-114-11-

Felelésségil Tarsasag 00000003/0000431

Budapest . . )
. Miniszterelndki Kabinetiroda Kézigazgatasi

Budafoki ut 59. Programok Iranyitasi Foosztaly

1111

Targy: Ertesités modositott tamogatasi
szerzédes hatalyba lépésérdl

Tisztelt Kedvezményezett!

Ezdton tajékoztatjuk, hogy a KOFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001 azonositészammal nyilvantartott
tamogatasi szerzbdésre vonatkozd 3. sorszaml modositdsi igénye alapjan a modositott tamogatasi
szerzddeés hatalyba lépésének napja: 2023, marcius 16.

Koszdnjuk egylttmikddesét!
Tisztelettel:

Miniszterelnski Kabinetiroda
Kézigazgatasi Programok Iranyitasi
Féosztaly

Eurdpal Unid
£urapal Strukburdies
s Benthizisi Alapck
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