



Iktatószám: IKT-2016-114-11-00000350/0000541
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
 Kedvezményezett neve: Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Projekt címe: E- ingatlan-nyilvántartás

Támogatási Szerződés 6. számú módosítása (a 18. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Miniszerelnöki Kabinetiroda**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.
 Székhely: 1014 Budapest, Színház u. 1.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Belényesi László** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
 Azonosító szám (törzs-szám): 833163
 Adószám: 15833167-2-41

másrésről a **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 1507 Budapest, Pf. 2.
 Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Földváry Gábor István** - ügyvezető
 Azonosító szám (cégjegyzékszám): 01-09-996479
 Adószám: 24225221-2-43
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00332921-00000017

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató jogelődjének, a Miniszerelnökségnek Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016 Az adminisztratív terhek csökkentése** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.09.16.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszerelnökség, mint Támogató **2017.01.04.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Miniszerelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett **2017.06.26.** napján **E-ingatlan-nyilvántartás** című projekt tárgyában, **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040** azonosító számon a **2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről** szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] **56. § (3) bekezdése** és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításának előkészítésére és a

megvalósításának támogatására támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, amely **2019.07.04; 2020.01.14. és 2021.03.30.** napokon a Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel módosításra került. Továbbá **2020.06.12. és 2022.09.07.** napokon a Támogató részéről került egyoldalúan módosításra a Szerződés.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú, E-ingatlan-nyilvántartás című projekt sikeres zárásához szükséges intézkedések megtételéről szóló 1675/2022. (XII. 23.) Korm. határozat az adott projekt kapcsán az ott megjelölt határidőkben történő teljesítéssel feladatokat határozott meg a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, amelyek határidőben és megfelelően történő teljesítéséért a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felel.

A Szerződés jelen módosítása Kedvezményezett kezdeményezése alapján történik.

2. A Szerződés módosítással érintett rendelkezései

- 2.1. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban 2022.07.18.-án kelt és 2022.08.10.-én jogerőre emelkedett SZAF/116/6/2022 iktatószámú szabálytalansági döntésben foglaltak alapján a **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** esetében szabálytalanság került megállapításra. A projektben el nem számolható pénzügyi korrekció összege bruttó **36 120 493 Ft**, azaz **harminchatmillió-százhuszezer-négyszázkilencvenhárom forint**.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 164. § (3) bekezdés a) pontja szerint a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése megtörtént a jelen Támogatási szerződés-módosításban. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.9. pontja alapján az Irányító Hatóság eltekintett az 5. melléklet 3.12.1. pontban foglalt táblázat szerinti egyes költségfajtákra vonatkozó százalékos mértékek újraszámításától.

Fent nevezett szabálytalanság okán a projekt támogatási összege 16 049 051 099 forintról, tizenhatmilliárd-negyvenkilencmillió-ötvenegyszer-kilencvenkilenc forintról, **16 012 930 606 forintra**, tizenhatmilliárd-tizenkétfélmillió-kilencszázharmincezer-hatszázhat forintra módosult, a projekt összköltsége 16 125 886 099 forintról, tizenhatmilliárd-százhuszonötmillió-nyolcszáznyolcvanhatezer-kilencvenkilenc forintról **16 089 765 606 forintra**, tizenhatmilliárd-nyolcvankilencmillió-hétszázhatvanötezer-hatszázhat forintra módosult.

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.1, 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.6. pontja.

- 2.2. A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 2022. szeptember 1-től Földváry Gábor István, mely képviselőváltás átvezetésre került.
- 2.3. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnöke 2022. szeptember 8-tól Dr. Spaller Endre, mely képviselőváltás átvezetésre került.
- 2.4. A projekt költségvetésének egyes sorai között nagyobb összegű költségátcsopontosítás történt továbbá a 2022. évi szociális hozzájárulási adó csökkenéséből keletkezett megtakarítás, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részéről **21 885 801 Ft** az "E-ing rendszer migrációs feladatok ellátása" tárgyú új beszerzés költségeinek elszámolására, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részéről **1 288 204 Ft** a projekt hosszabbításából adódó minőségbiztosítási többletköltségek elszámolására kerül felhasználásra.

A fenti költségvetést érintő változásokat a Szerződés 1. sz. "A Projekt költségvetése" című melléklete tartalmazza.

- 2.5. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023.03.31. napról **2023.11.30.** napra módosult. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje meghosszabbításra került **2023.12.31-re**. Ennek következtében módosult a záró mérőföldkő elérésének tervezett dátuma, valamint az indikátor vállalások célérték elérésének dátuma.

A projekt fizikai befejezésének változása következtében 2 db új mérőföldkő került meghatározása (7. és 8. sz.) új műszaki, szakmai eredmények felfedezésével.

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése pontja. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

- 2.6. Ezúton megállapításra kerül, hogy a Szerződés 2019.07.04-én hatályba lépett 1. sz. módosításának 4.2. pontjában nevesített feltétel („Kedvezményezett köteles bemutatni a rendszerterv elkészülte után a „párhuzamos üzemmód”-ú működésben érintett rendszereket, a párhuzamosság tervezett időtartamát és költségeit, valamint az elkészült rendszerterv alapján definiált beszerzendő hardver és szoftver elemeket.”) a jelen szerződésmódosítást alátámasztó Kísérőlevélben részletezett, a projekt szakmai tartalmában bekövetkezett, változások okán a továbbiakban nem áll fenn, így azt a Szerződő Felek törlik.
- 2.7. A költségátcsopontosítás, a projekt hivatalos képviselőit érintő változás, a szakmai tartalom aktualizálása és a projekt fizikai befejezésének változása okán, a mérföldkövek száma és tartalma, a közbeszerzési terv, a monitoring mutatók és a kötelezően vállalandó mutatók, valamint a kommunikációs terv is aktualizálásra kerültek. A Projekt céljában változás nem történt. A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen Szerződésmódosítás 4. pontjában nevesített feltétellel került jóváhagyásra.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 3.1. A Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.1 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.11.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

- 3.2. A Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.2 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

- 3.3. A Szerződés 4.1 pontjának A Projekt összköltsége helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A projekt összköltsége 16 089 765 606 forint, azaz tizenhatmilliárd-nyolcvankilencmillió-hétszázhatvanötezer-hatszázhat forint.

- 3.4. A Szerződés 4.2 A projekt elszámolható összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A projekt elszámolható bruttó összköltsége 16 012 930 606 forint, azaz tizenhatmilliárd-tizenkétfélmillió-kilencszázharmincezer-hatszázhat forint.

- 3.5. A Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projektre megítélt támogatás összege **16 012 930 606** forint, tizenhatmilliárd-tizenkétfélmillió-kilencszázharmincezer-hatszázhat forint, melyből 80,9 % 12 953 122 695 Ft, azaz tizenkétfélmillió-kilencszázötvenhárommillió-százhuszonkétezer-hatszázkilencvenöt forint a KÖFOP-ból, 19,1 % **3 059 807 911** Ft, azaz hárommilliárd-ötvenkilencmillió-nyolcszázhétezer-kilencszázötvenegy forint a VEKOP-ból kerül finanszírozásra.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

- 3.6. A Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115-117. §-ok tartalmazzák, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre (kivéve a Képzett tartalék összegére) jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 4 704 633 134 Ft, azaz négymilliárd-hétszáznegymillió-hatszázharminháromezer-százharminnégy forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

3.7. A Szerződés 4.6 *Támogatás jogcíme* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **16 012 930 606 forint, azaz tizenhatmilliárd-tizenkétfélmillió-kilencszázharmincezer-hatszázhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

4. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

- 4.1. A Szerződés 4. sz. „A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói” című mellékletében vállalt „Ügyintézési idő csökkenése” mutató esetében tett vállalat alátámasztásához, 2023.06.30-ig egy új módosítási igény benyújtásának keretében Kedvezményezett köteles bemutatni a bázis értékét számítás módszertanát és annak igazolását.
- 4.2. Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben jelen Szerződés módosításához kapcsolódó szakpolitikai vélemény, észrevétel érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.
- 4.3. Legkésőbb a saját teljesítéssel érintett költségek elszámolását tartalmazó, jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követően benyújtott első kifizetési igénylésig benyújtásra kerülnek a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016 kódszámú Felhívásban előírtaknak megfelelő, a saját teljesítés keretében megvalósuló tevékenységek alátámasztó dokumentumai.
- 4.4. Jelen módosítás következtében Kedvezményezett köteles a Lechner Nonprofit Kft. közreműködésével felülvizsgálni a Módszertani Összefoglalóban feltüntetett Jó Állam Projekt Mutatók célértékének elérésének tervezett dátumait, illetve a módosított műszaki-szakmai tartalomnak megfelelően aktualizálni azok körét. Kedvezményezett köteles a Lechner Nonprofit Kft. közreműködésével módosított és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Módszertani Összefoglalót a jóváhagyást követő 8 napon belül módosítási igény keretei közt Támogató részére megküldeni, és egyidejűleg a Módszertani Összefoglalóban foglalt mutatókat az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni.

5. A Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:


- 5.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.2. A Szerződés 2. sz. „A Projekt forrása” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.3. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.4. A Szerződés 4. sz. „A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói” című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.5. A Szerződés 6. sz. „Közbeszerzési terv” című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.6. A Szerződés 8. sz. „Konzorciumi Megállapodás” című melléklete helyébe jelen módosítás 6. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele, melléklete és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik az aláírásának napjával.



Földváry Gábor István

Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

 LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 15221-2-43



Belényesi László
Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda



Kelt: Budapest, 2023. év 03. hónap 29. napján

Kelt: Budapest, 2023. év 03. hónap 30. napján

Mellékletek:

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | A Projekt költségvetése; |
| 2. melléklet | A Projekt forrásai; |
| 3. melléklet | A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei; |
| 4. melléklet | A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói |
| 5. melléklet | Közbeszerzési terv |
| 6. melléklet | Konzorciumi Megállapodás |

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040**
 Kedvezményezett: **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Projekt címe: **E- ingatlan-nyilvántartás**

1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

| Támogatást igénylő | További megnevezés | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Kormányzati Informátikai Fejlesztési Ügynökség | Előkészítés – Projekt előkészítés | Egyéb általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Utófinanszírozás | 856 003 | 0 | 856 003 | 1 | 856 003 | 0 | 856 003 | | 856 003 | 100 | "A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezsi költséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számítási szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkő" |
| Kormányzati Informátikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek) | Egyéb általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Utófinanszírozás | 3 891 488 | 0 | 3 891 488 | 1 | 3 891 488 | 0 | 3 891 488 | | 3 891 488 | 100 | "A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezsi költséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számítási szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkő" |
| Kormányzati Informátikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Eszközbeszerzési költségek | Eszközbeszerzés | Utófinanszírozás | 686 166 | 185 265 | 871 431 | 1 | 871 431 | 0 | 871 431 | | 871 431 | 100 | "2 db laptop konfiguráció: nettó 284.133- Ft/db; 2 db mobil: nettó 58.950- Ft/db. Összesen bruttó: 871. 431 Ft A minőségbiztosítást végző szakemberek munkájának ellátása megköveteli a mobilitást, mivel különböző helyszíneken történő megbeszéléseken, egyeztetéseken kell naprakész információval rendelkezniük, projektben éppen releváns adattartalmú dokumentumokkal dolgozniuk. Ehhez a munkához és hozzáférhetőbbé tételéhez elengedhetetlen egy laptop és folyamatos elérhetőségük biztosításához egy mobil telefonkészülék, amit a projekt forrásból kívánunk beszerezni a KIFÜ rendelkezésére álló összegéből. A finanszírozás módja utófinanszírozás. 4 mérföldkő" |

| Támogatást igénylő | Tevékenysé g | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás i mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Men nyis ég | Elszámolható költség | Nem elazám olható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támo gatási százal ék (%) | Részletezés |
|---|--|---|---|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Immateriális javak beszerzése | Szoftver (licence) költségei | Utófinanszírozás | 196 132 | 52 956 | 249 088 | 1 | 249 088 | 0 | 249 088 | | 249 088 | 100 | A műszaki és projekt minőségbiztosításhoz kapcsolódó feladatokat ellátó kollegák munkájához szükség eszközök beszerzése során nem volt lehetséges a hardvert és a szoftvert egy eljárás keretében beszerezni. A szoftver beszerzésére KEF keretmegállapodásos eljárás keretében került sor. A szoftvercsomag költsége átvételre került a Szoftver (licence) költségei költségcsomagra. Egy szoftvercsomag (Office Std Dev SL) beszerzési értéke nettó 98.066Ft + ÁFA, melyből 2 db került beszerzésre, összesen bruttó 249.088Ft értékben. Utófinanszírozás 4. mérőföldő |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési eljárás díja | Utófinanszírozás | 16 924 | 0 | 16 924 | 1 | 16 924 | 0 | 16 924 | | 16 924 | 100 | A beszerzett 2 db laptop konfigurációjához kapcsolódó közbeszerzési díj, a két laptop együttes nettó árának 2%-a 284.133*2*0,02=11.365,3 Ft és a kapcsolódó ÁFA, összesen bruttó: 14.434Ft. A beszerzett 2 db szoftverhez kapcsolódó közbeszerzési díj, a két szoftver együttes nettó árának 1%-a: 98.066*2*0,01=1.961,3 Ft - és a kapcsolódó ÁFA, összesen bruttó: 2.490Ft. Közbeszerzési díj soron tehát mindösszesen 16.924 Ft kerül elszámolásra Utófinanszírozás 4. mérőföldő |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda és helyiség bérleti díj | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda és helyiség bérleti díj | Utófinanszírozás | 3 430 795 | 926 315 | 4 357 110 | 1 | 4 357 110 | 0 | 4 357 110 | | 4 357 110 | 100 | "Irodabérlés költségek elszámolása 2022.05.01-2023.11.30. közötti időszakra. Utófinanszírozás 9. mérőföldő" |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt előkészítés | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó díj | Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér | Utófinanszírozás | 9 314 646 | 0 | 9 314 646 | 1 | 9 314 646 | 0 | 9 314 646 | | 9 314 646 | 100 | "A KIFU-ról szóló 266/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkidvezményezett konzorciumi partnereként köteles bevonni a |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár a jutó AFA | Nettó egységár | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási arány (%) | Részletezés |
|--------------------|-------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Stábilfinanszírozás | Összesen | | |
| | | személyi jellegű ráfordítás | | | | | | | | | | | | | <p>projekt végrehajtásába a KIFU-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására.</p> <p>KIFU az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> -minőségbiztosítási szakértő; -IT műszaki szakértő/informatikai tudás SW, HW okos" eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok, üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelési ismeretek. -közigazgatási/államigazgatási, szervezetelemzési, általános jogi szakértő, közbeszerzés jogi szakértő, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó költség | Nettó költség a jutó AFA | Bruttó költség | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|--|--|--|---|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | tartalmanak függvényében változhat. Jelen költségvetésben ezen munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2019.01.01.-től projektzárásig. A minőségbiztosítói csoport kalkulált munkabére 675.000Ft/ember/hó és a projektben átlagosan 0,7 - 1 ember/hó a minőségbiztosítás erőforrásigénye. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt előkészítés | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatás - t terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | 2 264 716 | 0 | 2 264 716 | 1 | 2 264 716 | 0 | 2 264 716 | | 2 264 716 | 100 | "Bérjárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 3-9. mérőfőldő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig" |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér | Utófinanszírozás | 91 759 984 | 0 | 91 759 984 | 1 | 91 759 984 | 0 | 91 759 984 | | 91 759 984 | 100 | "A KIFU-ról szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkodvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFU-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFU az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők: -minőségbiztosítási szakértő; -IT műszaki szakértő/informatikai tudás: SW, HW, "okos" eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseik, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok, üzemeletetési (SW, HW, szerverek, |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó AFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|--|---------------------|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelői ismeretek. -közigazgatási/államigazgatási, szervezetrefejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátáshoz szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat. Jelen költségvetés ezen munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2019.01.01.-től projektzárásig A minőségbiztosítói csoport kalkulált munkabére 675.000Ft/ember/hó és a projektben átlagosan 0,7 - 1 ember/hó a minőségbiztosítás erőforrásigénye. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe véve a költség tervezésekor. |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt előkészítés | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Műszaki és projekt minőségbiztosításhoz - személyi jellegű kiadások | Utófinanszírozás | 46 703 | 0 | 46 703 | 1 | 46 703 | 0 | 46 703 | | 46 703 | 100 | "A szakértői csoporthoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kiadások 2019.01.01-től projektzárásig, 265.434 Ft/Ft/év Utófinanszírozás 3-9. mérőidőkövek" |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás módja | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási arány (%) | Részletezés |
|--|--|--|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósítás kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Műszaki és projekt minőségbiztosításhoz - személyi egyéb kifizetések | Utófinanszírozás | 2 246 797 | 0 | 2 246 797 | 1 | 2 246 797 | 0 | 2 246 797 | | 2 246 797 | 100 | "A szakértői csoporthoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések 2019.01.01-től projektzárásig, 265.434 Ft/Fő/év Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkövek" |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósítás kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatás t terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | 14 256 916 | 0 | 14 256 916 | 1 | 14 256 916 | 0 | 14 256 916 | | 14 256 916 | 100 | "Bérijáradékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkö Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek) | Általános vállalat- irányítási költség | Általános vállalat- irányítási költség | Utófinanszírozás | 96 380 665 | 0 | 96 380 665 | 1 | 96 380 665 | 0 | 96 380 665 | | 96 380 665 | 100 | "A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezszi költséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számítási szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkö" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek) | Egyéb általános (rezszi) költség | Egyéb általános (rezszi) költség | Utófinanszírozás | 47 299 007 | 0 | 47 299 007 | 1 | 47 299 007 | 0 | 47 299 007 | | 47 299 007 | 100 | "A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezszi költséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számítási szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkö" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek) | Egyéb projektme- nedzsme- nt költség | Projektmened- zsmenthez kapcsolódó, a dokumentá- ciós és adminisztrá- ciós tevékenység ellátásához szükséges anyag | Utófinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | A felület a törleszt nem engedélyezi arra hivatkozva, hogy elszámolóbizonylat kapcsolódik a költségcsorhoz, azonban ilyen jellegű költség elszámolása nem történt. |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt | Projekt előkészítés | Egyéb projektme- nedzsme- nt költség | Projektmened- zsmenthez kapcsolódó, a dokumentá- ciós és adminisztrá- ciós tevékenység ellátásához szükséges anyag | Utófinanszírozás | 49 606 | 13 394 | 63 000 | 1 | 63 000 | 0 | 63 000 | | 63 000 | 100 | "A projekt megvalósítása során felmerülő irodaszer és egyéb anyagköltségek a tény adatok és előzetes becslések alapján a sor korrigálásra kerül. |



| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási százaléka (%) | Részletezés |
|---|--|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Felelősségű Társaság | | | Adm. és adminisztrációs tevékenység ellátásához szükséges anyag | | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás 3. mérföldkő |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Egyéb projektmenedzsment költség | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége | Utófinanszírozás | 5 504 302 | 1 486 162 | 6 990 464 | 1 | 6 990 464 | 0 | 6 990 464 | | 6 990 464 | 100 | "A projekt megvalósítása során felmerülő iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége a tény adatok és előzetes becslések alapján a sor korrigálásra kerül. Utófinanszírozás 3. mérföldkő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei | Szakmai minőségbiztosítás | Utófinanszírozás | 253 831 000 | 68 534 370 | 322 365 370 | 1 | 322 365 370 | 0 | 322 365 370 | | 322 365 370 | 100 | "Tekintettel a projekttel érintett adatok, adatbázisok kritikus jellegére, szükséges a különböző fejlesztési elemek, elkészülő termékek megfelelő minősége érdekében a projekt végrehajtása során folyamatos szakmai minőségbiztosítási tevékenység ellátása, amellyel biztosítható a fejlesztést végrehajtó Vállalkozó munkájának folyamatos monitorozása, felügyelete. A beszerzés tárgya ennek megfelelően az alábbi: •a minőségbiztosítás módszertanának kidolgozása és elfogadtatása •a projekt végrehajtása során folyamatos szakmai minőségbiztosítás a projekt minden tartalmi eleme, elkészülő eredménye esetében. A minőségbiztosítási tevékenység eredményeként az előzetesen egyeztetett időközönként és formában jelentések készülnek, valamint folyamatos beszámolás történik a Lechner Tudásközpont felé, illetve a minőségbiztosító kötelessége bármilyen probléma, kockázat azonnali jelzése. A szakmai minőségbiztosítás a projekt nagy terjedelme miatt jelentős erőforrást igényel, nagy kapacitással a projekt teljes |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó összeg | Nettó összeg a jutó ÁFA | Bruttó összeg | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási arány (%) | Részletezés |
|---|--|--|--|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | végrehajtási időszakában, ez indokolja a beszerzés mértékét. A beszerzési eljárás eredményeként kb. 2000 szakértői nap kerül beszerzésre a tervek szerint, amely tevékenység esetében szükséges több főből álló szakértői csapat bevonása a projekt több éves végrehajtása során, így az időmennyiség indokoltnak tekinthető. A beszerzési becslés értékének meghatározásánál átlagosan nettó 18.750 Ft/óradíjjal - 150.000 Ft embernappal kalkuláltunk Utófinanszírozás 5-6. mérőföldő |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Egyéb szolgáltatási költségek | Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezett terhelik | Utófinanszírozás | 14 573 511 | 0 | 14 573 511 | 1 | 14 573 511 | 0 | 14 573 511 | | 14 573 511 | 100 | "Reprezentációs költségekhez kapcsolódó adók. Utófinanszírozás 9. mérőföldő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Közbiztonsági beszerzéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei | Utófinanszírozás | 14 750 000 | 3 982 500 | 18 732 500 | 1 | 18 732 500 | 0 | 18 732 500 | | 18 732 500 | 100 | E-ingatlan-nyilvántartás című kiemelt KÖFOP projektet megalapozó Tanulmány Megvalósíthatósági és projekt megvalósításához szükséges, alkalmazásfejlesztési szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás Elektronikus ingatlan nyilvántartás műszaki leírása megnevezésű dokumentumok előzetes minőségbiztosítása tárgyában megkötött szerződés vállalkozói díját tartalmazza a sor. Utófinanszírozás 3. mérőföldő |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó AFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|---------------------|--|--|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai munkabér | Utófinanszírozás | 59 385 200 | 0 | 59 385 200 | 1 | 59 385 200 | 0 | 59 385 200 | 59 385 200 | 100 | | <p>"A projekt előkészítésében közreműködő munkavállalók bruttó bére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra került.</p> <p>A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe véve a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 3. mérföldkő</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.504.453 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 58.125 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai munkabér | Utófinanszírozás | 15 826 327 | 0 | 15 826 327 | 1 | 15 826 327 | 0 | 15 826 327 | 15 826 327 | 100 | | <p>"A projekt előkészítésre jutó munkabér után kötelezően fizetendő járulékok, valamint ezen költségelemen elszámolásra kerülő egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő közterhek a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra került.</p> <p>Utófinanszírozás 3. mérföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 7.995 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 3 042 360 | 0 | 3 042 360 | 1 | 3 042 360 | 0 | 3 042 360 | 3 042 360 | 100 | | <p>"A projekt előkészítésre jutó egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb személyi jellegű szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra került."</p> |

| Támogatást igénylő | Tevékenységek | Költség típusa | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó költség | Nettó költség a jutó ÁFA | Bruttó költség | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| | | umok költségei | személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás 3. mérföldkő. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.016.927 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Eszközbeszerzés költségei | Eszközbeszerzés | Utófinanszírozás | 129 240 039 | 34 894 810 | 164 134 849 | 1 | 164 134 849 | 0 | 164 134 849 | | 164 134 849 | 100 | "A" beszerzés tárgya mindazon informatikai eszközök beszerzése, amelyek szükségesek a projekt megvalósításához az érintett munkavállalók, valamint a projekt keretében a szervezettefejlesztés során kialakítandó új szervezeti egység működéséhez. A beszerzésben az alábbi eszközök csoportok kerülnek beszerzésre: -Munkaállomás konfigurációk: 56.758.815 Ft -Kliens oldali IT eszközök: 31.440.425 Ft -Képzéshez szükséges IT eszközök: 12.661.636 Ft -Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része: 50.925.288 Ft -Bútorbeszerzés: 12.348.685 Ft Utófinanszírozás 5-9. mérföldkő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Immateriális javak beszerzése | Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés | Szállítói finanszírozás | 8 448 800 000 | 2 281 175 000 | 10 729 976 000 | 1 | 10 729 976 000 | 0 | | 10 729 976 000 | 10 729 976 000 | 100 | "M1" Követelmény specifikáció" -Aláírt projekt működési rend, termék definíciós lapok -Követelmény specifikáció" M2 Rendszerterv 1" -Migrációs terv (beleértve a migrációra vonatkozó tesztelési tervet) -Mértezési dokumentáció -Logikai és Fizikai rendszerterv, vonatkozó adatbázisterv - Központi és keretrendszer (KERET, INTEG, HELPDESK, ADAT)" M3 Rendszerterv 2 - Logikai és Fizikai rendszerterv, vonatkozó adatbázisterv - F-Beadvány, KADAT 2, M4 Rendszerterv 3 - Logikai és Fizikai rendszerterv, |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|--------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Uthofinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>vonalkód adatbázis - INYER (Tullap), KADAT 2</p> <p>M5 Rendszerterv 4". Logikai és Fizikai rendszerterv, vonalkód adatbázis - FFORG (Földforgalmi) + MEHET (Mezőgazdasági) + FTTR (Térkép, ALAPTERKEP) + További modulok: F-ADATSZOLG, F-STAT, F-VIR, GEO-SZAKI, KADAT - Adattisztítási (folyamat) terv és módszer" 2.6</p> <p>Alkalmazásfejlesztés 1. fázis - A ""-Adattisztító tool átadása (adat tisztítási eszközrendszer) és vonalkód adatmigrációs tesztjegykönyv</p> <p>- Központi és keretrendszer (KERET, INTEG, HELPDESK), KADAT, átadása tesztelésre</p> <p>- Központi és keretrendszer (KERET, INTEG, HELPDESK), KADAT vonalkód tesztelési terv, tesztesetek, vállalkozói tesztjegykönyvek, oktatási terv és oktatási anyagok átadása" M7</p> <p>Alkalmazásfejlesztés 1. fázis - B ""- F-Beadvány, KADAT modul átadása tesztelésre</p> <p>- F-Beadvány, KADAT modulra vonalkód tesztelési terv, tesztesetek, vállalkozói tesztjegykönyvek, oktatási terv és oktatási anyagok átadása" M8</p> <p>Alkalmazásfejlesztés 2. fázis - A - INYER (Tullap), KADAT modul átadása tesztelésre</p> <p>- INYER (Tullap), KADAT modulra vonalkód tesztelési terv, tesztesetek, vállalkozói tesztjegykönyvek, oktatási terv és oktatási anyagok átadása" M9</p> <p>Többfeladat rendszertervezés I.M10</p> <p>Többfeladat rendszertervezés II. és Többfeladat fejlesztés I.</p> <p>M11 Alkalmazásfejlesztés 2. fázis - B ""- FFORG (Földforgalmi) + MEHET (Mezőgazdasági) + FTTR (Térkép, ALAPTERKEP) + további modulok (F-</p> |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó költség | Nettó költség a jutó ÁFA | Bruttó költség | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ADATSZOLG, F-STAT, F-VIR, GEO-SZAKI, H |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Immateriális javak beszerzése | Szoftver (licence) költségei | Utófinanszírozás | 227 015 537 | 61 294 195 | 288 309 732 | 1 | 288 309 732 | 0 | 288 309 732 | | 288 309 732 | 100 | "A" szoftver beszerzések körébe az informatikai eszközök, hardverek működtetéséhez és a projekt végrehajtásához szükséges szoftver-licencként tartoznak (szoftverlicencként gazdálkodási díjjal): - Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része: 52.930.972 Ft - Microsoft licence: 58.556.660 Ft - Szervezeti szintű térinformatikai rendszer építését támogató licence konstrukció beszerzése (ESRI ELA): 176.822.100 Ft Utófinanszírozás 6. mérföldkő |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Képzéshez kapcsolódó költségek | Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége | Utófinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | A felület a törlést nem engedélyezi arra hivatkozva, hogy elszámoláshoz kapcsolódik a költségvetéshez, azonban ilyen jellegű költség elszámolása nem történt. |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó AFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elazárolható költség | Nem elazárolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási arány (%) | Részletezés |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Képzéshez kapcsolódó költségek | Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.) | Utófinanszírozás | 20 409 223 | 5 510 490 | 25 919 713 | 1 | 25 919 713 | 0 | 25 919 713 | | 25 919 713 | 100 | "Saját teljesítésben ellátott képzéshez kapcsolódó catering szolgáltatások költsége Az alábbi célcsoportok számára tervezzük képzéseket: • földhivatali ügyintéző 1800 fő • VIR felhasználók 50 fő • ügyvédek 800 fő • közjegyzők 60 fő • végrehajtók 60 fő • földmérő 200 fő • alkalmazás üzemeltető / tréner 50 fő • bíróságok 50 fő • egyéb felhasználók Utófinanszírozás 9. mérőidő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Technikai támogatás-2 | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértői költsége | Utófinanszírozás | 60 500 000 | 16 335 000 | 76 835 000 | 1 | 0 | 76 835 000 | 76 835 000 | 0 | 0 | 100 | A beszerzés célja, hogy az E-ingatlan nyilvántartás (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15) című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz és a Kbt. (2015. CXLI. törvény) szerint ellátandó valamennyi feladathoz biztosítsa a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót/ szaktanácsadókat a szükséges számban. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 111. § h) pontja alapján látja el tevékenységét. A tétel a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása forrásra került átrögzítésre a 3. számú, támogató által kezdeményezett egyoldalu szerződésmódosításban, melynek célja a 2019.12.18-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntésben foglalt jogkövetkezmény kezelése. |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési eljárás díja | Utófinanszírozás | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 | 80 000 | 0 | 80 000 | | 80 000 | 100 | "A projekt megkezdhetőségéhez szükséges közbeszerzési hirdetményvel kapcsolatos eljárási díjak, megvalósítási időszakban jelentkező közbeszerzési hirdetményvel kapcsolatos díjak, közbeszerzési eljárási díjak. Utófinanszírozás, 3-9. mérőidő" |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó összeg a jutó AFA | Bruttó összeg | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzések eljárási költségei, résztvevők munkabérei, ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések | Utófinanszírozás | 5 310 251 | 5 310 251 | 1 | 5 310 251 | 0 | 5 310 251 | | 5 310 251 | 100 | "A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerül. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe véve a költség tervezésekor. Utófinanszírozás, 4-9. mérföldkő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzések eljárási költségei, résztvevők munkabérei, ráfordításai - munkabér | Utófinanszírozás | 34 785 837 | 34 785 837 | 1 | 34 785 837 | 0 | 34 785 837 | | 34 785 837 | 100 | "A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók bruttó bére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerül. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe véve a költség tervezésekor. Utófinanszírozás, 4-9. mérföldkő" |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó AFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|-------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok | Utófinanszírozás | 7 174 255 | 0 | 7 174 255 | 1 | 7 174 255 | 0 | 7 174 255 | | 7 174 255 | 100 | A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére után kötelezően fizetendő járulékok, valamint ezen költségelemen elszámolásra kerülő egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő közterhek összege a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9. mérőfőldő |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok | Utófinanszírozás | 773 884 | 0 | 773 884 | 1 | 773 884 | 0 | 773 884 | | 773 884 | 100 | "A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére után kötelezően fizetendő járulékok, valamint ezen költségelemen elszámolásra kerülő egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő közterhek összege a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9. mérőfőldő" |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok | Utófinanszírozás | 186 286 | 0 | 186 286 | 1 | 186 286 | 0 | 186 286 | | 186 286 | 100 | "A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (cafeteria és egyéb |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó összeg a jutó ÁFA | Bruttó összeg | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Felelősségű Társaság | | | munkálások ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | | | | | | | | szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló ténnyadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9. mérőföldő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 98.715Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzések előkészítésében résztvevő munkálások ráfordításai - munkabér | Utófinanszírozás | 3 058 941 | 3 058 941 | 1 | 3 058 941 | 0 | 3 058 941 | | 3 058 941 | 100 | "A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszban a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók bruttó béré a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló ténnyadatok alapján aktualizálásra került. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás, 4-9. mérőföldő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértői költsége | Utófinanszírozás | 1 510 000 | 1 917 700 | 1 | 1 917 700 | 0 | 1 917 700 | | 1 917 700 | 100 | "A beszerzés célja, hogy az E-ingatlan nyilvántartás (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15) című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz és a Kbt. (2015. CXLI. törvény) szerint ellátandó valamennyi feladathoz biztosítsa a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót/ szaktanácsadókat a szükséges számban. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 111. § h) pontja alapján látja el tevékenységét. A tétel a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása forrásra került átrógzításra a 3. számú, támogató által kezdeményezett egyoldali szerződésmódosításban, melynek célja a 2019.12.18-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntésben foglalt jogkövetkezmény kezelése. Utófinanszírozás, 3-9. mérőföldő" |

| Támogatást igénylő | Tevékenységek | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó költség | Nettó költség a jutó ÁFA | Bruttó összeg | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési eljárás díja | Utófinanszírozás | 26 406 646 | 7 129 793 | 33 536 439 | 1 | 33 536 439 | 0 | 33 536 439 | 33 536 439 | 100 | "A projekt megkezdhetőségéhez szükséges közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos eljárási díjak, megvalósítási időszakban jelentkező közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos díjak, közbeszerzési eljárási díjak. Utófinanszírozás, 3-9. mérföldkő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Rendezvény szervezési költségei | Szállítói finanszírozás | 25 817 839 | 6 970 816 | 32 788 655 | 1 | 32 788 655 | 0 | - | 32 788 655 | 100 | "A projekt jelentőségéből adódóan a kötelező tájékoztatói és nyilvánossági előírásokon túl további kommunikációs aktivitások szükségesek. A megvalósítás során több alkalommal népszerűsítjük a projektet olyan külső, országos rendezvényeken, melyek a szélesebb nyilvánosság mellett a releváns szakmai közegnek is megközelíthők. Ilyen rendezvény többek között a székesfehérvári GIS OPEN, illetve a debreceni Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Továbbá számos alkalommal tervezünk saját konferenciákat és workshopokat szervezni, melyek az E-innovációk nyilvántartás projekt szakmai közegét, vagyis a földhivatali ügyintézőket, VÍR felhasználókat, ügyvédeket, közjegyzőket, végrehajtókat és földmérőket szolgálja meg. Előzetes terveink szerint 58 db rendezvényen népszerűsítjük a projektet. Kapcsolódó közbeszerzések lásd Megvalósíthatósági Tanulmány 6.5 fejezetében szereplő táblázat 8. sor. Az elemi szintű részletezést a csatolt "költségvetés részletezés" táblázat tartalmazza. A Felhívásban szereplő korlátozott figyelembe vettük a költség tervezésekor. Szállítói finanszírozás 9. mérföldkő" |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó költség | Nettó költség a jutó AFA | Bruttó költség | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási arány (%) | Részletezés |
|---|--|---|--|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei | Szállítói finanszírozás | 108 433 513 | 29 277 049 | 137 710 562 | 1 | 137 710 562 | 0 | - | 137 710 562 | 137 710 562 | 100 | "A kommunikációs lehetőségek széles skáláját használjuk, igazodunk a modern kommunikációs trendekhez, a projekt megvalósítása során kommunikációs mixet alkalmazunk. Integrált PR és reklámkampányt folytatunk online médialelülleteken, szakmai híroportálokon, TV és rádióhírdetéseken keresztül. A kommunikáció során televíziós reklámfilmeket, rádióspotokat, illetve különböző, népszerűsítésre és a téma megismerésére szolgáló nyomdai kiadványokat, broszúrákat, szórólapokat, plakátokat készítünk. Ezen felül konferenciacsomagokat (gumimappa, jegyzetfőbő, stb.) is gyártatunk. Ezen költségelem során a sajtóban és online médialelülleteken való megjelenéshez szükséges anyagok gyártásával (pl.: PR-cikkek, bannerek), mediavásárlással, illetve szakmai és ismeretterjesztő nyomdamerkek elkészítésével kalkuláltunk. Kapcsolódó közbeszerzések lásd Megvalósíthatósági Tanulmány 6.5 fejezetében szereplő táblázat 8. sor Az elemi szintű részletezést a csatolt "Költségvetés részletezés" táblázat tartalmazza. Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vetjük a költség Szállítói finanszírozás 9. mérőfőldő" |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó összegár | Nettó összegár a jutó ÁFA | Bruttó összegár | Mén nyis ég | Elszámolható költség | Nem elszám olható költség | Támogatási összeg (FT) | | Támogatási arány százalék (%) | Részletezés |
|---|--|--|--|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Rendezvény szervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.) | Szállítói finanszírozás | 3 698 636 | 998 631 | 4 697 267 | 1 | 4 697 267 | 0 | - | 4 697 267 | 100 | "A projekt jelentőségéből adódóan a kötelező tájékoztatói és nyilvánossági előírásokon túl további kommunikációs aktivitások szükségesek. A megvalósítás során több alkalommal népszerűsítő projektet olyan külső, országos rendezvényeken, melyek a szélesebb nyilvánosság mellett a releváns szakmai közeget is megszólítják. Ilyen rendezvény többek között a székesfehérvári GIS OPEN, illetve a debreceni Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Számos alkalommal terveztünk saját konferenciákat az E-ingatlan-nyilvántartás projektben érintett szakmai közeg részére, mely elsősorban földhivatali ügyintézőkből, VIR felhasználókból, ügyvevőkből, közjegyzőkből, végrehajtókból és földmérőkből tevődik össze. A rendezvények során felmerülő szervezési, technikai és catering költségekkel, valamint a projekt népszerűsítése céljából készülő szóró- és reklámajándékokkal (pl.: gumis mappa, toll, jegyzetfűző, stb.) kalkuláltunk ezen költségelemen. Kapcsolódó közbeszerzés lásd Megvalósíthatósági Tanulmány 6.5 fejezetében szereplő táblázat 8. sor. Az elemi szintű részletezést a csatolt "Költségvetés részletezés" táblázat tartalmazza. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 55 514 345 | 14 988 873 | 70 503 218 | 1 | 70 503 218 | 0 | 70 503 218 | 70 503 218 | 100 | "Széchenyi2020 Kedvezményezettnek Tájékoztatói Kötelezettségei Útmutatóban rögzítettek szerint a kiemelt jelentőségű projektre vonatkozó kommunikációs csomag megvalósítása. Kapcsolódó közbeszerzések lásd Megvalósíthatósági Tanulmány 6.5 fejezetében szereplő táblázat 8. sor |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó összegár a jutó AFA | Bruttó összegár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| | | nyilvánosság biztosítás | | | | | | | | | | | | Az elemi szintű részletezést a csatolt "költségvetés részletezés" táblázat tartalmazza. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | Mérnöki, szakértői díjak | Szállítói finanszírozás | 317 421 250 | 403 124 988 | 1 | 403 124 988 | 0 | - | 403 124 988 | 403 124 988 | 100 | „Szakértői kapacitás beszerzése a Lechner Nonprofit Kft. részére”: 403.124.988 Ft A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Szállítói finanszírozás 4-6. mérőfőldő” |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | Mérnöki, szakértői díjak | Utófinanszírozás | 125 974 845 | 592 548 345 | 1 | 592 548 345 | 0 | 592 548 345 | | 592 548 345 | 100 | „A projekt megvalósításához szükséges mérnöki, szakértői díjak az alábbi részletezés szerint: -IT biztonsági követelmények megvalósítására vonatkozó mérnöki szakértői tevékenység: 100.323.650 Ft -Disszeminációs feladatok ellátása: 18.415.000 Ft -Háttéranyag elkészítése: 18.415.000 Ft -E-Ingatlan nyilvántartást érintő adattisztítási és migrációs feladatok státuszát, kockázatait, lehetséges továbblépési irányait összefoglaló elemzés: 18.415.000 Ft -E-Ingatlan nyilvántartást érintő oktatások összehangolását támogató rendszerező elemzés: 18.465.800 Ft -A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 - E-Ingatlan-nyilvántartás kiemelt projekt keretében az "E-ing rendszer migrációs feladatok ellátása": 418.513.895 Ft A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérőfőldő” |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek) | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi | Utófinanszírozás | 24 470 243 | 24 470 243 | 1 | 24 470 243 | 0 | 24 470 243 | | 24 470 243 | 100 | „A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és asszisztens(ek) stb.) munkabérére jutó egyéb személyi jellegű kifizetések (caféterna és egyéb személyi |



| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típusa | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó AFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalékok (%) | Részletezés |
|---|--|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| | | ráfordítás | jellegű egyéb kifizetések | | | | | | | | | | | | jellegű szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 3-9. mérőfóldó A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2 015 792 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1 845 000 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek) | Projektmenedzsment személyi ráfordítás a | Projektmenedzsment személyi ráfordításai - munkabérek | Utófinanszírozás | 109 962 613 | 0 | 109 962 613 | 1 | 109 962 613 | 0 | 109 962 613 | | 109 962 613 | 100 | "A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és asszisztens(ek) stb.) bruttó bérére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján az előkészítés szakaszára aktualizálásra került. A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezve a megvalósítási szakaszra. Utófinanszírozás 3-9. mérőfóldó" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek) | Projektmenedzsment személyi ráfordítás a | Projektmenedzsment személyi ráfordításai - foglalkoztatás terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | 17 048 559 | 0 | 17 048 559 | 1 | 17 048 559 | 0 | 17 048 559 | | 17 048 559 | 100 | "Bérjárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva. Utófinanszírozás 3-9. mérőfóldó A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 286 350 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit | Projekt előkészítés | Projektmenedzsment | Projektmenedzsment személyi | Utófinanszírozás | 46 047 532 | 0 | 46 047 532 | 1 | 46 047 532 | 0 | 46 047 532 | | 46 047 532 | 100 | "A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típusa | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|---------------------|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Korlátolt Felelősségű Társaság | | személyi jellegű ráfordítás a | jellegű ráfordításai - munkabér | | | | | | | | | | | | menedzser és asszisztens(ek) stb.) bruttó bérére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján az előkészítés szakaszára aktualizálásra került. A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen, személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezve a megvalósítási szakaszra. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 411.529 Ft-al a támogatási összeggel, és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 16.489 Ft-al a támogatási összeggel és összköltség csökkentésre került." |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás a | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatás terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | 11 849 343 | 0 | 11 849 343 | 1 | 11 849 343 | 0 | 11 849 343 | | 11 849 343 | 100 | "Bérjárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás a | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések | Utófinanszírozás | 3 658 222 | 0 | 3 658 222 | 1 | 3 658 222 | 0 | 3 658 222 | | 3 658 222 | 100 | "A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és asszisztens(ek) stb.) munkabérére jutó egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb személyi jellegű szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkő" |

| Támogatási igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár a jutó AFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|--|--|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | | |
| | | | | | | | | | | | | | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.295.800 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások | Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések | Utófinanszírozás | 30 878 253 | 30 878 253 | 1 | 30 878 253 | 0 | 30 878 253 | 30 878 253 | 100 | "A projekt megvalósítási szakaszában a képzés lebonyolításában résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Horizontális vállalatokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések | Utófinanszírozás | 3 311 607 | 3 311 607 | 1 | 3 311 607 | 0 | 3 311 607 | 3 311 607 | 100 | "A projekt megvalósítási szakaszában a horizontális tevékenységek megvalósításában résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb szolgáltatások stb.) Utófinanszírozás 4-9. mérőföldő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.539.926 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 673.559 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Marketing, kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások | Utófinanszírozás | 3 028 643 | 3 028 643 | 1 | 3 028 643 | 0 | 3 028 643 | 3 028 643 | 100 | "Bérjárulékok a munkaadó jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérőföldő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 673.559 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." |

| Támogatási igényfő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó költség | Nettó költség a jutó ÁFA | Bruttó költség | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (FT) | | | Támogatási arány (%) | Részletezés |
|---|--|--|--|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| | | jellegű ráfordítás | jellegű ráfordítások - foglalkoztatás t terhelő adók járulékok | | | | | | | | | | | | korrekció összegével, 59.075 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Horizontális vállalatokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabér | Utófinanszírozás | 27 625 459 | 0 | 27 625 459 | 1 | 27 625 459 | 0 | 27 625 459 | | 27 625 459 | 100 | "A projekt szakmai megvalósítása során a horizontális tevékenységek megvalósításában résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe véve a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Jogi tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatás t terhelő adók járulékok | Utófinanszírozás | 9 894 495 | 0 | 9 894 495 | 1 | 9 894 495 | 0 | 9 894 495 | | 9 894 495 | 100 | Bénjárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő. Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 72.320 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítások munkabér | Utófinanszírozás | 1 091 115 551 | 0 | 1 091 115 551 | 1 | 1 091 115 551 | 0 | 1 091 115 551 | | 1 091 115 551 | 100 | "A projekt szakmai megvalósítása során a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. Feladat ellátásbaellátásba bevont Kormányhivatali dolgozók munkavállalók személyi jellegű költségei. A projekt keretében elvégezni szükséges a jogszabály-előkészítési, szövegezési és véleményező munkát - az E-ING Stratégiai Munkacsoport által létrehozott Jogi Munkacsoport működési körén belül. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének fejlesztésének | Utófinanszírozás | 546 331 339 | 0 | 546 331 339 | 1 | 546 331 339 | 0 | 546 331 339 | | 546 331 339 | 100 | "A projekt szakmai megvalósítása során az Elektronikus szolgáltatások fejlesztésében-bevezetésében-paraméterezésében közreműködő munkatársak elszámolható közvetlen |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási arány (%) | Részletezés |
|---|--|--|---|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Felelősségű Társaság | | személyi jellegű ráfordítás | bevezetésen ek-paraméterezése nék személyi jellegű ráfordításai - munkabér | | | | | | | | | | | | személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Marketing, kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabér | Utófinanszírozás | 13 668 481 | 0 | 13 668 481 | 1 | 13 668 481 | 0 | 13 668 481 | | 13 668 481 | 100 | "A projekt szakmai megvalósítása során a marketing és kommunikációs résztvevő tevékenységekben munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének bevezetésén ek-paraméterezése nék személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések | Utófinanszírozás | 83 342 035 | 0 | 83 342 035 | 1 | 83 342 035 | 0 | 83 342 035 | | 83 342 035 | 100 | "A projekt megvalósítási szakaszában az Elektronikus szolgáltatások fejlesztésében-bevezetésében paraméterezésében közreműködő munkatársak munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 13.316.982 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésére került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 12.607.250 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésére került." |

| Támogatási igényfő | Tevékenységek | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Jogi tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabér | Utófinanszírozás | 48 078 742 | 0 | 48 078 742 | 1 | 48 078 742 | 0 | 48 078 742 | | 48 078 742 | 100 | "A projekt szakmai megvalósítása során a jogi tevékenységekben részvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatás - terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | 222 260 050 | 0 | 222 260 050 | 1 | 222 260 050 | 0 | 222 260 050 | | 222 260 050 | 100 | "Bérijárlékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva. Utófinanszírozás Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig 4-9. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.295.944 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | 148 472 622 | 0 | 148 472 622 | 1 | 148 472 622 | 0 | 148 472 622 | | 148 472 622 | 100 | "A projekt megvalósítási szakaszában a műszaki szakmai tevékenységben munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (cafeteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 17.606.340 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 14.344.148 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." |

| Támogatást igénylő | Tevékenysé g | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási arány (%) | Részletezés |
|---|--|--|---|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének bevezetésén ek-paraméterezése személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatás t terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | 119 121 574 | 119 121 574 | 1 | 119 121 574 | 0 | 119 121 574 | 119 121 574 | 100 | | "Bérijárulékok a munkaadó jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérőföldő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.113.432 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabérek | Utófinanszírozás | 154 391 264 | 154 391 264 | 1 | 154 391 264 | 0 | 154 391 264 | 154 391 264 | 100 | | "A projekt szakmai megvalósítása során a képzés lebonyolításában résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe véve a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldő" |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatás t terhelő adók járulékok | Utófinanszírozás | 31 612 883 | 31 612 883 | 1 | 31 612 883 | 0 | 31 612 883 | 31 612 883 | 100 | | "Bérijárulékok a munkaadó jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérőföldő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig" |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Horizontális vállalatokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatás t terhelő adók járulékok | Utófinanszírozás | 5 658 890 | 5 658 890 | 1 | 5 658 890 | 0 | 5 658 890 | 5 658 890 | 100 | | "Bérijárulékok a munkaadó jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérőföldő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 114.505 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Támogatási igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó AFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Támogatási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|--|---|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Jogi tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések | Utófinanszírozás | 8 142 629 | 0 | 8 142 629 | 1 | 8 142 629 | 0 | 8 142 629 | | 8 142 629 | 100 | <p>"A projekt megvalósítási szakaszában a jogi tevékenységekben résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (cafeteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában.</p> <p>Utófinanszírozás 4-9. mérőfőldő</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.047.709 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került.</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 425.410 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Marketing, kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések | Utófinanszírozás | 1 534 553 | 0 | 1 534 553 | 1 | 1 534 553 | 0 | 1 534 553 | | 1 534 553 | 100 | <p>"A projekt megvalósítási szakaszában a marketing és kommunikációs tevékenységekben résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (cafeteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában.</p> <p>Utófinanszírozás 4-9. mérőfőldő</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 851.643 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került.</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 347.500 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozás mód | Nettó egységár | Nettó egységár a jutó ÁFA | Bruttó egységár | Mennyiség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg (Ft) | | | Témogattási százalék (%) | Részletezés |
|---|--|--|--|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Utófinanszírozás | Szállítói finanszírozás | Összesen | | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósítás íráshoz kapcsolódó utiköltség kiküldetési költség | Szakmai megvalósításához kapcsolódó helyközi utazási költség | Utófinanszírozás | 21 470 | 5 797 | 27 267 | 1 | 27 267 | 0 | 27 267 | | 27 267 | 100 | "A projekt megvalósítása során felmerülő utazási költségek. Saját munkavállalók hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, konferenciákon történő részvételéhez kapcsolódó utazási költségek. Utófinanszírozás 4-9. mérőldő" |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek) | Szakmai megvalósítás íráshoz kapcsolódó utiköltség kiküldetési költség | Szakmai megvalósításához kapcsolódó napidíj és járulékal | Utófinanszírozás | 70 625 | 0 | 70 625 | 1 | 70 625 | 0 | 70 625 | | 70 625 | 100 | "A kiküldetések során felmerülő napidíjakkal kalkuláltunk - a projekt megvalósítási időszakában - az LTK-nál érvényben lévő belföldi/külföldi kiküldetési szabályzat alapján. Saját munkavállalók hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, konferenciákon történő részvételéhez kapcsolódó napi díj költségek. Utófinanszírozás 4-9. mérőldő" |
| | | | | | | | | | | | Támogatási összeg | | | Összesen | |
| Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | | | | | | | | | | | 130 131 806 | | | 130 131 806 | |
| Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | | | | | | | | | | | 15 882 798 800 | | | 15 882 798 800 | |
| Összesen (projekt szinten): | | | | | | | | | | | 16 012 930 606 | | | 16 089 765 606 | |

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040**
 Kedvezményezett: **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Projekt címe: **E- ingatlan-nyilvántartás**

2. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

| Forrás megnevezése | Összeg [Ft] | % |
|---|-----------------------|----------------|
| I. Önerő | 0 | 0 |
| I/1. Saját forrás | 0 | 0 |
| I/2 Egyéb támogatás | 0 | 0 |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 16 012 930 606 | 100,000 |
| Projekt elszámolható költsége | 16 012 930 606 | 100,000 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 76 835 000 | |
| IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 76 835 000 | |
| Projekt teljes költsége | 16 089 765 606 | |

Támogatási szerződés száma:
Kedvezményezett:
Projekt címe:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
E- ingatlan-nyilvántartás

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI - SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

| Mérőidő száma | Mérőidő kezdési és befejezési dátuma | Megvalósítási tervvezetési eredmény leírása | A mérőidő teljesítésében résztvevő szakmai támogatás összege (Ft) | A mérőidő teljesítéséhez szükséges tervezett támogatás összege (Ft) | Mérőidő teljesítésének kapcsolódó szakmai eredmény | Műszaki szakmai leírása | Műszaki szakmai eredmény számszerűsített értéke | Mérőidő egysége | Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága | Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése |
|---------------|--------------------------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------|--|--|
| 1. | 2017.02.28. | Technikai mérőidő | 1 | 1 | Nem releváns | Technikai mérőidő | Nem releváns | Nem releváns | A mérőidőhöz kapcsolódóan szakmai beszámoló került benyújtásra, mely beszámoló elutasításra került. | Mivel technikai mérőidő, ezért támogatási összeg nem kerül felhasználásra, kizárólag az EPTK felülieren technikai okok miatt került 1 Ft rögzítésre. |
| 2. | 2018.02.28. | Technikai mérőidő | - | 1 | Nem releváns | Technikai mérőidő | Nem releváns | Nem releváns | Technikai mérőidő, támogatási összeg nem kerül felhasználásra. Mérőidők között max 1 év telhet, ezért került beiktatásra még egy mérőidő. | Mivel technikai mérőidő, ezért támogatási összeg nem kerül felhasználásra. |
| 3. | 2018.12.31. | Projekt előkészítési szakasza: Előállítási kerület a projekt alapdokumentumának tekinthető Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint a projekt megkezdhetőségéhez elengedhetetlen Alkalmazásfejlesztési közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja. | 183 998 660 | 183 998 661 | R01 - Projekt Megvalósítási hatósági Tanulmány | Az a dokumentum, amely a KÖFOP „beavalkozási logikája” alapján, szakmailag alátámasztja a projekt-javaslatban megfogalmazott elektronikus szolgáltatás- (alkalmazás-), szervezeti-, folyamat- és szabályozás-fejlesztések tervezett „műszaki-szakmai” (funkcionális) tartalmát, valamint a jelenlegi jogi szabályozási és informatikai környezet helyzetelemzéséből levezethető szükségességet. Bemutatja a várható funkcionális eredményeket, és vázolja a megvalósításukhoz szükséges időbeli, szervezeti és pénzügyi kereteket. Rámutat | 1 dokumentum | db | Támogatja a KÖFOP Támogatási Szerződés megkötését/ módosítását megelőző döntés-előkészítést, valamint impulst szolgál a műszaki specifikációk és a projekt-menedzsment terv elkészítéséhez | nem releváns |

[illegible]

Kornhoffer
frank.gabor

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|----|---|---|
| | | | | R11 – és Föld- építésügyi hatósági eljárások elektronikus összekapcsolása | <p>Az OÉNY és az E-ING rendszerek közötti, közös földrésztlet- és építményazonosító használat (föld- és építésügyi eljárásokba történő bevezetését) lehetőségének feltérképezése alapján egy, a folyamatot támogató adatátadásra épülő, az INTEG alrendszer által biztosított kapcsolat, kapcsolatot kerülné kiaknázására - amennyiben a kialakítás lehetséges. Ez egyrészről hozzáférést biztosítana az építésügyi hatóságok számára a tulajdoni lap adatbázishoz (így pl. az építettönök hatósági kérelméhez a jövőben nem kell tulajdoni lapot csatolni). Másrészből erre rendelt területen biztosíthatná meghatározott típusú (pl. telekalitási eljárás során az építésügyi szakhatóság állásfoglalása, ingatlan-nyilvántartási kérelem elbírálsakor az építésügyi hatósági jogerős engedélye, egyszerű bejelentéssel megvalósult építési beruházás lezárásakor készült változási vázrajz) iratoknak, azok meghatározott adatainak a „járható” eljárásához történő közvetlen, online adatkapcsolaton keresztűli átadását-átvétele.</p> | 1 interfész v adatátadás | db | Biztosítja az OÉNY és az E-ING informatikai rendszerek támogatott eljárásokat, folyamatokat közösti interoperabilitást. | <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis-és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációkat IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása) (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatására”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás térkép rendszerének kialakításának minőségbiztosítása IT biztonsági szabványok,</p> |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|----|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----|--|--|--|
| | | | | | | eljárásrendek elkészítése a projekt IT biztonsági besorolása alapján |
| Adatszolgálati úrlapok | JAPM vizsgálat, NKE adatszolgáltatások módszertani támogatása: a tevékenység keretében elkészülnek a projekt hatását bemutató vizsgálatok, valamint elkészül a különböző adatszolgáltatásokat támogató dokumentáció és megvalósul a vizsgálat támogatása | 1 dokumentum csomag | db | nem releváns | nem releváns | |
| R27 Adattisztítási terv | A Projekt során végzendő pilot adattisztítás végrehajtásához egyedi adattisztító eszközt (tool-t) kerül tervezésre és kifejlesztésre. Az „új teszt adatbázis” séma kialakításához meghatározzuk az adatbetöltés kritériumait és megvizsgáljuk a rendelkezésre álló tesztadatokat, hogy megfelelnek-e ezeknek a betöltési kritériumoknak. A nem megfelelő adatokról felvett hibalista alapján meghatározott szabályrendszer a lehetőségek alapján specifikáljuk a transzformációs szabályrendszer az adatok automatikus tisztításához. A specifikáció alapján egyedi fejlesztés keretében hozzuk létre az adattisztítást végző eszközt, amelyet az adattisztítás során szükség szerint módosítunk. A tesztadat elemzése alapján kialakított adattisztító eszköz kerül felhasználásra az éles adatok tisztítása során is. | 1 adattisztítási terv | db | Adattigráció megvalósításához szükséges adattisztítási folyamat terv és módszer, szükség esetén a kapcsolódó eszközrendszer | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében, az Elektronikus infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása | |
| R30 Jogszabály módosítás hozzonatkozó jogszabályi lista összeállítása | A projekt eredményeként újraszervezendő hatósági eljárásokhoz kapcsolódó legfontosabb szabályokat definiáló jogszabályok gyűjteménye, amelyeket szükséges módosítani, felülvizsgálni a projekt átfogó és | 1 jogszabálylist a | db | Alapja a szükséges jogszabálytervezet eknak, előterjesztéseknek, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése során a szakmai közreműködéseknek. | nem releváns | |
| R17 – | Az F-BEADVANY modul (az E-FÖLDÜGY alkalmazás részeként) egy olyan e-úrlap szolgáltatás, amely a földügyi hatósági | | db | Földügyi hatósággal való | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | Földügyi beadvány- kezelő alkalmazás | ügyek ügyfél-oldali intézését támogatja, egyúttal biztosítja az ügyfél azonosítását a benyújtás során. A jogi képviselők (és meghatalmazottjaik), a földmérők, hatóságok, magánszemélyek számára biztosítja a földügyi hatósággal való kapcsolattartás elektronikus csatornáját. Egy olyan eszköz, melynek igénybevételével az elektronikus kapcsolattartási kötelezettség teljesíthető, illetve az igénybevevő számára hozzáadott értékkel (pl. alacsonyabb költséggel) bír. Támogatja a földügyi (ingatlan-nyilvántartási, ingatlan-nyilvántartási célú földmérési, telekalakítási, földforgalmi, földhasználati nyilvántartási, földvédelmi) eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek, megkeresések benyújtását és hiánypótlását. Teljes mértékben kielégíti az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályok által az „elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás” kapcsán meghatározott jogi-igazgatási követelményeket. Kapcsolódik a SZEÜSZ-ök rendszeréhez, különösen a SZÜF, KAÜ, RNY, ÖNY, KKSZB, EFER és AVDH szolgáltatásokhoz. A jelenlegi „földhivatali online nyomtatvány-kitöltővel” szemben: lehetővé teszi a hiteles okirat-csatolást, és beadást, feleslegessé teszi a kitöltött űrlapok kinyomtatását és személyes beadását; támogatja az igazgatási szolgáltatási díjak elektronikus megfizetését és elektronikus számla kiállítását (4. szint); „előtölti” a hatóságnál (jogosultról, ingatlannról stb.) rendelkezésre álló adatokat (5. szint); „jobban vezeti” a felhasználót, több ellenőrzést biztosít, ezáltal kevesebb lesz a téves rögzítés, illetve hiánypótlás. Indokoltság esetén kapcsolódik az EKEIDR-hez, elsősorban azzal, hogy | 1 ügyfélcapsol ati modul | | elektronikus kapcsolattartást (ügyműködési, hiánypótlást, érkezést, iktatást) támogató, országosan bevezetett, földügyi hatósági szakterületek mindegyikére kiterjedő, „éles” használatra alkalmas funkcionalitással bír. | Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- alkalmazásfejlesztési feladatok A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15- 2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15- 2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan- nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan- nyilvántartás terképi kialakításának minőségbiztosítása |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | rendszerek által támogatott eljárások, folyamatok közötti interoperabilitás. Lékérdezhetővé válik az ingatlan műszaki adatlap, amely által az új ingatlan-nyilvántartás a jelenleginél (művelési ág, aranykorona-érték, méret) sokkal több „műszaki jellegű” információt tartalmazhat a földrészeletről, épületekről és egyéb önálló ingatlanokról (építményekről). Kialakításra kerül a KCR és az E-ING informatikai rendszerek által támogatott eljárások, folyamatok közötti interoperabilitást. Elektronikusan tárolható dokumentum (okirat-állomány), amely az ingatlan-nyilvántartási, földhasználati-nyilvántartási és a földmérési hatósági feladatok ellátása során, papír alapon keletkezett, és amely olyan meta adatokkal kerül ellátásra, melyek alapján adott dokumentum kereshető, lekérdezhető. Megvalósul a Kormányzati adatközpont infrastruktúrájára és központi szolgáltatásaira kapcsolódás. Megkötésre kerülnek az elektronikus ingatlan-nyilvántartási adatfeldolgozási szolgáltatási megállapodások. | | | | migráló adatbázisokkal szemben: új technológiai alapokra épülnek; minimalizálják a duplikált adatrogzításokat; biztosítják egyes adatok külső rendszerkapcsolatokkal történő validálását; és növelik az ingatlan-nyilvántartás külső – KKSZB-n keresztüli – szolgáltató-képességét. | minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan-nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatására |
| | | | | | | IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása |
| | | | | | | IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása |
| | | | | | | Eszközbeszerzés - Laptopok, számítógépek és tartozékok |
| | | | | | | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) |
| | | | | | | 3D adatokat kezelését támogatja, egyértelműen azonosítja a térbeli objektumokat, hozzájárul a jelzőlog-hitelesítés bővüléséhez. |
| | | | | | | db |
| | | | | | | 1 résznyilvántartás |
| | | | | | | A „(háromdimenziós) állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis” keretrendszerbeli önálló modul kialakításával, a meglévő térképi adatbázis átalakításával, kiegészítésével kerül létrehozásra. Annak érdekében, hogy – a Földmérési tv. 15. § által meghatározott módon az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis „az objektumok háromdimenziós térbeli elhelyezkedését is tartalmazza, így különösen a felüljárókat, hidakat, aluljárókat, alagutakat, aluljáróban lévő üzemeket, mélygarázsokat és az egyes közmulétesítményeket”, továbbá „alkalmas legyen a térbeli objektumokhoz tartozó elkülönülő jogok ingatlan-nyilvántartásba történő egyértelmű azonosítására, bejegyezhetőségére és egymáshoz való viszonyuk kifejezésére.” Ezáltal a földfelszín alatti és feletti speciális térbeli objektumokra vonatkozó jogi és műszaki tények ingatlan-nyilvántartásba történő integrálásával, |
| | | | | | | R04 – Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----|--|--|--|---|--|
| időszakában biztosítja az alkalmazásfejlesztési tevékenység során a földügyi szakutadást, projektzárast követően pedig feladata alapvetően a projekt műszaki-szakmai szolgáltatás-fejlesztési eredményeinek fenntartása valamint folyamatos fejlesztése. Megtörténik az elektronikus földügyi szolgáltatások körének és szolgáltató képességének bővítése. Kialakításra kerül a földügyi igazgatás új online, államos földügyi adat és statisztikai szolgáltató felülete. Egységes földmérő szakember nyilvántartás kerül kialakításra, mely mind a szerződés-kötéseket, mind a szakemberek továbbképzéseinek, továbbképzési pontjainak nyilvántartását támogatja. | | | | valamint az adatok változáskezelésének támogatásával a korábban ingatlan-nyilvántartáson kívüli építmények is önállóan forgalomképes vagyontárggyá válnak, az ingatlanpiac megélénkül, a jelzálog-hitelrendszer kiszélesedik, valamint az állam számára is többlet- (adó-, illeték-) bevételek keletkeznek. A háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist úgy kell létrehozni, hogy az alkalmas legyen a térbeli objektumokhoz tartozó elkülönülő jogok és kötelezettségek ingatlan-nyilvántartásba történő egyértelmű azonosítására és bejegyezhetőségére és egymáshoz való viszonyuk kifejezésére. Az adatbázis műszaki feltételeinek, adattartalmának és működtetésének részletes szabályait a miniszter rendeletben szabályozza (Ftv. 15. §). | | | | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú „IT minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatására” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása |
| R28 - Szakértői eredményt ermekek | Az Alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódóan, felhasználó oldali tesztelés támogatás, adattisztítási terv szakértői támogatás, migráció előkészítésének támogatása, adatstruktúra és infrastruktúra szakértői támogatás valamint az elektronikus ügyintézésrel, adattisztítással és automatizációs technológiákkal kapcsolatos szakértői támogatás valósul meg. | 1 komplett dokumentáció s csomag | db | Összefoglalók, jelentések, szabályok, eredmények, ábrák, leírások, prezentációk, véleményezett dokumentumok, dokumentált szakértői javaslatok | | | Szakértői kapacitás beszerzése | |
| R06 - Ingatlan nyilvántartási eljárásokat támogató informatikai rendszer | Az INYER egy olyan informatikai alkalmazás (szak-modul), amely az Inytv. (IV. és V. fejezet: 25-65. §) és annak végrehajtási rendeletei által szabályozott, első- és másodfokú „ingatlan-nyilvántartási eljárásokhoz” kapcsolódó hatósági ügyintézési (back-office) feladatokat hatékony ellátásához (hatóság-oldali eljárási cselekmények végrehajtásához) biztosít munkafolyamat (workflow) alapú támogatást. Az ingatlan-nyilvántartási szakügyintézők munkáját segíti, akik felelősek az ingatlan-nyilvántartási eljárások során a földügyi hatósági (back-office) feladatok | 1 szakmodul | db | Ingatlan-nyilvántartási szakügyintézők munkájának teljes körű támogatását biztosítja, országosan bevezetett, „éles” használatra alkalmas funkcionalitással bír. | | | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében érdeklében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása bevezetett, „éles” használatra alkalmas projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés - műszaki és szakmai | |



Kapitány
Székely Gábor

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | R07 – Földforgalmi eljárásokat támogató informatikai rendszer | Az FFORG egy olyan informatikai alkalmazás (szak-modul), amely a Földforgalmi tv. és annak végrehajtási rendeleteit által szabályozott, földforgalmi hatósági (megyei/fővárosi kormányhivatali) ügyintézési (back-office) feladatok hatékony ellátásához (hatóság-oldali eljárási cselekmények végrehajtásához) biztosít munkafolyamatot (workflow) alapú támogatást. Azoknak a földforgalmi szakügyintézők szükségleteit elégíti ki, akik felelősek a földforgalmi eljárásokhoz kapcsolódó hatósági (back-office) feladatok ellátásáért, az ingatlan-nyilvántartás adott adatbázisának/adatbázisaiknak változásait eredményező ingatlanyűgyi hatósági intézkedések előkészítéséért. A támogatandó főbb munkafolyamat során, az „élettségvizsgálatkor” (hasnontól a telekalakítási eljárásokhoz) számos társ-hatósággal kell kommunikálni, illetve azok szaktrendszereiből adatokat átvenni. Ezért is indokolt az FFORG önálló szakmodulként történő kezelése, funkcionálitásának pontos meghatározása és lehatárolása a KKSZB, mint adatkapcsolattim megoldás alkalmazhatóságának függvényében. A szakmodul a jelenlegi, alapvetően papíralapu földforgalmi szakügyintézési gyakorlattal szemben: hatékonyabb munkavégzést biztosít; növeli az ingatlan-nyilvántartás (annak földforgalmi eljárásokhoz kapcsolódó rész-nyilvántartásainak) szolgáltatónak való megfelelést. | | | | Földforgalmi szakügyintézők munkájának teljes körű támogatását biztosítja, országosan bevezetett, „élés” használatra alkalmas funkcionalitással bír. | Migráció-támogatási adatmentési és archiválási rendszer szoftver része A KFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturális-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításról” kapcsolódó beszerzés - műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) |
|--|--|--|--|--|--|---|---|

Kornhoffer
Gabor

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----|--|---|
| | | | | | információkhoz. A kapcsolódó elemző, riporting (BI) eszköz a rendszeres (automatizált) földügyi hatósági vezetői riportok (megadott feltételeknek megfelelő, pl. „munkaszervezést” támogató listák), aggregált kimutatások, dashboard-ok kialakítását, egyszerű elemzések elkészítését támogatja. Ez a modul szolgálja ki egyes, a kapcsolódó jogszabályok által feljogosított társhatóságok (pl. rendőrség) egyedi adatlekérdezési igényeit is. Továbbá, az alkalmazás képes (pl. helyszíni ellenőrzések előkészítése érdekében) a földügyi igazgatás „csalás-felderítési” (fraud detection) tevékenységeit támogató listák, automata riportok előállítására és a megfelelő jogosultsággal rendelkezők részére történő továbbítására. | | | | minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása Kliens oldali IT eszközök beszerzése Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része | |
| | | | | | Az OÉNY és az E-ING rendszerek közötti, közös földrésztel- és építményazonosító használat (föld- és építésügyi eljárásokba történő bevezetését) lehetőségének feltérképezése alapján egy, a folyamatot támogató adatátadásra épülő, az INTEG alrendszer által biztosított kapcsolatot kerülhet kialakításra – amennyiben a kialakítás lehetséges. Ez esetben az új ingatlan-nyilvántartás a jelenleginél (művelési ág, aranykorona-érték, méret) sokkal több „műszaki jellegű” információt tartalmazhat a földrésztelről, épületekről | R12 – Ingatlan-nyilvántartás műszaki adattartalmainak bővítése | 1 szolgáltatás | db | Elektronikus adatszolgáltatás, amely biztosítja az „ingatlan műszaki adatlap” lekérdezhetőségét. | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében, infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai |

Kornhoffer
Szabo, Igor

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | jelenítse meg, ami nagyban gyorsítja nem csak az ingatlan-nyilvántartási hatósági, hanem számos kapcsolódó (pl. bírósági) eljárás lefolytatását is. | | | | | IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása |
| | | | | | | | | | IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás terkepi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása – Eszközbeszerzés – Laptopok, számítógépek és tartozékok |
| | | | | | | | | | Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencek beszerzése |
| | | | | | | | | | Kliens oldali IT eszközök beszerzése |
| | | | | | | | | | Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része |
| | | | | | | | | | Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része |
| | | | | | | | | | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében az infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása |
| | | | | | | | | | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése |
| | | | | | | | | | Biztosítja a KCR és az E-ING által informatikai rendszerek támogatott eljárások, közötti interoperabilitást. |
| | | | | | | | | | 1 interfész db |
| | | | | | | | | | A Központi Címregiszterrel (KCR-rel) mint „etalon” nyilvántartással kialakításra kerülő, INTEG alrendszer által – a KKSZB-n keresztül – kiszolgált interfész megvalósítja, hogy a címek meghatározásához, módosításához, törléséhez kapcsolódó eljárások során a földügyi hatóságok és a cím-képzésért felelős szerv (jelenleg: települési jegyzők) közötti kapcsolattartás (pl. KCR-adattal, hibáztatás stb. átadása) elektronikusan, az új rendszer érintett szakmodulja(i) funkcióinak használatával történjen. |
| | | | | | | | | | R14 – Cím-képzésért felelős szervvel való kapcsolattartás elektronikus újszerűsége |

Kornhoffer
Sue & Gaber

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | | <p>új online, általános adatszolgáltatató felülete</p> | <p>adatszolgáltatásokat, tulajdonlap-, térkép-, földhasználati lap másolat stb. lekérdezéseket a jövőben egy (a kapcsolódó adatbázisok megújítása miatti) újraszervezett, átalakított („felhasználó-barátabb”) telt) online, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist is – az UMS modul révén – megjelenítő felületen tegye lehetővé az ügyfélkapus (cégkapus, hivatali kapus) hozzáféréssel rendelkező felhasználók, valamint a Rendszer központi adatfeldolgozójaival (mint adatszolgáltatással), szerződéses viszonyban lévő, jellemzően „nagy adatigényű” szervezetek, személyek számára. A modul ezáltal teljeskörűen biztosítja a TAKARNET5 (jelenlegi ismertebb nevén: „Takarnet”) és a TAKARNET24 (jelenlegi ismertebb nevén: „Földhivatal Online”) alkalmazások jelenlegi funkciói által nyújtott adathozzáférési szolgáltatásokat, többet-szolgáltatásként pedig a lehetőséget az adatlekérdezéssel érintett ingatlanok térképi felületen történő interaktív kijelölésére, és a kijelölt ingatlanokról tulajdoni lap adatok, térkép attribútum adatok, térképmásolatok lekérdezésére. Továbbá, az INIK előzmény-projekt eredményeinek teljes körű felhasználásával, a földmérő vállalkozások szintén e modul használatával – webes térképi felületen történő interaktív kijelöléssel – férhetnek hozzá egyes, a jelenlegi szabályozás és gyakorlat alapján „kérelemre induló” és többnyire személyes megjelenéssel történő adatátvétellel záruló „eljárás” keretében nyújtott adatszolgáltatásokhoz. Ugyanakkor az egyedi „alapértékp-szolgáltatásokat” nem e modul, hanem az ALAPTERKEP biztosítja. A földmérési</p> | | | <p>jelenlegi TAKARNET-rendszerek adatszolgáltatási funkcionálisát teljes körűen tartalmazza, országosan bevezetett, földügyi hatósági szakterületek mindegyikére kiterjedő, „éles” használatra alkalmas funkcionálitással bír.</p> | <p>létrehozása érdekében infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatására”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|

[illegible]

offer
abó Gábor

| asági igazgatási) alkalmazás ok számára | rendszerek számára. | kapcsolódó beszerzés műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) |
|--|------------------------|---|
| | | <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15- 2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többfeladatok fejlesztésének támogatására” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan- nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan- nyilvántartás rendszerének kialakításának minőségbiztosítása Eszközbeszerzés – Laptopok, számítógépek és tartozékok</p> <p>Szoftver (licence) beszerzés ESRI/ELA</p> <p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p> |

[illegible]

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>érinti. Ez alól a TERKEPTAR és a TSZLAP kivételt képez, ezek esetében (elsősorban azért, mert pl. a földmérési célú adatszolgáltatás során nagy számban korábbi munkarészekre is szükség van) a folyamat a korábbi (már lezárt) ügyekben keletkezett dokumentumokra is kiterjed, így az adattárolási kapacitásokat ennek megfelelően szükséges kialakítani. Az iratképek tárolásához a keresést és a rendszerezést több dimenzió mentén is segítő megfelelő adattár struktúra kialakítása elvárt.</p> <p>Az elektronikus iratkép tárolás mellett szükséges kialakítani az e-aktákban befogadott dokumentumok fogadását támogató e-dokumentumtárat is a releváns szakhatósági folyamatok támogatása érdekében. Az e-akta csatlakozásként érkező dokumentumok tárolását az elektronikus iratképként tárolt adatok tárolási struktúrájával megegyezően lehet indokolt kialakítani biztosítva a dokumentumok azonos keresési módszer szerinti kereshetőségét.</p> | <p>Eszközbeszerezés</p> <p>Laptopok, számítógépek és tartozékok</p> <p>Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencok beszerzése</p> <p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adamentési és archiválási rendszer hardver része</p> <p>Migrációt támogató adamentési és archiválási rendszer szoftver része</p> |
| | | | | | <p>A szabályozásfejlesztés kezeli azt a problémát, hogy jelenleg Magyarországon az épületek túlnyomó többsége nem rendelkezik az egyes hatósági eljárások során hivatkozható egyedi azonosítóval, továbbá a földrészelek azonosítása sem egységes. Ez lassítja a föld- és építésügyi, építésfelügyeleti eljárásokat, továbbá ellehetetleníti az állami (és a nemzeti) ingatlanvagyon pontos számbavételét („leltározását”). Az egységes, más nyilvántartásokban, illetve jogszabályokban szereplő definíciókkal összhangban lévő, szintén a Projekt során meghatározott „épület” (és „építmény”) fogalmak alapján, az ingatlan-nyilvántartás épület (és egyéb önálló ingatlan) típusú objektumai ellátásra kell, hogy kerüljenek egy-egy egyedi,</p> | <p>Meghatározza azokat a jogszabály-módosításokat, amely alapján egy közös, azonos jelentéstartalommal bíró „építmény-azonosító” (ingatlan ID) vezethető be az építés- és ingatlanügyi eljárásokba.</p> |
| | | | | | <p>1 jogszabály előterjesztési tervet</p> | db |
| | | | | | <p>R24 – Egyedi földrészt- és építmény-azonosító bevezetése a föld- és építésügyi eljárásokba</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Kornhoffer
Szabó Gábor

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|----|--|--|
| | | | | | <p>Az E-ING rendszerben lévő földvédelmi tárgyú helyszínelések mobil alkalmazással történő támogatása az alábbi feladatoknál:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mintatér kijelölés/áthelyezés helyszíni ellenőrzése 2. Művelés alóli időleges kivonás, művelési ág változás, művelés alóli végleges kivonás helyszíni ellenőrzése 3. További munkafolyamatok, amihez helyszíni ellenőrzés tartozik | 1 Alkalmazás | db | <p>A mobil alkalmazások használatával a helyszíni ellenőrzés gyorsabban, hatékonyabban végrehajtható.</p> | <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> |
| | | | | <p>R35 - MEHET - Helyszíni ellenőrzés mobil alkalmazással történő támogatása</p> | <p>A duplikált adatbevitel és adatkarbantartás elkerülésére az E-ING rendszer a kormányhivatali HR rendszerből veszi át az ügyintézők jogosultságait és elérhetőségüket (szabadságolásukat, rendelkezésre állásukat).</p> | 1 Adatkapcsolat | db | <p>Az adatkapcsolat megvalósításával az adatok és gyorsabban hibamentesen kerülnek átadásra a rendszerek között.</p> | <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> |
| | | | | <p>R36 - Kormányhivatali HR rendszerrel való kapcsolat ügyintézők elérhetősége adatainak és jogosultságának kezelésére</p> | | | | | |
| | | | | <p>R37 - Adatbetöltés beadvány benyújtás az külső rendszerekből (bírói rendszerből, és még egy másik külső rendszerből pl. közjegyzői)</p> | <p>A rendszerterv szerint valamennyi társszervezet és társhatóság az E-Ingatlan nyilvántartás rendszerbe köteles jelenleg belépni, amennyiben ingatlannyilvántartási földügyi ügyet szeretne indítani, kapcsolódó beadványt benyújtani. Amennyiben az adott társszervezet vagy társhatóság rendelkezik informatikai rendszerrel, annak E-Ingatlan nyilvántartás rendszeréhez való integrálásával lehetséges ezt megváltoztatni és a társszervezet, társhatóság ügyintézői munkáját egyszerűsíteni, mivel nem lesz szükséges a rendszerbe belépni beadvány benyújtásához, a szükséges adatokat a rendszer és a társszervezet-társhatóság rendszere szinkronizálja egymással.</p> | 1 Modul | db | <p>Az automatikus adatkapcsolattal gyorsabban hibamentesen lehetséges az ügyintézés háttértámogatása.</p> | <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> |

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|----------------|---|--|---------------------------------|----|--|--|
| | | | | | R42 Három további földügyi igazgatási eljárás hatósági jóváhagyásának támogatása a | A földforgalmi eljárások jogi reformjából következő jogszabály módosítások miatt az alábbi három további földügyi igazgatási eljárást kiszolgáló folyamat kialakítás vált szükségessé: • felhatalmazás és meghatalmazás jogi képviselőt ellátására (közjegyzők, ügyvédek és kamarai jogtanácsosok részére), • ügyleti meghatalmazás, • teljes eljárás iránti kérelem. | 3 alkalmazás | db | Az új ügytípusok bevezetésével az elektronikus ügyintézés lehetősége, amely hosszabb távon is támogatja a közigazgatás digitalizációját. | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létehozása érdekében infrastruktúra-felmerési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása |
| 7. | 2023.03.31. | SZEÜSZ_KEÜSZ csatlakozás az EFER kivételével és az infrastruktúra végleges elhelyezése a Kormányzati Adatközpontban | | 14 714 688 062 | R44 SZEÜSZ_KEÜSZ csatlakozás (kivéve EFER) | Az E-Ingatlan rendszer jogszervi működésének kialakítása, különös tekintettel az egyes Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások és Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokhoz történő csatlakozások – az Elektronikus Fizetési és Elszámolás Rendszer KEÜSZ kivételével – megvalósítása. | 9 csatlakozás | db | Támogatja a papírmentes, elektronikus biztonságos ügyintézés megvalósítását. | nem releváns |
| | | | | | R46 Kormányzati Adatközpontban végleges elhelyezés | Az E-Ingatlan rendszer infrastruktúrájának a Kormányzati Adatközpontba történő végleges elhelyezése, ennek keretében különösen az éles környezet felállítása, valamint a migrációs feladatokhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatási szerződés megkötése. | 1 éles környezet 1 szerződés | db | Támogatja a papírmentes, elektronikus biztonságos ügyintézés megvalósítását. | nem releváns |
| | | | | | R45 EFER csatlakozás | Az E-Ingatlan rendszer jogszervi működésének kialakítása, különös tekintettel az EFER csatlakozás megvalósítására. | 1 csatlakozás | db | A bevezetéssel lehetőség nyílik elektronikus fizetésre. | nem releváns |
| 8. | 2023.08.31. | EFER csatlakozás megvalósítása | | 14 714 688 062 | R47 Az E-Ingatlan rendszer működéséhez szükséges jelenlegi nyilvántartási és egyéb adatbázisok adatainak az E-Ingatlan rendszerbe történő migrációjának megvalósítása | Az E-Ingatlan rendszer működéséhez szükséges jelenlegi nyilvántartási és egyéb adatbázisok adatai migrálásra kerülnek az E-Ingatlan rendszer adatbázisaiba az előzetes migrációs terv és előkészítésben foglaltak szerint. A migráció eredményeként az E-Ingatlan rendszer alkalmassá válik az éles használatra. | 1 migráció | db | Támogatja a papírmentes, elektronikus biztonságos ügyintézés megvalósítását. | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 - E-Ingatlan-nyilvántartás kiemelt projekt keretében az "E-ing rendszer migrációs feladatok ellátása" |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---------|---|---|--|
| | kezeléséhez szükséges adatbázisok, BMR, TAKAROS, MIR, TOPOBASE, Kőzponti MENYÉT, földvédelmi teszt és fejlesztő rendszerek az adatátvitelhez szükséges funkciók kialakításához és teszteléséhez a jelenlegi alkalmazásokban. | | | teljeskörű és működése hez szükséges adatok migrációja R50 Az E-Ingatlan rendszer és üzembbe állítása, a kormányhivatali ügyintézők általi használatba vétele | Az E-Ingatlan rendszer és üzembbe állítása, illetve a kormányhivatali ügyintézők általi használatba vétele | 1 éves rendszer | db | Támogatja a papírmentes, elektronikus biztonságos ügyintézés megvalósítását, az ingatlan nyilvántartás megújítását. | Az eredménytermék a projekt teljes megvalósulását jelenti, minden projektben történő beszerzés kapcsolódik. | |
| | A mérföldkő további része a projektzáráshoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek megvalósítása, a disszeminációs tevékenység, migráció a megvalósítása, a sérülékenység vizsgálat, jogszabály módosítás és szervezettefejlesztés. | | | R29 - Pilot adatátvitel végrehajtása, adatátviteli zárolás | A pilot adatátvitel a pilot adatátviteli tervben meghatározott kritériumok szerinti adatátvitelt hajt végre. A pilot adatátvitelről zárolás készűl. | Pilot adatátviteli zárolás | db | Nem releváns | Szakértői beszerzése | |
| | A mérföldkő tartalmazza az R47 eredményben foglalt adalmigráció megvalósítását követően keletkezett, az E-Ingatlan rendszer teljeskörű és működéséhez szükséges adatok migrációjának elvégzését és a projekt zárását, és üzemre alkalmaságának megvalósítását. | | | R31 - Jogszabály módosítási javaslatcsomag | A földügyi és földvédelmi hatósági eljárások egyszerűsítésére vonatkozó jogszabály-módosítási javaslat elkészítése. A feladat része a projekt eredményeként újraszervezendő hatósági eljárásokhoz kapcsolódó legfontosabb szabályokat definiáló jogszabályok előkészítése, amely magában foglalja a projekt átfogó és operatív fejlesztési célók megvalósításához szükséges jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése során a szakmai közreműködést. | Jogszabály-módosítási javaslatcsomag | db | Nem releváns | nem releváns | |
| | | | | Nyilvánosság biztosítása | Kommunikációs tevékenységek megvalósítása, kapcsolódó dokumentumok, anyagok elkészítése | Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó | csoomag | A projekt és egyéb | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---|----------------------------|----|---|---|
| | | | | 1.rész: kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás 2. rész PR feladatok, rendezvénytervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás | kommunikációs csomag 2. | | nyilvánossági elemek. | keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 2 részben |
| hoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek megvalósítása 2. rész. | R23 – Földügyi Szolgáltatási Központ | Az Földügyi Szolgáltatási Központ a Lechner Tudásközpontnál (LTK) megvalósuló szervezettefejlesztési eredményeként, az LTK új szervezeti egységeként kerül kialakításra. A Központ, a Projekt megvalósítás időszakában az adatbázis- és alkalmazás-fejlesztés szakmai koordinálását, majd a fenntartási időszakban, az adatkezelőkkel megkötött „szolgáltatási megállapodások” alapján, a Projekt eredményeként létrejövő új informatikai rendszerrel kapcsolatos adatfeldolgozási (szoftver-üzemeltetési) feladatokat látja el, ITIL (service operation) módszertani alapelvek gyakorlati alkalmazásával. | | | 1 szervezeti egység | db | LTK új szervezeti egysége, amely legalább 2028. év végéig fenntartásra kerül, szakmailag a Projekt során megvalósuló adatbázis- és alkalmazásfejlesztési tevékenységeket, ellátja a létrejövő új Rendszer szoftver-üzemeltetési feladatait. | nem releváns |
| R25 – Földügyi igazgatási hatósági eljárásainak elektronikus ügyintézésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés és előkészítés | | A Projekt legfőbb szabályozás-fejlesztési eredményeként előkészítésre, és a szakmai irányításért felelős minisztérium számára továbbításra kerülnek azok a jogszabály-módosítások, melyek szükségessé teszik a földügyi hatósági eljárások elektronikus újraszervezését megvalósító változások hatályba lépéséhez. | | | 1 jogszabály előterjesztés | db | Meghatározza a földügyi hatósági eljárások elektronikus lefolytatásának szabályait. | nem releváns nem releváns |

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040**
 Kedvezményezett: **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Projekt címe: **E- ingatlan-nyilvántartás**

4. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI, KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓI

PROJEKT INDIKÁTORAI

| Indikátor megnevezése | Mértékegység | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Célérték dátuma | Célérték kumulált | Mutató alátámasztása | Területi megbontás KMR/ONV | Nemenkénti megbontás férfi/nő |
|---|--------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| Szervezet- fejlesztéssel érintett szervezetek száma | db | 2015.08.13 | 0 | 2023.11.30 | 1 | A „Földügyi Szolgáltatási Központ” létrehozásával a Lechner Tudásközpont szervezeti struktúrájának változása valósul meg. Az LTK bázisán létrejövő, és a Projekt fizikai zárását követően legalább 5 évig fenntartásra kerülő új szervezeti egység feladata a Projekt keretében megvalósuló szakmai előkészítési, képzési és tájékoztatási tevékenységek koordinálása, telefonos ügyfélszolgálat és online helpdesk működtetésével a Projekt eredményeként létrejövő új e-megoldások bevezetésének támogatása. Az új szervezeti egység létrehozását a LTK módosításra kerülő szervezeti és működési szabályzata támasztja majd alá. | nem | nem |
| Az újraszervezett eljárások száma | db | 2015.08.13 | 0 | 2023.11.30 | 11 | Újraszervezett eljárások: <ul style="list-style-type: none"> ○ ingatlan-nyilvántartási eljárás ○ földmérési eljárás ○ telekalakítási eljárás ○ földforgalmi eljárás ○ földhasználati nyilvántartási eljárás ○ földvédelmi eljárás ○ keresetlevél ügyintézési folyamatának végrehajtása az E-ING rendszerben | nem | nem |



Kormányhivatal
Székesfehérvár



Európai Unió
Európai Szociális
Alap

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

78

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|---|------------|----|---|--|---|--|-----|-----|
| | | | | | | | | „elektronikusan újraszervezett eljárások száma” indikátorok esetében jelzett eredménytermékek (jogszabály-módosítások előkészítése, új hatósági eljárásrendek, informatikai szakmodulok) létrehozása 11 db hatósági belső folyamat újraszervezését, illetve elektronikus újraszervezését valósítja meg. | | | |
| Az eljárások száma, amelyek ügyintézési ideje csökken | db | 2015.08.13 | 0 | 2023.11.30 | 11 | Eljárások: <ul style="list-style-type: none">o ingatlan-nyilvántartási eljáráso földmérési eljáráso telekalakítási eljáráso földforgalmi eljáráso földhasználati nyilvántartási eljáráso földvédelmi eljáráso keresetlevél ügyintézési folyamatának végrehajtása az E-ING rendszerbeno szerződés regisztráció (zöldpapír kiváltás) kiterjesztésének folyamatao felhatalmazás és meghatalmazás jogi képviselőt ellátására (közjegyzők, ügyvédek és kamarai jogtanácsosok részére)o ügyleti meghatalmazáso teljes eljárás iránti kérelem A Projekt – „az újraszervezett eljárások száma”, valamint az „elektronikusan újraszervezett eljárások száma” indikátorok esetében jelzett – eredménytermékeinek (jogszabály- | | | | nem | nem |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------|---|------------|-----|---|---|-----|--|
| | | | | | | | <p>módosítások előkészítése, új hatósági eljárásrendek, informatikai szakmodulok) hatására valamennyi újrászervezett, illetve elektronikusan újrászervezett hatósági eljárás ügyintézési ideje csökken. Az „átfutási időre” (a kérelem/megkeresés beérkezésétől az első érdemi döntés kiadmányozásáig tartó időtartamra) vonatkozó, a KÖFOP-felhívással összhangban lévő, „publikált adatforrások” e tekintetben jelenleg eljárásonként nem, csak aggregáltan (2015. II. félévére vonatkozóan) állnak rendelkezésre. Így az indikátor teljesülése aggregált mutatókkal, a KSH „1229 – Hatósági statisztika” OSAP adatgyűjtés „járási (fővárosi kerületi) hivatalok ingatlanügyi / telekalakítási hatósági eljárásainak átlagos átfutási ideje (nap)” mutatójának, valamint a „járási (fővárosi kerületi) hivatalok mezőgazdasági igazgatási hatósági eljárásainak átlagos átfutási ideje (nap)” indikátorának monitoringjával kerül nyomon követésre.</p> | | |
| Ügyintézési idő csökkenése | db | 2015.08.13 | 0 | 2024.11.30 | 25% | <p>Eljárások:</p> <ul style="list-style-type: none">o ingatlan-nyilvántartási eljáráso földmérési eljáráso telekalakítási eljáráso földforgalmi eljáráso földhasználati nyilvántartási eljáráso földvédelmi eljáráso keresetlevél ügyintézési folyamatának végrehajtása az E-ING rendszerbeno szerződés regisztráció (zöldpapír kiváltás) kiterjesztésének folyamatao felhatalmazás és meghatalmazás jogi képviselőt ellátására (közjegyzők, ügyvédek és kamarai jogtanácsosok részére)o ügyleti meghatalmazáso teljes eljárás iránti kérelem | nem | nem | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|------------|---|------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | | A Projekt – „az újrászervezett eljárások száma”, valamint az „elektronikusan újrászervezett eljárások száma” indikátorok esetében jelzett –eredménytermékeinek (jogszabály-módosítások előkészítése, új hatósági eljárásrendek, informatikai szakmodulok) hatására valamennyi újrászervezett, illetve elektronikusan újrászervezett hatósági eljárás ügyintézési ideje 25-25%-kal csökken, minden eljárás esetében legalább 25 %-kal. Az „átfutási időre” (a kérelem/megkeresés beérkezésétől az első érdemi döntés kiadmányozásáig tartó időtartamra) vonatkozó, a KÖFOP-felhívással összhangban lévő, „publikált adatforrások” e tekintetben jelenleg eljárásonként nem, csak aggregáltan (2015. II. félévére vonatkozóan) állnak rendelkezésre. Így az indikátor teljesülése aggregált mutatókkal, a KSH „1229 – Hatósági statisztika” OSAP adatgyűjtés „járás (fővárosi kerületi) hivatalok ingatlanügyi / telekalakítási hatósági eljárásainak átlagos átfutási ideje (nap)” mutatójának, valamint a „járás (fővárosi kerületi) hivatalok mezőgazdasági igazgatási hatósági eljárásainak átlagos átfutási ideje (nap)” indikátorának monitoringjával kerül nyomon követésre. | | |
| Elektronikusan elindítható eljárások száma | db | 2015.08.13 | 0 | 2023.11.30 | 11 | Elektronikusan elindítható eljárások: <ul style="list-style-type: none">o ingatlan-nyilvántartási eljáráso földmérési eljáráso telekalakítási eljáráso földforgalmi eljáráso földhasználati nyilvántartási eljáráso földvédelmi eljáráso keresetlevél ügyintézési folyamatának végrehajtása az E-ING rendszerbeno szerződés regisztráció (zöldpapír kiváltás) kiterjesztésének folyamata | nem | nem | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|---|------------|----|--|-----|-----|--|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none">o felhatalmazás és meghatalmazás jogi képviselet ellátására (közjegyzők, ügyvédek és kamarai jogtanácsosok részére)o ügyleti meghatalmazáso teljes eljárás iránti kérelem <p>Az E-ING Projekt egyik legfontosabb, „földügyi beadványkezelő alkalmazás” (F-BEADVANY ügyfélkapcsolati modul) eredményének fő kimenete az, hogy az ügyfeleknek azon ügykörök esetében is lehetőségük nyílik az újrászervezett, illetve elektronikus újrászervezett eljárások elektronikus indítására, melyek esetében a kérelemhez/megkereséshez mellékletet (okiratot) is csatolni kell. Ezzel az elektronikus földügyi igazgatás esetében megvalósul a jelenlegi 1.-2. szintűről legalább a 4. szintű interaktivitás (elektronikus szolgáltatási szint) elérése.</p> | | | | |
| Elektronikus ügyintézési szolgáltatások száma | db | 2015.08.13 | 0 | 2023.11.30 | 10 | <p>Beépített KEÜSZ-ök:</p> <ul style="list-style-type: none">o az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,o elektronikus fizetési és elszámolási rendszer - beépítés,o elektronikus irat hiteles papír-alapú irattá alakítása - beépítés,o központi azonosítási ügynök - beépítés,o személyre szabott ügyintézési felület - beépítése,o összerendelési nyilvántartás – beépítéso Kormányzati hitelesítés-szolgáltatás - beépítéso Kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás - beépítéso Azonosítási szolgáltatás – Ügyfélkapu - beépítéso Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB) - beépítés <p>Az E-ING Projekt „földügyi informatikai alkalmazások egységes, "keretrendszeri" szolgáltatásai"</p> | nem | nem | | |

KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓK

Jó Állam Projekt Mutató

| Vállalási mutató megnevezése | Mértékegység | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Célérték dátuma | Célérték | Kapcsolódó JÁM | Mutató részletezése |
|--|--------------|-------------------|------------|-----------------|----------|--|---|
| Ingatlan-nyilvántartási szakterület eljárásainak átfutási idejének csökkenése | nap | 2019.01.01 | 74 | 2024.06.30. | 56 | Lakosságra háruló adminisztratív teher mértéke | Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy az Ingatlan-nyilvántartási szakterület, jog bejegyzése, tény feljegyzése, törlése ingatlannyilvántartási ügýtípus esetében átlagosan mennyivel csökken az 5 legnagyobb ügyszámmal rendelkező eljárás átfutási ideje. Ingatlan-nyilvántartási eljárás: Ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlesztésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az ingatlan címét) bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás. (Inyvtv., 25. § (1)) A mérésbe bevont ügýtípus 5 legnagyobb ügyszámmal rendelkező eljárásainak vizsgálata jól reprezentálja az Ingatlan-nyilvántartási szakterületet, így a mérés során kapott értékek validnak tekinthetők az ingatlan-nyilvántartási szakterület egészére. Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy a földmérés, térképészet, telekalakítási szakterület 5 legnagyobb ügyszámmal rendelkező eljárása esetében átlagosan mennyivel csökken átfutási idő. |
| Földmérés, térképészet, telekalakítási szakterület eljárásainak átfutási idejének csökkenése | nap | 2019.01.01. | 26 | 2024.06.30. | 20 | Lakosságra háruló adminisztratív teher mértéke | Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési eljárás: Ingatlan-nyilvántartási célú (pl. telekalakításhoz, kisajátításhoz, közigazgatási határvonalváltáshoz, alaprajz-változáshoz stb. kapcsolódó) tevékenységekhez kapcsolódó adatszolgáltatás, illetve az elkészült olyan földmérési munkák „állami átvétele”, melynek kimenetként (a hatályosult változások átvezetéseként) módosul az egységes ingatlan-nyilvántartás részét képező „állami ingatlan-nyilvántartási |



| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|-------|-------------|-----|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | térképi adatbázis". (Fttv. 23. § alapján) |
| | | | | | | | | | A mérésbe bevont 5 legnagyobb ügyszámmal rendelkező eljárás vizsgálata jól reprezentálja a földmérés, térképészet, telekalakítási szakterület, így a mérés során kapott értékek validnak tekinthetők a földmérés, térképészet, telekalakítási szakterület egészére. |
| Földhasználat szakterület eljárásainak átfutási idejének csökkenése | nap | 2019.01.01. | 8 | 2024.06.30. | 6 | Lakosságra háruló adminisztratív teher mértéke | | | Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy a földhasználatú szakterület 5 legnagyobb ügyszámmal rendelkező eljárása esetében átlagosan mennyivel csökken átfutási idő. |
| | | | | | | | | | Földhasználati nyilvántartási eljárás: Fétv.-ben előírt bejelentéssel induló (kivéve a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében és a Fétv. 95/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetet), a földhasználati lapból, okirattárból, és a törölt adatok állományából álló földhasználat. A földhasználati nyilvántartásbavétel iránti eljárás a Fétv.-ben előírt bejelentéssel indul, kivéve a (2) bekezdésben és a Fétv. 95/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetet. A bejelentést az eljárás megindítására irányuló kérelemnek kell tekinteni. (356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, 1. és 6. § alapján) |
| A földügyi adatbázisokra épülő adatszolgáltatási funkciók, felületek fejlesztések eredményeivel | index | 2020.01.01. | 3,530 | 2024.06.30. | 3,9 | Ügyfélelégedettségi index | | | A mérésbe bevont 5 legnagyobb ügyszámmal rendelkező eljárás vizsgálata jól reprezentálja a földhasználat szakterület, így a mérés során kapott értékek validnak tekinthetők a földhasználat szakterület egészére. |
| | | | | | | | | | Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy a földügyi adatbázisokra épülő adatszolgáltatási funkciók, felületek fejlesztési eredményeivel milyen mértékben elégedettek a „kiemelt” ügyfélkörbe (bankok, ügyvédi irodák, állami szervek) tartozó felhasználók. |



| való elégedettség „kiemelt ügyfelek” között | index | 2020.01.01. | 66,5 | 2024.06.30. | 33,25 | A vezetői döntéstámogató rendszerek elterjedtségének aránya | Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy az F-VIR modul, milyen mértékben tudnak hozzájárulni a földügyi ágazat hatósági és minisztériumi döntéshozókhoz munkához. A mutató keretében a fejlesztés előtti és utáni hatósági munka során felmerülő nehézségek és problémák kerülnek azonosításra, illetve azt mutatjuk be, hogy az F-VIR bevezetésével milyen mértékben csökkenek a problématerületek, mennyivel válik hatékonyabbá a hatósági ellenőrző munka és a döntéshozók |
|---|----------|-------------|------|-------------|-------|---|--|
| A földügyi eljárásokhoz kapcsolódó hatósági ellenőrzési és döntéshozók munkájának az F-VIR modul segítségével | index | NR | 0 | 2023.05.01 | 60 | A kompetenciaalapú szakmai továbbképzésben eltöltött órák száma | Ez a mutató az INYER, FTTR, FFORG, MEHET földügyi szakrendszerei modulok használatát betanító képzésen szerzett tudás hasznosíthatóságát hivatott számszerűsíteni, azon hatósági szakújszírők körében, akik részt vettek a képzésen, és az azt követő időszakban felhasználói is voltak az adott szakrendszerei moduloknak. Azt, hogy a képzésen résztvevők, hogyan ítélik meg a képzésen szerzett tudás hasznosíthatóságát, egy 0-100 értékű skálára vetített index segítségével fogja a projekt megmérni. A mérések során a képzések szakmai tartalmát kell vizsgálni, nem a képzési körülményeket (pl. az előadó túl halk volt, vagy nem volt jól olvasható a dia stb.) |
| A földügyi hatósági eljárásokban az elektronikus intézett ügyek arányának alakulása | százalék | 2019.01.01. | 0 | 2024.06.30 | 75 | A teljes körűn elektronizált szolgáltatások aránya | Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy egy év intervallumban a földügyi eljárások esetében az ügyszámok mekkora aránya esetében valósul meg legalább 4. szintű elektronizáltság. (Capgemini módszertan alapján). |

E-közigazgatási mutató

| Vállalási mutató megnevezése | Mértékegység | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Célérték dátuma | Célérték | Mutató részletezése |
|---|--------------|-------------------|------------|-----------------|----------|---|
| Interoperábilis kapcsolatok száma | db | 2017.01.01 | 0 | 2023.11.30 | 10 | <p>A létrejövő kapcsolatok felsorolása:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER/IPP) Hivatali Kapu (HK) Kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás (KEAESZ) Központi Címregiszter (KCR) Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) Nemzeti Téradat Infrastruktúra (NTI) Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) Személyi adat- és lakcím nyilvántartás (SZL) Személyreszabott Ügyintézési Felület (SZÜF). <p>Az Elektronikus Ingatlan Nyilvántartás más szakrendszerekkel, nyilvántartásokkal és ügyfélkapcsolati feladatokat támogató felületekkel való összekapcsolásának kialakítását interfész-leírások fogják alátámasztani.</p> |
| Fejlesztéssel érintett közhiteles nyilvántartásokon alapuló közigazgatási eljárások száma | db | 2017.01.01 | 0 | 2023.11.30 | 11 | <p>Az érintett eljárások:</p> <ul style="list-style-type: none"> ingatlan-nyilvántartási eljárás, földmérési eljárás, telekalakítási eljárás, földforgalmi eljárás, földhasználati nyilvántartási eljárás, földvédelmi eljárás, keresetlevél ügyintézési folyamatának végrehajtása az E-ING rendszerben, szerszódás regisztráció (zöldpapír kiváltás) kiterjesztésének folyamata, felhatalmazás és meghatalmazás jogi képviselő ellátására (közjegyzők, ügyvédek és kamarai jogtanácsosok részére), ügyleti meghatalmazás, |



| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|------------|---|------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> teljes eljárás iránti kérelem. <p>Az indikátor teljesülését az érintett nyilvántartások közhitelességét továbbra is igazoló jogszabály-helyek fogják alátámasztani.</p> |
| Összehangolt nyilvántartások száma | db | 2017.01.01 | 0 | 2023.11.30 | 5 | <p>Az érintett nyilvántartások:</p> <ul style="list-style-type: none"> BIIR TAKAROS TOPOBASE DATR FÖNYIR <p>Az egységes, Elektronikus Ingatlan Nyilvántartás létrehozásával megvalósul a jelenlegi, egymással csak részlegesen integrált BIIR, TAKAROS, TOPOBASE, DATR és FÖNYIR nyilvántartások összehangolása. Az indikátor teljesülését az adatbázisok integrációját alátámasztó leírások fogják alátámasztani.</p> | | |

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040**
 Kedvezményezett: **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Projekt címe: **E- ingatlan-nyilvántartás**

5. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

| Beszerezés tárgya | Beszerezés megnevezése | Eljárás end | Eljárás fajtája | Becsült érték (nettó) | Eljárás tervezett indítása (negyedév) | Várható teljesítési határidő/ (negyedév v) | Szerződés kötés tényleges időpontja/ (negyedév) |
|---|---|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| Lechner Tudásközpont beszerzései | | | | | | | |
| Árubeszerzés | Kliens oldali IT eszközök | Unió | Nyílt eljárás | 29 077 728 | 2021. I. | 2021. IV. | 2021. III. |
| | | | DKÜ köteles uniós értékhatár alatt, tervezetten | | | | |
| Árubeszerzés | Eszközbeszerzés - Laptopok, számítógépek és tartozékok | KEF | központosított közbeszerzési eljárás, versenyújraindítás | 51 867 756 | 2020. I. | 2021. I. | 2020. 08. 26. |
| Árubeszerzés | Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencek beszerzése | Unió | Nyílt eljárás | 47 262 666 | 2021. I. | 2021. IV. | 2021. III. |
| Árubeszerzés | Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része | Unió | Nyílt eljárás | 43 438 732 | 2021. II. | 2022. I. | 2021. IV. |
| Árubeszerzés | Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része | Unió | Nyílt eljárás | 42 343 042 | 2021. II. | 2022. I. | 2021. IV. |
| Árubeszerzés | Szoftver (licence) beszerzés ESRI/ELA | Unió | Nyílt eljárás | 145 860 000 | 2021. II. | 2022. I. | 2021. IV. |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| Szolgáltatás | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása | Unió | Tárgyalásos eljárás | 8 448 800 000 | 2018.II. | 2021.IV. | 2019.06.13. |
| Szolgáltatás | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 2 részben | Unió | Nyílt eljárás közösségi értékhátár felett | 276 377 617 | 2017.III. | 2023.I. | 2018.02.23. |
| Szolgáltatás | Szakértői kapacitás beszerzése | KEF | DKÜ köteles eljárás közösségi értékhátár felett | 317 444 600 | 2020.III. | 2021.IV. | 2020.10.10. |
| Szolgáltatás | IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) | KEF | Központosított közbeszerzési eljárás, versenyújraindítás | 55 533 000 | 2020.I. | 2021.III. | 2020.06.03. |
| Szolgáltatás | IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan- nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása | KEF | Központosított közbeszerzési eljárás, versenyújraindítás | 58 343 000 | 2020.I. | 2021.III. | 2020.06.03. |
| Szolgáltatás | IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – | KEF | Központosított közbeszerzési | 51 089 000 | 2020.I. | 2021.III. | 2020.06.03. |

| | Ingatlan- nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása | | eljárás, versenyújraindítás | | | | |
|--------------|--|-----|--|----------|-----------|-------------|--|
| Szolgáltatás | IT biztonsági szabályzások, eljárásrendek elkészítése a projekt IT biztonsági besorolása alapján | KEF | DKÜ köteles uniós értékhátár alatt, tervezetten központosított közbeszerzési eljárás, versenyújraindítás | 2020.I. | 2021.III. | 2020.06.03. | |
| Szolgáltatás | IT biztonsági követelmények - Érettségvizsgálat | KEF | DKÜ köteles uniós értékhátár alatt, tervezetten központosított közbeszerzési eljárás, versenyújraindítás | 2019.IV. | 2020.III. | 2020.03.27. | |
| Szolgáltatás | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP- 15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többfeladatok fejlesztésének támogatására” | DKÜ | keretmegállapodás második részében versenyújranyitás | 2022.I. | - | 2022.01. | |
| Szolgáltatás | A KÖFOP-1.0.0-VEKOP- 15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz | DKÜ | keretmegállapodás második részében versenyújranyitás | 2022. I. | - | 2022.01. | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|--|-------------|----------|--------------------------|
| | kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) | | | | | |
| Szolgáltatás | „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP- 15-2016-00040 - E- ingatlan-nyilvántartás kiemelt projekt keretében az "E-ing rendszer migrációs feladatok ellátása" | DKÜ | keretmegállapodás második részében versenyújranyítás | 329 538 500 | 2022.IV. | 2023. III. 2023.03.08 |
| KIFÜ – Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség beszerzései | | | | | | |
| Árubeszerzés | Notebookok és monitorok beszerzése | KEF | KEF verseny újranyítás | 568 266 | 2017.IV. | 2018.I. 2018.01.15 |
| Árubeszerzés | Szakmai feladatok megvalósításához kapcsolódó, dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó szoftverek beszerzése | KEF | Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés | 196 132 | 2019. I. | 2019. II. 2019.03.27. |



Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040**
Kedvezményezett: **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Projekt címe: **E- ingatlan-nyilvántartás**

6. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS



