

Iktatószám:	IKT-2016-114-11-00000348/0000105
Projekt azonosítószám:	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038
Kedvezményezett neve:	Lechner Nonprofit Kft.
Projekt címe:	E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában

**Támogatási Szerződés 3. számú módosítása**  
(a 5. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím:	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Székhely:	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője:	<b>Nagy Zoltán</b> - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám):	775290
Adószám:	15775292-2-41

másrészről a **Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	1507 Budapest, Pf.: 2
Székhely:	1111 Budapest, Budafoki út 59.
Aláírásra jogosult képviselője:	<b>Kerekes Balázs</b> - ügyvezető
Azonosító szám (cégjegyzékszám):	01 09 996479
Adószám:	24225221-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	10032000-00332921-00000017

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen konzorcium keretében valósítja meg, a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## 1. Előzmények

A Támogató Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kódszámú „Az adminisztratív terhek csökkentése” tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.09.16. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.11.28. napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A **Szerződő Felek** 2016.12.21. napján „E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában” című projekt tárgyában, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 azonosító számon a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására Szerződést kötöttek, melyet 2017.07.17. és 2019.05.21. napján Kedvezményezett kérésére módosítottak.

A Szerződés jelen módosítása Kedvezményezett kezdeményezése alapján történik.

## 2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1. 2019.05.21-én a Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018.12.31. napról 2020.12.31. napra módosult. A változás következtében módosultak a mérföldkövek elérésének tervezett dátumai, valamint új mérföldkövek kerültek betervezésre. Jelen szerződésmódosításban a határidő módosítás következtében megváltozott szakmai tartalom került átvezetésre.

A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen szerződésmódosítás 4.1. pontjában nevesített feltétellel került jóváhagyásra.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.2. Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a konzorciumi tagok közé lép be a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ).

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 68.3. pontja szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az áfalevonási jogosultságban vagy egyes beszerzett termékek, szolgáltatások áfakulcsában bekövetkezett változás, továbbá eltérő áfalevonási jogosultságú tevékenységek közötti költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló, le nem vonható áfára megítélt támogatást nem lehet más költségére átcsoportosítani, azzal a megítélt támogatás összegét csökkenteni kell. Az új konzorciumi tagként rögzített NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. esetében az ÁFA levonási jog mezőben a „D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó)” került megjelölésre, ezért a fentiek figyelembe vételével a projekt összköltségét csökkenteni volt szükséges az eredeti költségvetésben szereplő ÁFA összegével a releváns költségtelek esetében (eszközbeszerzés, szoftver (licence) költségei, közbeszerzési eljárás díja).

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontja, illetve a vonatkozó mellékletek.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. 3.1 A Szerződés 4.1 A Projekt indikatív támogatási kerete pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül A Projekt összköltsége elnevezéssel:

A Projekt összköltsége **7 602 922 803 Ft**, azaz **hétmilliárd-hatszázkettőmillió-kilencszázhuszonkettőezer-nyolcszázhárom** forint.

3.2. A Szerződés 4.2 A Projekt támogatási döntés alapján elszámolható összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt elszámolható összköltsége **7 602 922 803 Ft**, azaz **hétmilliárd-hatszázkettőmillió-kilencszázhuszonkettőezer-nyolcszázhárom** forint.

3.3. A Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projektre megítélt támogatás összege **7 602 922 803 Ft**, azaz **hétmilliárd-hatszázkettőmillió-kilencszázhuszonkettőezer-nyolcszázhárom** forint, melynek 80,891644%-a **6 150 129 215 Ft**, azaz **hatmilliárd-százötvenmillió-százhuszonkilencezer-kétszázötvenöt** forint a KÖFOP-ból, 19,108356%-a, vagyis **1 452 793 588 Ft**, azaz **egymilliárd-négyszázötvenkétmillió-hétszázkilencvenháromezer-ötszáznyolcvannyolc** forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból kerül finanszírozásra.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**3.4.** A Támogatási Szerződés 4.5.1 *A támogatási előleg összege és mértéke* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115.§-117.§ tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 425 535 230 Ft**, azaz **kettőmilliárd-négyszázhuszonötmillió-ötszázharmincötezer-kettőszázharminc** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

**3.5.** A Támogatási Szerződés 4.6 *Támogatás jogcíme* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **7 602 922 803 Ft**, azaz **hétmilliárd-hatszázkettőmillió-kilencszázhuszonkettőezer-nyolcszázhárom** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### **4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

**4.1.** Kedvezményezett legkésőbb a záró beszámolóban bemutatja, hogy a projekt a Közigazgatási Programok Irányító Hatósága vezetőjének 2018.10.26. napján kelt KSZ-42/41/2/2018 iktatószámú levelében megnevezett nemzetközi mutatórendszerek tekintetében hogyan járul hozzá az adott mutató rangsorában Magyarország pozíciójának pozitív változásához.

**5.** A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

**5.1.** A Támogatási Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

**5.2.** A Támogatási Szerződés 2. sz. „A Projekt forrásai” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

**5.3.** A Támogatási Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

**5.4.** A Támogatási Szerződés 4. sz. „A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói” című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.5. A Támogatási Szerződés 5. sz. „Projekt megvalósítási helyszíne(i)” című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.6. A Támogatási Szerződés 6. sz. „Közbeszerzési terv” című melléklete helyébe jelen módosítás 6. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.7. A Támogatási Szerződés 8. sz. „Konzorciumi megállapodás” című melléklete helyébe jelen módosítás 7. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés 8.4 pontja értelmében jelen módosítás a Kedvezményezettnek **nem felróható okból** következett be.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 4 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.




**Kerekes Balázs**  
ügyvezető  
Lechner Nonprofit Kft.

Kedvezményezett

**LECHNER P.H. NONPROFIT KFT.**  
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.  
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

Budapest, 2020. év 01. hónap 30. napján



**Nagy Zoltán**  
Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért  
felelős helyettes államtitkár  
Miniszterelnökség  
Támogató



Budapest, 2020. év 01. hónap 30. napján

#### Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt forrásai;
3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
4. melléklet A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói;
5. melléklet Projekt megvalósítási helyszíne(i);
6. melléklet Közbeszerzési terv;
7. melléklet Konzorciumi megállapodás





Támogatási szerződés száma: KÖPOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038  
Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.  
Projekt címe: Építési keretrendszer – innovációval a magyar emberrel szolgálatában

1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tervezési költség neve	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egysegár	Nettó egysegár jutó ÁFA	Bruttó egysegár	Mennyiség	Elszámolt költség	Támogatás				Részletezés
										Utófinanszírozott	Számbeli finanszírozású	Összesen	Támogatási százalék	
Kormányzat Információs Fejlesztési Ügynökség	Előkészítés – Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezu) költség	Egyéb általános (rezu) költség	Utófinanszírozás	297 656	80 367	378 023	1	378 023	378 023	0	378 023	100	A projekt előkészítés időszakára 11 hónapra tervezett általános rezu költséget a KIFU az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
Kormányzat Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezu) költség	Egyéb általános (rezu) költség	Utófinanszírozás	3 191 677	861 753	4 053 430	1	4 053 430	4 053 430	0	4 053 430	100	A projekt megvalósítás időszakára 48 hónapra tervezett általános rezu költséget a KIFU az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
Kormányzat Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 112 738	300 439	1 413 177	1	1 413 177	1 413 177	0	1 413 177	100	2 db laptop konfiguráció nettó 284 133 - Ft db 2 db mobil netto 58 950 - Ft db A munkaszerződést végző szakemberek munkájának előlétsa megköveteli a mobilitást mivel különböző helyszíneken történő megbeszéléseken, egyeztetéseken kell naprakész információval rendelkezniük projektben éppen releváns adattartalmú dokumentumokkal dolgozniuk. Ehhez a munkához és hozzáférhető tájékoztatás elengedhetetlen egy laptop és folyamatos elérhetőségük biztosításához egy mobiltelefon kiegészítő. Ami a projekt forrásból kívánunk beszerezni a KIFU rendelkezésére álló összegéből.
Kormányzat Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jogszellemi aktívák adóbevétele és elhalmozás elengedezése	Utófinanszírozás	196 132	52 956	249 088	1	249 088	249 088	0	249 088	100	2 db szoftver netto 98 066 Ft db
Kormányzat Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	13 327	3 586	16 925	1	16 925	16 925	0	16 925	100	A beszerzések eljárás díjának külön soron való megjelölése.
Kormányzat Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkaadó és projekt munkaszerződéshez kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	317 545	0	317 545	1	317 545	317 545	0	317 545	100	Egyéb személyi jellegű kifizetés 2017.01.01 - 2020.12.31 közötti időszakra.
Kormányzat Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkaadó és projekt munkaszerződéshez kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	992 188	0	992 188	1	992 188	992 188	0	992 188	100	Bérandevők a mindenkor jogszabályoknak megfelelően kiutalás. 11 hónapra. 2016.02.01 – 2016.12.31 között.

Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt száma: megvalósítás i közvetlen költségei	Száma: megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munka- és projekt munkabérek munkabérek	Utofinanszírozás	51 915 245	0	51 915 245	1	51 915 245	51 915 245	0	51 915 245	100	<p>A KIFU-ról szóló 2008. évi XLIII. sz. Kormányrendelet alapján a KIFUOP 1. prioritása keretében megvalósuló kisméretű projektek körében a főkezdményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFU-t műszaki és projekt menedzselési feladatok ellátására. A KIFU az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségeire a projekt összes elszámolt költségeinek maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységek támogatási keretében rögzítettnek megfelelően egy szakértői csoport létezik.</p> <p>A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menedzselési (szervezési, informatikai, IT menedzselési) információk</li> <li>- SIV, MIV, „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponensek, privát, helyi és nagy léptékű hálózatok és protokollok, üzemelektől (SIV, MIV, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és tárolási ismeretek, testfelépítési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeretek, felhasználói és csoportok menedzselési ismeretek, tárolási, autentikációs és jogosultság kezelési ismeretek,</li> <li>- fejlesztési támogatás, szervezeti fejlesztés, általános jogi ismeretek, közbeszerzési jogi ismeretek, támogatási ismeretek, feladat ellátáshoz szükséges egyéb adminisztratív tevékenység.</li> </ul> <p>A projekt elvégzésének megfelelően, az elvégzett munkákhoz szükséges feladatok elvégzésére a projektbe szakértői tevékenység, tudásbázis, szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokkal egy menedzselési csoport létezik, amelynek összetételét és méretét a feladat tartalmának függvényében változtat. Jelen költségvetés az azonos munkavégzési körre vonatkozóan 2017.01.01. – 2020.12.31. között.</p>
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt száma: megvalósítás i közvetlen költségei	Száma: megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munka- és projekt munkabérek munkabérek	Utofinanszírozás	10 228 452	0	10 228 452	1	10 228 452	10 228 452	0	10 228 452	100	<p>Bemutatók a munkákhoz kapcsolódóan megvalósuló feladatok 2017.01.01. – 2020.12.31. között.</p>

Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű refordítás	Munkahely és projekt menedzsment és kommunikáció	Utófinanszírozás	3 674 755		0	3 674 755	1	3 674 755	3 674 755	0	3 674 755	100	<p>A KFIU-nál azelőtt 288/2010.(XIII.3.) Kom. rendelet alapján a KOFOPI 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a fókuszterületen szervezett konzorcium partnereinek kötelező bevonása a projekt végrehajtásába a KFIU-i működési és projekt menedzsment feladatok ellátására.</p> <p>KFIU az ehhez kapcsolódó kizárólagos közvetített költségként a projekt összes elkészítható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási keretben megkötöttnek megfelelően egy szakértői csoport látja el.</p> <p>A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menedzsment és kommunikáció</li> <li>- IT műszaki szaktudományok</li> <li>- SzV HW, „okos” eszközök, szerverek, hálózatok, rendszerek és komponensek, privát helyi és nagy kapacitású hálózatok és protokollok, üzemiüzemelés (SV, HW, szerverek, információkai rendszer) ismeretek, migrációs ismeretek</li> <li>- programozási, adatbázis és tárolóművelet ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmenet és archiválás ismeret</li> <li>- felhasználói és csoporton belüli kommunikáció, képzés, autorizáció és jogosultság kezelési ismeretek</li> <li>- közgazdasági államháztartáski szervezeti felépítés, általános jogi, szakiránytani, közbeszerzési jogi szabványok, támogatási politikai ismeret</li> <li>- feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív leírások, szabványok.</li> </ul> <p>A projekt áttekintése során meg kell vizsgálni az aktuális menedzsment és kommunikáció feladatok ellátására a projektbe szakértőket nem tartalmazó szervezetek bevonása szükséges. Az érvényesítő feladatokat egy menedzsment és kommunikáció csoport látja el, melynek összetételét és méretét a feladat tartalmának függvényében változtatni lehet.</p> <p>Költségbecslés ezen munkafeladatok bérlet kivételével 2018.02.01. – 2019.12.31. között.</p>
Lechner Tudásközpont Területi Építkezési és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatása (közvetített költségek)	Általános vállalkozási költség	Általános vállalkozási költség	Utófinanszírozás	29 362 677	7 927 923		37 290 600	1	37 290 600	37 290 600	0	37 290 600	100	<p>Ezen költség sor az ún. alanyi-alapú (flat rate) kalkuláción alapul.</p> <p>Kapcsolódó költségeszközök Számvetés adózás, bértámogatási és munkaügyi feladatok beszerzése. Számvetés adózás, bértámogatási és munkaügyi feladatok beszerzése 2018. évi vonatkozásban.</p>
Lechner Tudásközpont Területi Építkezési és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatása (közvetített költségek)	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	27 013 524	7 293 651		34 307 175	1	34 307 175	34 307 175	0	34 307 175	100	<p>Ezen költség sor az ún. alanyi-alapú (flat rate) kalkuláción alapul.</p>





GEM  
 European Union  
 European Commission  
 A 10

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licencként) szelvények	Utófinanszírozás	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100	A megvalósuló új alkalmazások, illetve kommunikációs ellenőrzési eszközöknek kialakításához szükséges programok (pl. Adobe Creative Cloud) beszerzési értéke, valamint a tudáshozzáférési alkalmazások információs fejlesztéséhez szükséges szoftverek. Utófinanszírozás keretében 5 db szoftverrel kalkulálunk átlag bruttó 1 000 000 Ft-os egyébként, minden alprojektet illetően az az érintett területén.
Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jogszekért aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállított finanszírozás	3 354 400 000	905 688 000	4 260 088 000	1	4 260 088 000	0	4 260 088 000	4 260 088 000	100	<p>Információs alkalmazásfejlesztési feladatok a kapcsolódó (nyilvánosan elérhető) közbeszerzési dokumentáció alapján, valamint a megvalósításra Tervezésben foglalt táblázatok leírása szerint. A becsült értékek meghatározása során (4 346 000 000 Ft) bruttó 139 700 Ft/ember/nappal kalkuláltunk. Az embernapok becsült száma projekt elmaradást az alábbiak szerint alakul: (kereslet, valamint végleges tizedesjegyek miatt) 400 000 Ft/nap.</p> <p>Szakértői és szerződésérték: 2 878 nap (tervezési és fejlesztési fázis 1 151-1 151 nap, bevezetési fázis 576 nap); összesen: 402 000 000 Ft.</p> <p>Keretrendszer szolgáltatások: 6 442 nap (tervezési és fejlesztési fázis 2 577-2 577 nap, bevezetési fázis 1285 nap); összesen: 900 000 000 Ft.</p> <p>EHTR: 5 440 nap (tervezési és fejlesztési fázis 2 176-2 176 nap, bevezetési fázis 1 088 nap); összesen: 780 000 000 Ft.</p> <p>EKTR: 4 424 nap (tervezési és fejlesztési fázis 1 770-1 770 nap, bevezetési fázis 868 nap); összesen: 618 000 000 Ft.</p> <p>T-PALYA: 5 300 nap (tervezési és fejlesztési fázis 2 147-2 147 nap, bevezetési fázis 1 074 nap); összesen: 750 000 000 Ft.</p> <p>DKIR: 2 505 nap (tervezési és fejlesztési fázis 1 002-1 002 nap, bevezetési fázis 50 nap); összesen: 350 000 000 Ft.</p> <p>EISZ: 2 790 nap (tervezési és fejlesztési fázis 716-716 nap, bevezetési fázis 356 nap); összesen: 250 000 000 Ft.</p> <p>EVIR: 2 282 nap (tervezési és fejlesztési fázis 905-905 nap, bevezetési fázis 466 nap); összesen: 316 000 000 Ft.</p> <p>Kapcsolódó közbeszerzések: Információs adatbázis és alkalmazásfejlesztési (egyedi fejlesztési) adattárak, stb. (jelenlegi).</p>
Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jogszekért aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Utófinanszírozás	14 083 333	3 802 500	17 885 833	1	17 885 833	17 885 833	0	17 885 833	100	2016.12.01. napján létrejött 136/2016. évi törvényben megválasztott Támogatási és Fejlesztési szerződés vállalkozási egy. A szerződés tárgya: IBM Filenet és IBM Datacap alapú DKGIR alrendszer alkalmazás szoftver tesztelési és paraméterezése.

Lechner Tudásközpont Térülék Építészeti és Információs Nonprofit Korlatos Felelősségű Társaság	Projekt száma: megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítók finanszírozás	130 512 908	35 238 485	165 751 393	1	165 751 393	0	165 751 393	165 751 393	100	Vezetéknévük hozzáférési pontok licencai (386 98 771), klámsz. licencai (28 738 311 Ft), Fegyeztető klámsz. licencai (4 144 096 Ft), Szerver licencai (8 283 181 Ft), Szerver licencai (14 511 791 Ft), Oktatási anyagokhoz szoftverek (1 400 000), E-építészeti KTK (50 550 000 Ft) Szerver infrastruktúra működését lehetővé tevő licencai (164 085 434 Ft), A részletes kibontás lásd MT. Kapcsolódó közbeszerzések. Szerver eszközbeszerzés klámsz. hardver és szoftver beszerzés. Felhív Szolgáltatás feladatokat eszközök + prezentációs eszközök. A beszerzés minden alprojektbe tartozik és a 2-es 3-as és 4-es mérőszám is érintett.
Lechner Tudásközpont Térülék Építészeti és Információs Nonprofit Korlatos Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, ingedműzse, dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás- munkabérek	Útfinanszírozás	108 237 293	0	108 237 293	1	108 237 293	108 237 293	0	108 237 293	100	Ezen a költségfelelősségi irányú előkészítés a projekt előkészítésében (2015.10.01-2016.12.31) kétféleképpen történik: először belet a projektbe fordított munkaidő arányában. A foglalkoztatás jellege munkaszervezés, a feladatokat az alábbiak (a % Ft) elvégzésére: Asszisztens 7 fő, 48%, bruttó 245 600 Ft/hó Igazgató 6 fő, 29%, bruttó 770 700 Ft/hó Munkatárs 7 fő, 25%, bruttó 318 100 Ft/hó Szakértő 27 fő, 37%, bruttó 405 500 Ft/hó Vezető 6 fő, 24%, bruttó 600 100 Ft/hó A Gazd. Ig. munkatársak végzik a projekthez kapcsolódó pénzügyi folyamatok teljes menedzselését (költségvetés előkészítés, számlák átutalása nyilvántartása, pénzügyi tranzakciók leírás, előkészítés stb.) Tervezési és koordinációs munkát az összes alprojektet A Jogi Ig. belül azon munkatársak végzik a projektet, akik nem a közbeszerzési feladatok ellátásában működnek közre, hanem egyéb jogi feladatokat ellátásban közreműködnek, mint pl. szerződések előkészítése, jogszabály változtatások előkészítése. Az Operatív Ig. hatáskörébe tartozik a kommunikáció, HR, üzemeltetés Ig. jelenléte a projekt előkészítésében elengedhetetlen, mivel a koordinációja alá tartozó szervezeti egységek munkatársai nagy mértékben vállalkoznak részt az előkészítés során. Területi Szolgáltatások Ig. illetve annak Területi Tervezési Osztálya kiemelt szerepet játszik az építészeti folyamatok társasági relevanciájú kérdéseinek megválaszolásában és kapcsolódó döntéshozatalában. A Projekt koordinációs Ig. on belül egy projektvezetőnek több feladatot is végez az alprojektvezető bevonásával is számolunk. Az információs kommunikációs Ig. az alkalmazásfejlesztések előkészítésében és megvalósításában működik közre. Az Építészeti és Dokumentációs Ig. egyeztető a DOKOR alprojekt előkészítésében vállalt szerepet. Az igazgatóság részét képező Építészeti osztály, egyelőre véve, hogy jelen projekt teljesítésében az építészeti Ig.

														Építészethez kapcsolható, elegendhetően a cégnél már meglévő építészeti szakudás projektbe történő bevonása.
Lechner Tudásházpont Tervező, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	8 124 320	0	8 124 320	1	8 124 320	8 124 320	0	8 124 320	100	Ezen költségvetésben kiadást előkészítve a projekt előkészítésére jutó egyéb személyi jellegű kifizetéseket (munkabérek, szociális stb.) a projektkezdéstől munkavégzés megkezdéséig 95 fővel számolva 15 hónapra (2015.10.01-2016.12.31)
Lechner Tudásházpont Tervező, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbeszerzési/ beszerzéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei	Utófinanszírozás	2 500 000	675 000	3 175 000	1	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000	100	Ezen a költségvetésben kiadást előkészítve, azon évenkénti költségvetésben lévő 90/2016 V.évi költségvetési törvény 1. mellékletében, melyben az alkalmazásfejlesztési közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki leírás dokumentációjának azonnali felkutatásának és javaslatainak megfogalmazását tartalmazza

<p>Lecner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)</p>	<p>Előzetes tanulmányok engedélyezési dokumentumok költségei</p>	<p>Közbeszerzési bevezetéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei</p>	<p>Utófinanszírozás</p>	<p>5 000 000</p>	<p>1 350 000</p>	<p>6 350 000</p>	<p>1</p>	<p>6 350 000</p>	<p>6 350 000</p>	<p>0</p>	<p>6 350 000</p>	<p>100</p>	<p>Ezen a költségtelemenen kíváncsi elszámolni, azon érvényben lévő 90 2016-os szűkei Vállalkozási szerződésű 2 részszámát, amelyek a következőket tartalmazzák: a hardver és szoftver közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki leírások felülvizsgálata, javaslatai megfogalmazása és közreműködése a beérkezett ajánlatok szakmai értékelése során. A 2 részszám értéke nettó 2 500 000 Ft-ot.</p>
<p>Lecner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>Projekt előkészítés</p>	<p>Előzetes tanulmányok engedélyezési dokumentumok költségei</p>	<p>Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok</p>	<p>Utófinanszírozás</p>	<p>34 147 345</p>	<p>0</p>	<p>34 147 345</p>	<p>1</p>	<p>34 147 345</p>	<p>34 147 345</p>	<p>0</p>	<p>34 147 345</p>	<p>100</p>	<p>A projekt előkészítésre jutó munkabér után kötelezően fizetendő járulékok, valamint ezen költségtelemen kíváncsi elszámolni az egyéb személyi jellegű ráfordítások után fizetendő közterheket és a rehabilitációs hozzájárulás összegét a a projektbe fordított munkaidő arányában átlag 55 forint számlára 15 hónapra (2015.10.01-2016.12.31).</p>
<p>Lecner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>Projekt előkészítés</p>	<p>Előzetes tanulmányok engedélyezési dokumentumok költségei</p>	<p>Megvalósíthatósági tanulmány költsége</p>	<p>Utófinanszírozás</p>	<p>3 700 000</p>	<p>999 000</p>	<p>4 699 000</p>	<p>1</p>	<p>4 699 000</p>	<p>4 699 000</p>	<p>0</p>	<p>4 699 000</p>	<p>100</p>	<p>Ezen a költségtelemen kíváncsi elszámolni a 2015.10.13. napján alatti 120 2015-os szűkei megvalósítási tanulmány elkészítésében közreműködés tárgyú Vállalkozási szerződés költségeit.</p>
<p>Lecner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>Projekt előkészítés</p>	<p>Közbeszerzési költségek</p>	<p>Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai, munkabér</p>	<p>Utófinanszírozás</p>	<p>2 634 460</p>	<p>0</p>	<p>2 634 460</p>	<p>1</p>	<p>2 634 460</p>	<p>2 634 460</p>	<p>0</p>	<p>2 634 460</p>	<p>100</p>	<p>Ezen a költségtelemen kíváncsi elszámolni a közbeszerzési eljárásokban résztvevő szakértői munkabérét a projektbe fordított munkaidője (időig) határán belül átlagosan 25% arányban a projekt előkészítése során azaz 2016.12.31-ig (törvény szerinti 2 fő). A foglalkoztatási munkaszerződés keretében kerül sor az átlagkereset 592 500 Ft-ra. A közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak szűkei megvalósítását a projekt felelős által kinevezett közbeszerzési szakértővel.</p>

Lechner Tudésközpont Tudás-, Értékszét és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési származó költsége	Utófinanszírozás	30 000 000	8 100 000	38 100 000	1	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	100	A projekthez kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások és a Kbt. szerinti ellátandó valamennyi feladathoz biztosított felelős aktrádlátat közbeszerzési szavatolási díjak a projekt időtartama alatt, érvényben lévő 48/2016-os számú Kbt.-rész szerződés alapján. A megbízás díjak a tervezett beszerzések alapján, ellátó egyetemesen kerül meghatározásra. Jelenleg közbeszerzési terv alapján a projekt időtartama alapján megítélendő 8 eljárás kerül lefolytatásra
Lechner Tudésközpont Tudás-, Értékszét és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak részvételi személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100	A projekt megvalósítási időszakában lebonyolításában résztvevő munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései (cafeteria, havi havi havi munkabérek stb.) a projektre fordított munkaadó arányában 24 hónapra jutva a Társaság által határozott Juttatási Szabályzat alapján.
Lechner Tudésközpont Tudás-, Értékszét és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak részvételi személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	16 000 000	0	16 000 000	1	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	100	A projekt megvalósítási időszakában lebonyolításában résztvevő munkavállalók bruttó munkabére a projektre fordított munkaadó arányában 24 hónapra jutva a Társaság által határozott Juttatási Szabályzat alapján. A projektre fordított munkaadó aránya 20%. A foglalkoztatás jellege munkaszerződés. A közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak szoros együttműködnek a projekt feladatok elvégzéséhez szükséges az egész projekten keresztül átvitt és hirtelenre Alprojektekre nézve bennük egyenes arányban oszlik.
Lechner Tudésközpont Tudás-, Értékszét és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak részvételi személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	4 900 000	0	4 900 000	1	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	100	A projekt megvalósítási időszakában lebonyolításában résztvevő munkavállalók munkabére után fizetendő kifizetendő munkaadó arányában 24 hónapra jutva. Ezen arány kivételével a projekt feladatok elvégzéséhez szükséges az egész projekten keresztül átvitt és hirtelenre Alprojektekre nézve bennük egyenes arányban oszlik.

Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások	Utófinanszírozás	2 943 443	794 730	3 738 173	1	3 738 173	3 738 173	0	3 738 173	100	Ezen a költségtelemen kívánnuk elszámolni többek között a közbeszerzési hivatkozott ellenőrzésével kapcsolatos díjakat, valamint a központosított közbeszerzési eljárást követően közbeszerzési díjakat is a projekt teljes időtartama alatt.
Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkafeladatok ráfordításai - foglalkoztatási juttatások, adók, járulékok	Utófinanszírozás	809 361	0	809 361	1	809 361	809 361	0	809 361	100	*Ezen a költségtelemen kívánnuk elszámolni a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók juttatásait, illetve 2 fő munkabére után fizetendő munkavállalói járulékokat és az egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő költségeket, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegét a projektre fordított munkaidő arányában a projekt előkészítése során.
Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkafeladatok ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	139 409	0	139 409	1	139 409	139 409	0	139 409	100	*Ezen a költségtelemen kívánnuk elszámolni a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók juttatásait, illetve 2 fő egyéb személyi jellegű kifizetést a projektre fordított munkaidő arányában a projekt előkészítése során. Társaságunk Juttatási Szabályzatában foglaltak alapján.
Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői költsége	Utófinanszírozás	144 000	38 880	182 880	1	182 880	182 880	0	182 880	100	*A projekt előkészítési időszakában felmerülő közbeszerzési szakértői tanácsadói díjaknak költsége 12 órával kalkulálva bruttó 15 240 Ft-os összeggel. A közbeszerzési szakértői feladatok díja - a projekt feladatok elvégzéséhez szükséges szakértői szolgáltatások megpályázott szerződés - a Társaságunknál 2013. évi október 1-jén hatályban lévő Ügyvédi szerződés alapján került számlázásra.

Lechner Tudásközpont Tervező, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítási támogatás (közvetett költségek)	Egyéb projektmenedzsment költségek	Projektmenedzsmenthez kapcsolódóroda eszköz és immateriális javak bérleti költsége	Utófinanszírozás	4 412 031	1 191 249	5 603 280	1	5 603 280	5 603 280	0	5 603 280	100	A projektmenedzsmenten dolgozó munkavállalók alkalmazásának az ún. költségszóló igénybe vevésnek a működés megbeszélések, események alkalmazásával, melynek költségével ezen a költségfelelőssel kalkulálunk. Ezen költségek (például: utazmányok stb.) felszámolt Társaságunk önköltségszámolási szabályzata alapján történik. Elő kalkulációk szerint átlag bruttó 50 000 Ft/hó a projektire vetített költség. Ezen kívül ezen a soron kívánnuk elszámolni a projekt teljes időtartama alatt felmerülő, a projektmenedzsment munkavállalóinak biztosított továbbképzési díjakat 24 hónapra (2017.01.01-2020.12.31) időszakra vetítve a Társaságunknál érvényben lévő bérleti szerződésben szereplő díjjal kalkulálva.
Lechner Tudásközpont Tervező, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítási támogatás (közvetett költségek)	Egyéb projektmenedzsment költségek	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs iratok, anyagok elviteléhez szükséges anyag	Utófinanszírozás	4 212 588	1 137 402	5 350 000	1	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	100	A projekt megvalósítása során felmerülő eszközök és egyéb anyagköltségeket kívánnuk ezen a soron elszámolni. Előzetes felmérés alapján bruttó 220 000 Ft/hó költséggel kalkulálunk.
Lechner Tudásközpont Tervező, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektmenedzsment költségek	Projektmenedzsmenthez kapcsolódóroda eszköz és immateriális javak bérleti költsége	Utófinanszírozás	12 204 724	3 295 276	15 500 000	1	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000	100	Ezen a költségfelelőssel kívánnuk elszámolni a projekt előkészítési időtartama alatt felmerülő - 4 fő projektmenedzsmenten dolgozó munkavállaló - gépjárműjének bérleti díját használati szempontból 15 hónapra vetítve. A használat során felmerülő üzemanyag- és egyéb költségekkel (autószerelés, benzín, folyadékok stb.) kalkulálva. A projektben végrehajtására Társaságunk külön szervezett egységét hozták létre, mely mátrix- szerűen van beágyazva a Lechner szaktudású a projekt megvalósításában. Szervezett egységének vezetői számos külső egyeztetésen vesznek részt (szakszaki, vezetői helyszínen). Az ülése és az ezzel együtt járó személygépjármű használatát a munkafeladatok elvégzésének szervező része. Ezen kívül ezen a soron kívánnuk elszámolni a projekt teljes időtartama alatt felmerülő a projektmenedzsment munkavállalóinak biztosított továbbképzési díjakat 12 hónapra (2016.01.01-2016.12.31) időszakra vetítve a Társaságunknál érvényben lévő bérleti szerződésben szereplő díjjal kalkulálva. Kapcsolódó közbeszerzési, gépjárműbérleti, noteszszolgáltatás.

Lechner Tudásközpont Tandém, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment hez kapcsolódó, a dokumentáció és adminisztrációs tevékenység átviteléhez szükséges anyag	Utófinanszírozás	393 761	106 299	500 000	1	500 000	500 000	0	500 000	100	A projekt előkészítése során felmerülő munkadíj és egyéb anyagköltségeket kiszáraztuk azonnali elszámolásra, pl. róla nyilvántartást vezetünk stb.
Lechner Tudásközpont Tandém, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	7 658 353	0	7 658 353	1	7 658 353	7 658 353	0	7 658 353	100	"A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók projektje fordított munkadíja alapján a munkájuk után költelezően fizetendő munkaadó járulékok költisége 8 fő állásával számolva 15 hónapra (2015.10.01-2016.12.31) a projekt előkészítése során, mely tartalmazza az egyéb személyi jellegű kifizetéseket után fizetendő közterhek és a rehabilitációs hozzájárulások összegét is.
Lechner Tudásközpont Tandém, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	20 763 518	0	20 763 518	1	20 763 518	20 763 518	0	20 763 518	100	A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók projektje fordított munkadíja alapján a munkájuk után költelezően fizetendő munkaadó járulékok költisége 8 fő állásával számolva 24 hónapra a projekt megvalósítása során mely tartalmazza az egyéb személyi jellegű kifizetéseket után fizetendő közterhek és a rehabilitációs hozzájárulások összegét is.
Lechner Tudásközpont Tandém, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	14 151 615	0	14 151 615	1	14 151 615	14 151 615	0	14 151 615	100	A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók projektje fordított munkadíja alapján a projektje első személyi jellegű egyéb kifizetéseinek (cafeteria munkaadókat helyi kiszárazás stb.) költsége Társaságunk Juttatási Szabályzatában foglaltak alapján 8 fő állásával számolva 48 hónapra a projekt megvalósítása során.
Lechner Tudásközpont Tandém, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkaadó	Utófinanszírozás	92 466 918	0	92 466 918	1	92 466 918	92 466 918	0	92 466 918	100	A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektgazdát, projektvezető, projektkezelőszervezőket, projekt pénzügyi menedzser és asszisztenseket), vezetőgazdát és szakértőket stb.) projektje fordított munkadíja alapján a projektje első bruttó bérköltsége és az esetlegesen kifizetett célköltségek költsége. A projekt megvalósítása (48 hónap) során 8 fő főre kalkulálunk átlag 45%-ban bruttó 555 000 Ft hó bérköltséggel. A foglalkoztatás jellege munkaszerződés.

Lechner Tudásházpont Tudás, Építészet és Információs Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 189 207	0	2 189 207	1	2 189 207	2 189 207	0	2 189 207	100	*A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók projektkezdő munkadíja alapján a projektre eső személyi jellegű egyéb kifizetéseknek (caféjelen, munkabérek stb.) költsége, 8 fő átlagával számolva 15 hónapra (2015.10.01-2016.12.31) a projekti előkészítése során.
Lechner Tudásházpont Tudás, Építészet és Információs Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás - munkabérek	Utófinanszírozás	24 433 929	0	24 433 929	1	24 433 929	24 433 929	0	24 433 929	100	*A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók projektkezdő munkadíja alapján a projektre eső személyi jellegű egyéb kifizetéseknek (caféjelen, munkabérek stb.) költsége, 8 fő átlagával számolva 15 hónapra (2015.10.01-2016.12.31) a projekti előkészítése során.
Lechner Tudásházpont Tudás, Építészet és Információs Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetített költségek)	Projektmenedzsment ez kapcsolódó közvetített költségek	Projektmenedzsment hez kapcsolódó napidíj	Utófinanszírozás	243 000	0	243 000	1	243 000	243 000	0	243 000	100	A projektmenedzsment tagok szakmai rendezvényeken való részvétele, melyhez kapcsolódóan felmerülő napidíjakkal kalkulálunk. Továbbá alkalmanként vállalunk egész napos kútfő egyeztetésekre kerülhet sor, melynek napidíjával is kalkulálunk az LTK-nál érvényben lévő belföldi kútfő utasítási szabályzat alapján.
Lechner Tudásházpont Tudás, Építészet és Információs Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetített költségek)	Projektmenedzsment ez kapcsolódó közvetített költségek	Projektmenedzsment hez kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	813 583	219 667	1 033 250	1	1 033 250	1 033 250	0	1 033 250	100	A projektmenedzsment munkavállalók, legfőképpen a a projektkezdő, projektkezdő szakmai rendezvényeken való részvételének szállásköltségei, amelyek ezen a soron elszámolva.
Lechner Tudásházpont Tudás, Építészet és Információs Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetített költségek)	Projektmenedzsment ez kapcsolódó közvetített költségek	Projektmenedzsment hez kapcsolódó helyi, utazási költség	Utófinanszírozás	157 480	42 520	200 000	1	200 000	200 000	0	200 000	100	A projekt megvalósítása során, a projektmenedzsmentben tagok felmerülő utazási költségei (törzsfizetési költségek stb.) az LTK-nál érvényben lévő belföldi kútfő utasítási szabályzat alapján.

Lechner Tudáshozzpont Tervelet, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	131 096 660	0	131 096 660	1	131 096 660	131 096 660	0	131 096 660	100	A projekt szakmai megvalósításában dolgozó munkavállalók (alprojektvezetők, asszisztencia, építész stb.) munkájára után fizetendő kötelező munkaadói járulékok a projektre fordított munkaadó arányában 60 hónapra vetítve. Ezen során kiértekelik az elszámolni az egyéb személyi jellegű kiadások után fizetendő költségeket, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegét is.
Lechner Tudáshozzpont Tervelet, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kiadások	Utófinanszírozás	68 328 469	0	68 328 469	1	68 328 469	68 328 469	0	68 328 469	100	A projekt szakmai megvalósításában dolgozó munkavállalók (alprojektvezetők, asszisztencia, építész stb.) személyi jellegű egyéb kiadásai (szállás, helyi-ugyazat, munkabérek stb.) a projektre fordított munkaadó arányában 48 hónapra vetítve a Társaságnál hatályos Juttatási Szabályzat alapján.
Lechner Tudáshozzpont Tervelet, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének, bevezetésének, parametereztetésének feladatahoz kapcsolódó munkavállalók személyi jellegű egyéb kiadásai (szállás, helyi-ugyazat, munkabérek stb.) a projektre fordított munkaadó arányában 57 hónapra (2016.04.01-2020.12.31) vetítve a Társaságnál hatályos Juttatási Szabályzat alapján.	Utófinanszírozás	55 944 221	0	55 944 221	1	55 944 221	55 944 221	0	55 944 221	100	Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének, bevezetésének, parametereztetésének feladatahoz kapcsolódó munkavállalók személyi jellegű egyéb kiadásai (szállás, helyi-ugyazat, munkabérek stb.) a projektre fordított munkaadó arányában 57 hónapra (2016.04.01-2020.12.31) vetítve a Társaságnál hatályos Juttatási Szabályzat alapján.
Lechner Tudáshozzpont Tervelet, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Marketing kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	4 944 775	0	4 944 775	1	4 944 775	4 944 775	0	4 944 775	100	Marketing kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó munkavállalók (kommunikációs osztályvezető, menedzser stb.) munkájára után fizetendő kötelező munkaadói járulékok a projektre fordított munkaadó arányában 24 hónapra vetítve. Ezen során kiértekelik az elszámolni az egyéb személyi jellegű kiadások után fizetendő költségeket, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegét is.
Lechner Tudáshozzpont Tervelet, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Horizontális vállalkozásokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	6 046 571	0	6 046 571	1	6 046 571	6 046 571	0	6 046 571	100	A horizontális vállalkozásokhoz kapcsolódó munkavállalók (üzemeltetés, finanszírozás, gazdasági osztály stb.) munkájára után fizetendő kötelező munkaadói járulékok a projektre fordított munkaadó arányában 48 hónapra vetítve. Ezen során kiértekelik az elszámolni az egyéb személyi jellegű kiadások után fizetendő költségeket, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegét is.

Lechner Tudásközpont Tudás, Építészeti és Információs Növekedési Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (készenléti költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi juttatás ráfordítás	Képzéshez kapcsolódó személyi juttatás ráfordítások munkabérek	Utófinanszírozás	33 297 604	0	33 297 604	1	33 297 604	33 297 604	0	33 297 604	100	<p>"A képzésben érintett munkavállalók munkabére a projektre fordított munkaidő arányában 1 fő 48 hónapra (2017.01.01-2020.12.31); 5 fő 42 hónapra (2017.07.01-2018.12.31). A foglalkoztatás jellege munkaszerződés. A projekt során új szervezet egységként létrehozni tervezett E-építészeti Képzési és Tájékoztatási Központ (ETK) feladatainak ellátására 5 fő feladatvégzés munkáltatói azonosítással, akik havi illetéke bruttó 300 000 Ft-ra van tervezve. Munkájuk részeként majd koordinálják az esetleges szükséges oktatási segédanyagok készítését és lektorálását, továbbá szervezik az építészeti hatósági munkatársaknak és az aktív szakmágyaroknak az oktatási képzéseket, illetve vizsgákat a Tudásközpontban. A felbontott értékek (tö. % Ft átlagértékek. Munkáltatói 5 fő, 100%, bruttó 300 000 Ft/hó. Szakértői 1 fő, 35%, bruttó 400 000 Ft/hó"</p>
---	---	--	---	------------------	------------	---	------------	---	------------	------------	---	------------	-----	--

Lechner Tudásközpont Tervezés, Építészet és Információ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Marketing kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabér	Utófinanszírozás	20 770 194	0	20 770 194	1	20 770 194	20 770 194	0	20 770 194	100	<p>*Marketing kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó munkavállalók (kommunikációs osztályvezető, menedzser és asszisztens, kulturális menedzser stb.) munkabére a projektre fordított munkaidő arányában 48 hónapra vetítve (2017.01.01-2020.12.31).</p> <p>A munkavállalók biztosítják a projektben előírt kötelező szakmai és nyelvenességi követelményekkel kapcsolatos feladatokat ellátását (pl. sajtóesemények szervezése, sajtófigyelés, kommunikációs tervezés stb.). Folyamatosan naprakészítik a projektet valóban átvett közreműködők a projekthez kapcsolódó a szakmai közegnek és a nagyközönségnek szóló rendezvények szervezésében megismerésében és lebonyolításában. Figyelembe véve a projekt nagyságát és a fejlesztések jelentőségét az LTK kiemelt hangsúlyt fektet a kötelező kommunikációs feladatok projekt kommunikációs vállalkozás az =személyi feladatokra, melyben szintén a Kommunikációs Osztály munkatársai működnek közre. A foglalkoztatás jellege munkaszerződés.</p> <p>A felvett értékek (fő % Ft) adómentesek: Asszisztens 1 fő, 33% bruttó 260 000 Ft/hó munkabére 2 fő, 10% bruttó 260 000 Ft/hó Szakértő 2 fő, 45% bruttó 382 000 Ft/hó Vezető 1 fő, 30% bruttó 594 000 Ft/hó Ezen munkaadások munkája az egész projekten átvaló, így munkájuk minden alprojekthez kiterjed.</p>
Lechner Tudásközpont Tervezés, Építészet és Információ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Marketing kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kiadások	Utófinanszírozás	3 035 717	0	3 035 717	1	3 035 717	3 035 717	0	3 035 717	100	Marketing kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó munkavállalók (kommunikációs osztályvezető, menedzser és asszisztens, kulturális menedzser stb.) személyi jellegű egyéb kiadásai (caféterna, helyi háztartási munkabérek stb.) a projektre fordított munkaidő arányában 48 hónapra vetítve a Társaságnakul határos Juttatási Szabályzat alapján.
Lechner Tudásközpont Tervezés, Építészet és Információ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Horizontális vállalkozásokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kiadások	Utófinanszírozás	3 516 414	0	3 516 414	1	3 516 414	3 516 414	0	3 516 414	100	A horizontális vállalkozásokhoz kapcsolódó munkavállalók (üzemeltetés, tróféra, gazdasági osztály stb.) személyi jellegű egyéb kiadásai (caféterna, helyi háztartási munkabérek stb.) a projektre fordított munkaidő arányában 48 hónapra vetítve a Társaságnakul határos Juttatási Szabályzat alapján.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének bevezetésének, paraméterezésének, feladataihoz kapcsolódó munkavállalók munkabére a projektre fordított munkaidő arányában 57 hónapra vetítve (2018.04.01-2020.12.31). A foglalkoztatás jellege munkaszerződés	Utofinanszírozás	332 344 651	0	332 344 651	1	332 344 651	332 344 651	0	332 344 651	100	<p>Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének bevezetésének, paraméterezésének, feladataihoz kapcsolódó munkavállalók munkabére a projektre fordított munkaidő arányában 57 hónapra vetítve (2018.04.01-2020.12.31). A foglalkoztatás jellege munkaszerződés</p> <p>A felkutatott árak (15 % Ft) átlagértékek alkalmazásfejlesztő (sora) - Egyedi alkalmazások fejlesztése Javít környezetben 5 fő, 64%, bruttó 471 000 Ft</p> <p>Frontend fejlesztő - Frontend feladatok fejlesztése egyedi alkalmazásokhoz 5 fő, 67 % bruttó 451 000 Ft</p> <p>grafikus - Előre definiált igényekhez igazodó online design készítése, kreatív megoldások formájában 4 fő, 65%, bruttó 434 000 Ft</p> <p>kontentmenedzser - Fejlesztési igények teljes körű feltérképezése, igényspecifikáció 2 fő, 50% bruttó 550 000 Ft</p> <p>modellfejlesztő - Egyedi natív mobil alkalmazások fejlesztése, mobil felületek tervezése specifikációk és wireframe-ok alapján 1 fő, 90%, bruttó 445 000 Ft</p> <p>projektvezető product owner - Megrendelővel közösen üzleti igények megfogalmazása pontosítás, határolás és költség tervezési, mérőszámok definiálása</p> <p>Termékvezető közgazdász termék-roadmap készítés és beszállás kommunikáció a fejlesztő csapattal 8 fő, 55%, bruttó 550 000 Ft</p> <p>rendszerüzemeltető - Üzleti igények alapján specifikáció készítése, kapcsolódó technikai dokumentációk elkészítése 1 fő, 100%, bruttó 550 000 Ft</p> <p>rendszerintéző szakértő - Egyedi alkalmazások használatában résztvevő felhasználók támogatása, segítségnyújtás problémamegoldásban 25 fő, 40%, bruttó 460 000 Ft</p> <p>szolgáltatásfejlesztő - Egyedi webes alkalmazások, mobil applikációk tesztelésének előkészítése, tesztesetek kidolgozása, tesztek végrehajtása, teszteredmények rögzítése 3 fő, 75% bruttó 294 000 Ft</p> <p>Minden alprojektet és minden mérőszámot érintő költségvetés.</p> <p>A képzésben érintett munkavállalók munkabére után fizetendő kötelező munkaadó járulékok a projektre fordított munkaidő arányában 18 hónapra vetítve. Ezen soron kívüli módon először az egyedi személyi jellegű kifizetéseket, után fizetendő kifizetéseket, valamint a rehabilitációs hozzájárulás kifizetéseket is.</p>
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatási terhekből adóik járulékok	Utofinanszírozás	6 617 254	0	6 617 254	1	6 617 254	6 617 254	0	6 617 254	100	

Lechner Tudásházpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Jogirányításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabérek	Utófinanszírozás	4 832 705	0	4 832 705	1	4 832 705	4 832 705	0	4 832 705	100	A jogirányításhoz (szerződéses előkészítés, jogszabály változtatások stb.) kapcsolódó munkavállalók jogtanácsosa jogi munkát lát el munkájában a projektre fordított munkaidő arányában 48 hónapra vetítve (2017.01.01-2020.12.31). A foglalkoztatás jellegű munkaszerződés. Ezen munkatársak munkája az egész projekten átívelő, így munkájuk minden ábrányukhoz kötődik. A fentiekben értendő (bá % Ft): elágazások, igazgató 1 fő, 30% bruttó 810 000 Ft/hó munkatárs 1 fő, 38% bruttó 257 000 Ft/hó
Lechner Tudásházpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Jogirányításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatási terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	1 302 713	0	1 302 713	1	1 302 713	1 302 713	0	1 302 713	100	A jogirányításhoz kapcsolódó munkavállalók (jogtanácsosa, jogi munkatárs stb.) személyi jellegű egyéb kifizetései (cafeteria, havi-évi havi-évi munkabérek stb.) a projektre fordított munkaidő arányában 48 hónapra vetítve a Társaságnál hatályos Juttatási Szabályzat alapján.
Lechner Tudásházpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 935 733	0	2 935 733	1	2 935 733	2 935 733	0	2 935 733	100	A képzésben érintett munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései (cafeteria, havi-évi havi-évi munkabérek stb.) a projektre fordított munkaidő arányában 42 hónapra vetítve a Társaságnál hatályos Juttatási Szabályzat alapján.
Lechner Tudásházpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének bevezetésének paraméterezésének személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	80 034 730	0	80 034 730	1	80 034 730	80 034 730	0	80 034 730	100	Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének bevezetésének paraméterezésének feladatahoz kapcsolódó munkavállalók munkájára után fizetendő kötelező munkáltatói járulékok a projektre fordított munkaidő arányában 57 hónapra (2018.04.01-2020.12.31) vetítve. Ezen során kiutazások elszámolása az egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő költségeket, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegét is.

Lechner Tudásközpont Tudás, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás finanszírozás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Hozzájárulás vállalkozáshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabérek	Utófinanszírozás	22 410 319	0	22 410 319	1	22 410 319	22 410 319	0	22 410 319	100	<p>*A hozzájárulás vállalkozáshoz kapcsolódó munkavállalók (üzemeltetés, tisztaság, gazdálkodási osztály stb.) munkabére a projektre fordított munkaidő arányában 48 hónapra vetítve (2017.01.01-2020.12.31). A foglalkoztatás jellege munkaszerződés. Ezen munkafeltételek munkája az egész projektet átívelő, így munkájuk minden alprojektet is lefedi.</p> <p>A felbontott értékek (többségi részek): Árvezetési 6 fő, 48%, bruttó 244 000 Ft/hó Igazgató 2 fő, 15%, bruttó 720 000 Ft/hó Munkatárs 3 fő, 28%, bruttó 317 000 Ft/hó Szakértő 5 fő, 17%, bruttó 386 000 Ft/hó Vezető 3 fő, 12%, bruttó 594 000 Ft/hó</p>
Lechner Tudásközpont Tudás, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Jogi tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	525 349	0	525 349	1	525 349	525 349	0	525 349	100	<p>A jogi tevékenységhez kapcsolódó munkavállalók (foglalkoztatás, jogi munkatárs stb.) munkabére után fizetendő kifizetendő munkaidő arányában 48 hónapra vetítve. Ezen soron kívüli kifizetéseket az egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő kifizetéseket, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegét is.</p>

Lechner Tudásközpont Tervezési, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai munkabér	Utófinanszírozás	538 970 857	0	538 970 857	1	538 970 457	538 970 457	0	538 970 857	100	<p>*A projekt szakmai megvalósításában dolgozó munkavállalók (alprojektvezetők, asszisztencia építész stb.) munkabére a projektre fordított munkaidő arányában 50 hónapra vetítve (2016.01.01-2020.12.31). A foglalkoztatás jellege munkaszerződés. A felvettelt értékek (0 % Ft) adagként ki. 2016.01.01-2016.12.31-ig a DOKK alprojekt nemcsak előkészítés alatt áll hanem folyamatosan megvalósítás alatt áll. Adagban 30 fő dolgozik az alprojektben 1 munkavállaló és 29 fő vállalkozási asszisztens. A fennmaradó szakmai megvalósítók minden alprojektet érintő munkái végeztek. Asszisztens 33 fő, bruttó 231 000 Ft/hó. Származó 15 fő, bruttó 453 000 Ft/hó. Vezető 1 fő, bruttó 650 000 Ft/hó. Minden alprojektet és minden mellékletét érintő költségvetés.</p>
Lechner Tudásközpont Tervezési, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utasköltség kiutazási költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállás költség	Utófinanszírozás	1 574 603	425 197	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100	<p>A projekt részeként megvalósított tervezett információs fejlesztések és új alkalmazások naprakéki legkomplexebb technológiát használnak majd amelyekről előzetesen nemzetközi konferenciákon és szaktalálkozókon szerzettük naprakéki ismereteket. Ezért előfordulhat, hogy a résztvevők külföldi építész-információs rendezvényeken ( évente kb. 3 alkalommal adagosan 3 főtől). Továbbá a projekt eredmények széles körű bemutatása valamint a lehetséges vizsgálatok megismerése érdekében külföldi utazások egy részét a hazai építész-információs szektor részéről a tervek és a megvalósítás szakmai fórumainak támogatásával és workshopok szervezésével ( évente kb. 6 alkalommal adagosan 3 főtől). Továbbá egy napos szakmai konferenciákra is sor kerül majd a projekt teljes időtartama alatt. Mindezekhez kapcsolódóan felmerülő szállás költségvetés kalkuláljuk - a projekt megvalósítás időszakában az LTK-nál érvényben lévő befizetési kiutazási szabályzat alapján.</p>

Lechner Tudásközpont Tanulók, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utaköltség kiadások: költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyi/utazási költség	Utófinanszírozás	3 149 606	850 394	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	100	A projekt megvalósítása során felmerülő utazási költségek tömegközlekedéssel eszik. A projekt megvalósítása érdekében elengedhetetlen a hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken történő részvétel (havonta maximum 1 db utazás 3 fővel). Továbbá folyamatosan egynapos szakmai konzultációra kerül sor a projekt teljes időtartama alatt.
Lechner Tudásközpont Tanulók, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utaköltség kiadások: költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó napi/és járulékos	Utófinanszírozás	700 000	0	700 000	1	700 000	700 000	0	700 000	100	A projekt részeként megvalósítani tervezett információs fejlesztések és új alkalmazások naprakész legfrissebb technológiákkal hazánkban magy. amelyekről előszörben nemzetközi konferenciákon és szakmai találkozókra on szervezhetik naprakész ismereteket. Ezért elengedhetetlen a részvétel külföldi építész-információs rendezvényeken (évente kb. 3 alkalommal) idegesség 3 fővel). Továbbá a projekt eredmények széles körű bemutatása valamint a felhasználói visszajelzések megismerése érdekében külföldi látogatás egy részt a hazai építész-kivitelezési szektor, megvalósít a tervek dokumentumok készítése szakmai fórumon történő rendezése megvalósítás előadások tartásával és workshopok szervezésével (évente kb. 6 alkalommal) idegesség 3 fővel). Továbbá egynapos szakmai konzultációra is sor kerül majd a projekt teljes időtartama alatt. Hírdetéshez kapcsolódóan felmerülő napi/és járulékos költségek - a projekt megvalósítás időszakában - az LTK-nal egyetemben lévő befizetési kötelezettség kiadások: költség.
Lechner Tudásközpont Tanulók, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakszerű szolgáltatások költségei	Jogi szolgáltatások	Utófinanszírozás	1 574 803	425 197	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100	A projekt megvalósítása során esetlegesen felmerülő jogi szolgáltatásokat egyéni tervek ezen a soron
Lechner Tudásközpont Tanulók, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakszerű szolgáltatások költségei	Fordítás tolmácsolás lektorálás	Utófinanszírozás	1 181 102	318 898	1 500 000	1	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100	A kommunikációs rendezvényeken, illetve feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő fordítási költségek, illetve az előkészítő szakmai eredmények lektorálási költségei netto 12 000 Ft/óra egységgel tervezve

Lechner Tudáscentrum Tervezés, Építészet és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai minőségbiztosítás	Szállítói finanszírozás	88 610 000	18 794 700	88 404 700	1	88 404 700	0	88 404 700	88 404 700	100	A projekt során olyan építészeti szempontból kiemelt és speciális tartalom képviselt helyét, műszaki előtér, gazdaságilag azakértő elemekhez, fogalomtár, szerszer, tervezési segédlet, terpmólykát, sbb) kerül előállításra, melynek szakértői szentü valódálalához olyan minőségbiztosítási szakértői szolgáltatás kerül beszerzésre mely az építész szakmai körökben elemment kizárólag azok számára körben felléhető szaktudást foglal magába. Jelen során elszámolni kívánt minőségbiztosítási tevékenység nem igényel a projekt minőségbiztosítási, és a létrehozott eredménytermékek építészeti szakmai minőségbiztosítását végezzük el.
Lechner Tudáscentrum Tervezés, Építészet és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatóság igazgatási szolgáltatási díjak illetékek	Utófinanszírozás	787 432	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100	A projekt megvalósítása során tervezünk pl. határon lapok letervezéseinek díjával díjazásokat. Ezen költségek eltérő egyégesek.
Lechner Tudáscentrum Tervezés, Építészet és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Honosítási tevékenységgel kapcsolatos költségek	Utófinanszírozás	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100	"Állásborzelen díjazás állásfordulási portálon keresztül kerülnek toborzásra a projekt megvalósítása érdekében felmerülő káros munkaerő, melynek költségével ezen költségköltségekkel kalkulálunk a projekt teljes időtartama alatt (2015.09.01-2020.12.31). Egy példánál hiteles költsége átlag bruttó 80 000 Ft/db az állásborzelen való megjelenés díjazásának eltérő a projektre elszámolni kívánt költség átlag bruttó 300 000 Ft/db. Ezen a költségköltségek kiadásai elszámolnak azon költségeket, melyek az adott eredménytámasz létrejöttéhez elengedhetetlen (mint például szaktudás, előzetes stb.). Az elszámolni kívánt összegből a 2016. évben felmerült költség közel 1 460 000 Ft a fennmaradó költségára tervezett költség pedig átlag 155 375 Ft/db."
Lechner Tudáscentrum Tervezés, Építészet és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Vagyongépesítés	Utófinanszírozás	787 432	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100	A beszerzett vagyontárgyak kapcsán felmerülő biztosítási díjak. A beszerzésekre vonatkozóan 2017. évi 1. félévében került sor melynek következtében 2017. évi 2. félévéstől kalkulálunk biztosítási díjakkal. A beszerzésekre folyamatosan kerül sor, a biztosítási díj mértéke hónaponta eltérő, így átlag 416 666 Ft/db biztosítási díjjal kalkulálunk 18 hónapra vonatkozóan.

Lochner Tudásközpont Tanulási, Építészeti és Információs Nonprofit Költségtérítési Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	107 500 000	29 025 000	136 525 000	1	136 525 000	136 525 000	0	136 525 000	100	<p>"Az építészeti hatósági munkák és az aktív szakmagyakorlók számára rendszeres időközönként (havonta legálább 1 alkalom) szükséges az ország különböző régióiban. Ezeket célszerű megnevezni a projekt során kidolgozásra kerülő új alkalmazásokat, valamint hogy elengedjék a legkomplexebb szakmai ismereteket és felkészüljenek az építészeti folyamatok elektronizálására és az építészeti hatóságokhoz aktív kapcsolattartásra szükséges legalább az alábbi hatósági munkák elvégzéséhez: az építészeti hatóságok: kb. 1400 fő</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- másodfokú építészeti és építészeti hatóságok: kb. 180 fő</li> <li>- önkormányzati hatóságok munkatársai: kb. 130 fő</li> </ul> <p>Összesen kb. 1710 fő</p> <p>Továbbá a megyei, városi és települési főépítészekkel, valamint a szakmai kamarákkal is folyamatos együttműködésre van szükség, amelyek becsült taglétszáma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magyar Építész Kamara: kb. 10 000 fő</li> <li>- Magyar Ingatlanügyi Szakértői Kamara: kb. 4 000 fő</li> <li>- Magyar Mérnök Kamara: kb. 20 000 fő</li> </ul> <p>Összesen kb. 34 000 fő</p> <p>A projekt megvalósításában részt vevő LTK munkatársak számára nyelvi, szakmai és korszerű projekt-módszertani képzések, valamint kommunikációs és egyéb készségfejlesztő tréningek szervezése szükséges, például prezentációs technikák, kérdőív-technika, csoportdinamika stb. Ezekkel növelhető a megvalósítás hatékonysága, erősíthető a munkatársak közötti kapcsolat és a projekthez kapcsolódó tevékenységek egy része angol nyelven is elvégezhetővé válik.</p> <p>A képzésekhez kapcsolódóan vizsgák előkészítése és lebonyolítása is szükséges részben személyes részvétellel, részben pedig web-alapú elektronikus megoldások alkalmazásával. Mindezek professzionális szerveres működésének nyilvántartásának és a vizsgákkal azó hivatalos dokumentumok szabványos elkészítésének költsége is be kell számítani a projektben. Szervezési költségek is kerülnek elszámolásra.</p>
---	--	-----------------------------------	---	------------------	-------------	------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------	-----	---

Eichner Tudásközpont Tudás-, Értéket és Információ Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság	Projekt száma: megvalósítás (költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyagfejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó előkészítési, művelődési, érdeklődési regisztrációs díjak	Utófinanszírozás	31 496 063	8 503 937	40 000 000	1	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	100	<p>A készülő lektorok és segédanyagok készpénzértéke és szakmai színvonalának biztosítása érdekében szükség van azok lektorálására, valamint kamara előkészítésére is, hogy az azok felhasználása-val szemelt oktatási hivatásos előadók képzésnek minősülhessenek. Valamint ezen költségelvonás kerülhet betervezésre a projekt teljes időtartama alatt (2016.01.01-2018.12.31) felmerülő egyéni munkavállalók továbbképzése (pótdíj és képzési díj), MSC képzés díja utazásdíjak. A projekt részét képezik megvalósítani tervezett informatika fejlesztések és új alkalmazások naprakész fejlesztésének technológiai háttérként, majd amely, ezzel elősegítve nemzetközi konferenciák és szakmai találkozókon szerzett naprakész ismeretek, ezért megengedhető a részvétel kiutalás építési, informatikai rendezvényeken (évente kb. 3 alkalommal) átlagosan 3 fővel. Ezen kiutalás belföldi szakmai konferencián rendezvényeken való részvételhez szükséges regisztrációs díjak valamint például a műszaki előnézet módhoz szükséges különböző kamara tagdíjak kiutalás kiutalás. Mindezen költségek ebből egy részét az állam 277 777 Ft-ko költséggel kifizetnek 36 hónapra vetítve.</p>
Eichner Tudásközpont Tudás-, Értéket és Információ Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság	Projekt száma: megvalósítás (költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering stb.)	Utófinanszírozás	1 966 564	531 496	2 500 000	1	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100	<p>A havi átlagosan 1 alkalommal megvalósuló átlagosan képzések tananyagok helyszínen a résztvevők számára biztosítottak (viz. kávé, tea) és a pedagógusok által segítő eszközök (pl. fűtő) szükséges biztosítása.</p>

Lechner Tudásközpont Tervező, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezési költségei	Szállítói finanszírozás	20 773 517	5 608 850	20 362 367	1	20 362 367	0	20 362 367	20 362 367	100	<p>"A projekt jelentőségéből adódóan a kötelező tájékoztatói és nyilvánossági előírásokon túl további kommunikációs akciókat is tervezünk. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Belső a Projekt kommunikációs és disztribúciós csatornáin folyamatosan sor kerül majd hazai konferenciák, workshopok, egyéb interaktív szakmai rendezvények és marketingkommunikációs kampányok összehangolt megvalósítására, az építésség és az építészeti által érintett összes "célcsoport" (pl. hallgatói munkakörök, Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnök Kamara tagjai, közteljesítő köz- és középiparalkalmazói, építési alanyok, nagyvállalkozások) megszólításával. Ennek tervezett eszközei: tagoktól való weboldalak, előadások és mobilalkalmazások, Facebook-alkalmazások fejlesztése, integrált kommunikációs kampány (elsősorban online és közösségi médiában), numeráltervezési kártyák, média megrendelések, digitális kiadványok, hagyományteremtő előadások, valamint "Az év építésze" start-up vállalkozásai ösztöndíjaztat és "Nyomtasd ki a házad!" program.</p> <p>Kapcsolódó közbeszerzés: Rendezvény szervezés. Kapcsolódó beszerzés: Termékek (pl. szék, asztal, bútorok) és ételnek szolgáltatások beszerzése.</p> <p>A tervezett rendezvények alprojekttervének megnevezése: Szász 3d0 E-TERVPAVIA 2 db DOKIR; 4db EKTR 4 db ENTR 4 db EISZ 2db EVIR 1 db. A tervezett rendezvények megnevezésének megnevezése: 03. márfélt 7 db. 04. márfélt 13 db.</p>
Lechner Tudásközpont Tervező, Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezési költségei	Szállítói finanszírozás	7 179 689	1 938 516	9 118 205	1	9 118 205	0	9 118 205	9 118 205	100	<p>"A megvalósítás során több alkalommal megrendeljük a projektet olyan kiadó országos rendezvények keretében, melyek a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetőek (pl. Képzés, Építészeti Nemzetközi Építészeti Önkéntes Szakmai Társaság). Ennek nagy eseményeként önkéntes szakmai konferenciák is be kívánjuk mutatni projektünket (pl. Infókonferencia). További számos alkalommal szervezzük saját konferenciákat a szakmai közeg részére. Mely rendezvények során felmerülő catering költségeket, valamint a projekt népszerűsítése céljából készülő szóró- és reklámaprospektusok (pl. toll pendrive, stb.) kiadásait ezen költségeknek.</p> <p>Kapcsolódó közbeszerzés: Rendkívül, szándék kapcsolódó beszerzések: Catering szolgáltatás lefektetése.</p>

Léchner Tudásközpont Területi fejlesztési és Információs Nonprofit Kutatási Felelősségi Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Kiegészítő kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Szállítói finanszírozás	72 117 414	19 471 702	91 589 116	1	91 589 116	0	91 589 116	91 589 116	100	<p>A kommunikációs lehetőségek széles skáláját használjuk, igazodunk a modern kommunikációs trendekhez, a projekt megvalósítása során kommunikációs művelő állományt, integrált PR és reklámkampányt foglalkoztatunk a média felületeken online (szociális és hírportálokon, TV és rádióhíradásokon, valamint kezdetleges médiumokon keresztül). A kommunikáció során különféle rádiósportolók és a rendezvényeken közzétett, a projekt népszerűsítésére céljából szóró- és reklámaproszpektusokat konferenciakompozíciók (napra jegyzeteket, stb.), illetve különböző nyomdai kiadványokat és broszúrákat készítenek. Ezen felül több installációs-dekorációt eszközöltünk, melyekkel a rendezvényhelyszíntek helyszíneit eldől (pl. toll-up, módok, stb.). Kapcsolódó közbeszerzések: Integrált reklámkampány és PR. Média-tervezés és média-tervezés online azonosításon. Nyomda dekorációs eszközök.</p>
Léchner Tudásközpont Területi Építési és Információs Nonprofit Kutatási Felelősségi Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény-szervezés széles körű kapcsolódó reprezentációs költségek (catering stb.)	Utófinanszírozás	12 500 787	3 375 213	15 876 000	1	15 876 000	15 876 000	0	15 876 000	100	<p>A megvalósítás során több alkalommal népszerűsítjük a projektet olyan külső országos rendezvények keretében, melyek a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetők (pl. Kiváló Értékek, Nemzetközi Educatio Oktatási Szakkiállítás). Emellett nagy állományokhoz érkező szakmai konferenciákra is bekapcsolunk, melyeken projektünket (pl. Infófor Konferenciák). Továbbá számos alkalommal szervezünk saját konferenciákat a szakmai közeg részére. Mindezek mellett a rendezvények során felmerülő catering költségekkel, valamint a projekt népszerűsítése céljából készülő szóró- és reklámaproszpektusokkal (pl. toll pendrive, stb.) kalkulálunk ezen költségeken. Kapcsolódó közbeszerzések: Reklámaproszpektusok közbeszerzése, Catering szolgáltatás közbeszerzése.</p>

Lechner Tudásközpont Terveib. Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilatkozással biztosítás	Kötelezően előírt nyilatkozással biztosításnak költése	Utófinanszírozás	29 932 767	8 061 847	38 014 614	1	38 014 614	38 014 614	0	38 014 614	100	"Ezen költségösszes az ún. állomány-alapú (flat rate) kalkuláción alapul. A Széchenyi2020 Kedvezményezettek Támogatási Követelkezéseihez Utóműködési rögzítettül szentelt a kormány jelenlegi pályázati projektje vonatkozó kommunikációs csomag megvalósítása. Kapcsolódó kiemelt tevékenység: integratív multimédiaigényesség és PR. Médiastratégia és médiaválasztás. Médiastratégia és médiaválasztás online szakportálon, Nyomda előirányzott eszköz."
Lechner Tudásközpont Terveib. Építészet és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Munkaadai jellegű szolgáltatások költségei	Gépjármű közlekedési díjak	Szállítói finanszírozás	35 296 667	9 530 100	44 826 767	1	44 826 767	0	44 826 767	44 826 767	100	"Az építészeti szempontból kiemelt tartalmak kidolgozásához elengedhetetlen, hogy a partner olyan minőségű szakértői tudást kerüljön beszerzésre amly jelenleg a belső munkavállalók kapacitása tekintetében nem áll rendelkezésre szervezeten belül. Ezek mind építészeti területen és speciális szakudat igénytől távolról vannak, mely szakudat szükséges a lefolytatandó közbeszerzési eljárások műszaki leírásának (építészeti tartalom) kidolgozásakor, megvalósításakor (számlái tartalom kidolgozása) az alábbi területeken: - Építésztervnyújtó, szakértői szolgáltatások beszerzése leginkább építészeti területek kidolgozásához - Építésztervnyújtó, szakértői szolgáltatások beszerzése a műszaki előírások kivételével specifikációra, fogalmazásra kidolgozására - Építésztervnyújtó, szakértői szolgáltatások beszerzése az építési ügyintézési igazságügyi szakértői tevékenységek definiálásához, - Építésztervnyújtó, szakértői szolgáltatások beszerzése a fogalomtár (fogalmak egyértelműsítése, jogszabályi környezet felhívásigazgatása, stb) projekthez kidolgozásához - Építésztervnyújtó, szakértői szolgáltatások beszerzése a tervezési segédlet tartalmi kialakításához - Építésztervnyújtó, szakértői szolgáltatások beszerzése a tervezési folyamatok építészeti szempontú munkafolyamatainak meghatározásához, - Építésztervnyújtó, szakértői szolgáltatások beszerzése az építési keresés és szerződéses modul esetében."

Létférő Tudáshozpont Tervezés és Információs Nonprofit Közfoglalkoztatási Társaság	Projekt száma megnevezés (közvetlen költség)	Számai megnevezés kapcsolódó költség	Számai megnevezés kapcsolódó költség	Utófinanszírozás	78 740 151	21 259 843	100 000 000	1	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100	Ezen soron kívánjuk elszámolni a projekt teljes időtartama alatt felmerülő, projektben résztvevő munkavállalóknak biztosított munkabérek és juttatások (2016.01.01-2018.12.31.) vételét a Társaságtól. Ezenkívül a projekt költségvetésében szereplő egyéb kiadások. A 2016. évben felmerült költség bruttó 39 438 318 Ft, valamint az előirányzottak alapján a projektben elszámolni kívánt megadott összeg a 2017-2018. évben adag bruttó 7 565 070 Ft-hoz.
Létférő Tudáshozpont Tervezés és Információs Nonprofit Közfoglalkoztatási Társaság	Projekt száma megnevezés (közvetlen költség)	Számai megnevezés kapcsolódó költség	Számai megnevezés kapcsolódó költség	Utófinanszírozás	5 314 961	5 435 039	6 750 000	1	6 750 000	6 750 000	0	6 750 000	100	Ezen a költségvetésünk elszámolható a projekt teljes időtartama alatt felmerülő - számai megnevezéshez kapcsolódó munkavállaló - gépjárművel befutó díjat használati díjban 14 hónapra (2015.11.01-2016.12.31.) vételét a használat során felmerülő utazmány- és egyéb költségekkel (utazás, szállás, táplálék, stb.) kifizetése. A projekt végrehajtására Társaságunk kiadott szerződés egyetemes díjra, mely magában foglalja a Lechner szakterületet a projekt megvalósításában. Szervezetünk vezetői számára kiadott egyetemes díjra, részben a munkaadóval (közvetlen költség). Az utazás és az egyéb egyetemes díjra a személygépjármű használatát a munkavállalók részére. Azon munkavállalók, akik nem rendelkeznek saját gépjárművel, időközönként az ún. költséges autót is igénybe veszik a kifizetés megfizetését, események alkalmával melynek költségvetésén szerepel a költségeknek a kifizetése a projekt teljes időtartama alatt (2015.11.01-2018.12.31.) Ezen költségek befutó díj, utazmány autópályamatrix, stb. felvételére Társaságunk önköltségszámítás szabályzata alapján történik. Az elszámolható költség a 2015-2018. évben felmerült költség 5 000 000 Ft, a fennmaradó időszakra vonatkozóan pedig a költséges autók költségvetésén kifizetett díjak bruttó 70 000 Ft-hoz érkezik. Kapcsolódó közbeszerzések: Gépjárművel történő közlekedés.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt száma megnevezés (közvetlen költség)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	205 807 432	0	205 807 432	1	205 807 432	0	205 807 432	205 807 432	100	Eszközbeszerzés, Számítási kapacitás LAN, egység, hálózati kapacitás, Távolsági kapacitás
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt száma megnevezés (közvetlen költség)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licencia)	Szállítói finanszírozás	67 640 306	0	67 640 306	1	67 640 306	0	67 640 306	67 640 306	100	Szoftver (licencia) költség, Felhasználói és licencköltség, Számítási kapacitás, Virtuális licencköltség
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt száma megnevezés (közvetlen költség)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	5 272 963	0	5 272 963	1	5 272 963	0	5 272 963	5 272 963	100	Eszköz és licencköltség, közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzési feladatok költségvetésén

Részvételrészlet														
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	108 438 420	0	108 438 420	1	108 438 420	108 438 420	0	108 438 420	100	Saját teljesítés kompetencia szerinti elszámolása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - logisztikai és egyéb költségek	Utófinanszírozás	25 682 784	0	25 682 784	1	25 682 784	25 682 784	0	25 682 784	100	Saját teljesítés kompetencia szerinti elszámolása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	8 560 929	0	8 560 929	1	8 560 929	8 560 929	0	8 560 929	100	Saját teljesítés kompetencia szerinti elszámolása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Vagyontörlesztés	Utófinanszírozás	5 000 000	0	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100	Beszerezett eszközök értékesítéséhez szükséges vagyontörlesztés.
Összesen ( támogatásigénylőként):														
Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság									7 103 281 141	2 204 614 269	4 898 666 872	7 103 281 141		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság									426 402 834	147 682 133	278 720 701	426 402 834		
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség									73 238 828	73 238 828	0	73 238 828		
Összesen (projekte szinten):									7 602 922 803	2 425 535 230	5 177 387 673	7 602 922 803		

Támogatási szerződés száma:  
Kedvezményezett:  
Projekt címe:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038  
Lechner Nonprofit Kft.  
E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában

## 2. melléklet

### A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)	%
<b>I. Önerő</b>	0	0
I/1. Saját forrás	0	0
I/2. Egyéb támogatás	0	0
<b>II. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás</b>	7 602 922 803	100
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>7 602 922 803</b>	100

## 3. sz. melléklet

## A PROJEKT MÉRŐFÖLDKÖVEL MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

[illegible]

Mérhető sorozám	Mérhető előírások hivatalt dátuma	Megvalósított tervezett eredmény leírása	A mérhető előírás teljesítésének hivatalt támogatás összege (Ft)	A mérhető előírás teljesítésének hivatalt támogatás összege (Ft)	Mérhető általános kapcsolódó műszaki-technikai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény azonosítható címréssze	Mérhető egy-egy	Műszaki szakmai eredmény nem azonosítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közzététel dátuma
		jogszabályi fogalomhasználatának a (további fejlesztésre kerülő alkalmazásokhoz kapcsolódó főbb fogalmak megnevezésének E-NAPLO MOBIL ALKALMAZÁS mobilalkalmazás-fejlesztés eredményeként az építési és a további építési munkák az oktatási folyamatban is vezetni tudják majd az elektronikus építési naplót.				Fogalomtár, amely rendszerre és orsón elérhető módon biztosítja a felhasználók számára a terület- és településtervezés valamint az építési ügyek fogalmát és fogalommagyarázatát, illetve amely javában alapul képezi az egyetemes jogszabályi fogalomhasználatát is. A digitális fogalomtár használatának jogszabályi háttere a 1567/2015. kormányhatározat 1. mellékletének 15. pontja.	a kapcsolódó fogalmak azonosítható formában		olyan eszköz, ami egy-egy irányítást ad az építési ügyek jogszabályi értelmezéséhez a felhasználó számára ezzel a csatlakozással a funkcionális továbbfejlesztése és szervezése új modulok létrehozása illetve építési feladatokhoz és tervek tervezéséhez kapcsolódó alkalmazás-fejlesztés során	00037 és KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása az Országos Építési Nyilvánosság (OÉNY) működési módjainak funkcionális továbbfejlesztése és szervezése új modulok létrehozása illetve építési feladatokhoz és tervek tervezéséhez kapcsolódó alkalmazás-fejlesztés során
					Legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése egyszerű bejelentésű elektronikus	Az e-naplo teljes körű elektronikus támogatást fog biztosítani az Etr. 33.A. §-ának 155-2016. (II. 1.) sz. rendelettel nagy ügyleteket generáló rendszerekhez, amely nem csak a hatáskör engedélyhez, hanem egyszerű bejelentésű (egyszerű bejelentésű) ügyekhez (köz- és magánhasznos építési) hasznos alapterületű lakóépületek megépítését.	1 új workflow folyamattal (egyszerű bejelentés) fejlesztése az e-naploban	db	Ügyfél-kezelési idő csökkentése, ügyfél-elégedettség növekedése.	A KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása az Országos Építési Nyilvánosság (OÉNY) működési módjainak funkcionális továbbfejlesztése és szervezése új modulok létrehozása illetve építési feladatokhoz és tervek tervezéséhez kapcsolódó alkalmazás-fejlesztés során
					E-naplo mobil (Android) alkalmazás	A mobilalkalmazás-fejlesztés eredményeként az építési és a további építési munkák az oktatási folyamatban is vezetni tudják majd az elektronikus építési naplót.	1 mobil alkalmazás	db	Ügyfél-kezelési idő csökkentése, ügyfél-elégedettség növekedése.	A KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása az Országos Építési Nyilvánosság (OÉNY) működési módjainak funkcionális továbbfejlesztése és szervezése új modulok létrehozása illetve építési feladatokhoz és tervek tervezéséhez kapcsolódó alkalmazás-fejlesztés során

Mérleklési sorozás	Mérleklési előirányzat tervezett dátuma	Megvalósított tervezett eredmény leírása	A mérleklési előirányzat tervezett támogatás összege (P1)	A mérleklési előirányzat tervezett támogatás összege (P2)	Mérleklési előirányzat kapcsolódó műszaki számlai eredmény	Műszaki számlai eredmény leírása	Műszaki számlai eredmény szám szerinti értéke	Mérleklési előirányzat	Műszaki számlai eredmény nem szám szerinti egyéb jelölése	Kapcsolódó közbeszerzési elnevezése
										további fejlesztése és ezekre építve új modulok létrehozása illetve építési feladatokhoz és tervezett fejlesztéshez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés Gépjárműbeszerzés, flottaszolgáltatás Kódászer szállítás beszerzése 2016. évi vontatásán
2	2017.06.30	ENEDÉLYEZÉSI KÉRELEM FOLYAMAT ELŐREHALADÁSÁNAK NYOMOZKÖVETHETŐSÉGE E. Az ÉTDR ügyféloldali igényezéssel, valamint az ügyvezető határozat naprakész nyomon követésére alkalmas új funkciók kialakításával az ügyfelek nyomon tudják majd követni engedélyezési kérelmük előrehaladását aktuális státuszai, ami számottevően növeli majd az e-közigazgatási szolgáltatások számát keresletet FELELŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MODELL Az építészeti tervezési tevékenység, valamint a vállalkozó kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítási modell szerződés kötésének megvalósítása STAKEHOLDEREK NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÜGYFÉL-OLDALI ELERHETŐSÉGE A lehetővé teszi, valamint az átláthatóságot, illetve tervezett – a kapcsolódó más kezelt folyamatok által megvalósított projekt eredményeinek lekövetésére – Személyes adatok Ügyféloldali Felhatal (SZUF), és a kompetenciák Ügyféloldali kezeléssel, és összekapcsolódó funkciók	512 138 144 FT	740 848 577 FT	Feladatokhoz kapcsolódó műszaki számlai eredmény	Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység, valamint a vállalkozó kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítási modell szerződés kötésének megvalósítása.	1 Korm. rendelet tervezet az építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzéséhez szükséges vállalkozó kivitelezési tevékenység végzéséhez	6	db	Tartalmazza kell a folyamatban résztvevők szerepét, felelősségét, keretét, beleértve az építési felelősséget is. Tervezési kért arra, hogy építési költségek szinten közvetített műszaki tervek alapján történjen.  Ezen eredményre az a fejlesztés számottevően növeli majd az e-közigazgatási szolgáltatások számát keresletet  A KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-20037 és KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00036 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok elvégzése az Országos Építési Információs Rendszer (OÉIR) meglévő moduljainak funkcionális továbbfejlesztése és ezekre építve új modulok létrehozása illetve építési feladatokhoz és tervezett fejlesztéshez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés Információs eszközök és berendezések Számológép és adatszámítás berendezés és munkaügyi feladatok beszerzése Gépjárműbeszerzés, flottaszolgáltatás


 Europei Unid  
 Europă 2004-2014  
 2004

Mérlektől sorozás	Mérlektől sorozás dátuma	Megvalósult tervezett eredmény leírása	A mérlektől sorozás felhasználás tervezett támogatás összege (Ft)	A mérlektől sorozás felhasználás tervezett támogatás összege (Ft)	Mérlektől sorozás kapcsolódó szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számvetéssel összehasonlítás	Mérlektől sorozás	Műszaki szakmai eredmény nem számvetéssel összehasonlítás	Kapcsolódó közvetlen hatás
		Építéssel és építéssel kapcsolatos jogszabályokban és munkatörvényekben (különösen az OTÉK-ban) lefektetett, a szakma alapvető szabályait rögzítő rendelkezések, műszaki irányelvek, vagy összegzőkkel kapcsolatos kutatásokkal, és kutatásokkal. Munka tervezési Segédlet (TESE). Elsősorban régi témák tartalmazza a gyűjtemény (2d-30 Bili) a hozzá tartozó szöveggel hivatkozásokkal elemeket, a birtokosok a kapcsolódó szabványokhoz, jogszabályokhoz vagy egyéb tartalmakhoz				tervezési dokumentációk egy helyről elérhetőséget munkatörvény magának a tervezési folyamatnak a kezdése ra megvalósul a tervezési a pályázat anyagok felkutatásán keresztül a bírálat igények és eredményre képpen át egészen a nyitvatartásra hozzátal			döntéshozzájárulás környezetében	alkalmazásfejlesztés Információs eszközök és szerverek  A KÖFOP-100- VEKOP-15-2016- 00037 és KÖFOP- 100-VEKOP-15- 2016-00036 számú projektek keretében valósított keretösszeg kommunikációs tevékenységek elvégeztetése = 2 részben  Számvetés és adatszámítás bármilyen és munkaügyi feladatok befejezése 2016. évre vonatkozóan

Mérőszámok sorozama	Mérőszámok előzetesen tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	Mérőszámok esleltben felhasznált i tervezett támogatás összege (P1)	Mérőszámok előzetesen felhasznált i tervezett támogatás összege (P2)	Mérőszámokra kapcsolódó mérési- szakmai eredmény	Mérési szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető és célkitűzése	Mérőszámgyűjje	Számszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó ártárgyszámok elnevezése
					Tervezési Segédlet	A jelenleg különféle építéssel és építéssel kapcsolatos jogszabályokban és mellékletekben ütközésen az OTÉK-ban található a szabványalapú szabályait rögzítő rendelkezések műszaki irányelve való összességével képzésével és kidolgozásával létrehozottak teljes körű feladatok elvégzése kerül a Tervezési Segédlet (TESE). Elosztásban ragaszkodni tartalmazza a gyártmány (2D 3D BVI) a hozzá tartozó magyarázó szöveggel amely hivatkozik az elérhető segítséget biztosítani kapcsolódó szabványokhoz jogszabályokhoz vagy egyéb tartalomhoz.	1 webes felület ahol elérhetővé válnak a régi sematikus rajzok és a gyártmány és azok műszaki leírása.	db	A Tervezési Segédlet jelölés a tervezési munkák minőségét valamint az építészek szemléletformálóan és fontos eszköze lehet.	A KOFOP-10 00-VEKOP-15-2016-00037 és KOFOP-10 00-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása az Országos Építészeti Nyilvántartás (CENY) megfelelő moduljának funkcionális továbbfejlesztése és ezekre épülő új modultok létrehozása illetve építészeti feladatokhoz és tervek tervezéséhez kapcsolódó alkalmazásfejlesztési feladatok elvégzése. Információk asztalok és táblák.  A KOFOP-10 00-VEKOP-15-2016-00037 és KOFOP-10 00-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében vállalkozási tevékenység kommunikációs tevékenységeket ellátására – 2 részben  Számológép és számítógép használata munkahelyi feladatok betöltésére 2018. évi költségvetésben

Mérőteljesítés sorozat	Mérőteljesítés sorozat dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőteljesítés esetében felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőteljesítés esetében felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőteljesítéshez kapcsolódó műszaki szaktudás eredmény	Műszaki szaktudás eredmény leírása	Műszaki szaktudás eredmény számszerűsített értéke	Mérőteljesítés sorozat	Műszaki szaktudás eredmény nem számszerűsített egyéb leírása	Kapcsolódó közvetlen hatás
4	2019.06.30	EGYSZERESÍTETT E- NAPLO A KIS BERUHÁZÁSOKRA. Az E- építési napló új funkciókat tartalmaz, melyek lehetővé teszik a legkevesebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek kezeléséhez tartozó építési naplók elektronikus vezetését.	1248 612 530 Ft	5137 807 924 Ft	Egyszerűsített e-napló a kis beruházásoknál	Az E-építési napló új funkciókat tartalmaz, melyek kezeléséhez tartozó építési naplók elektronikus vezetését.	1 webes alkalmazás az egyszerűsített e- napló támogatásához	db	Az E-napló egyszerűsített e-naplóval 300 m2 alapterületű új lakóépületek kezeléséhez tartozó építési naplók elektronikus vezetését.	A KÖFOP-1.0-0- VEKOP-15-2016- 00037 és KÖFOP- 1.0-0-VEKOP-15- 2016-00038 számú projekt keretében alkalmazásfejlesztés feladatainak elvégzése az Országos Építési Hivatalban (OEH) meglévő modulok funkcionális további fejlesztése és ezekhez épülő új modulok létrehozása mellette építési feladatokhoz és tervezési feladatokhoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztés
		KÖNYVEB SZAKÉRTŐ KERESÉS Szerződéses Kamarai nyelvtartás egyszerűsített nyelvtartással összekapcsolás feladat kezelésére ahol a megrendelő az építési beruházás különböző fázisaiban meghatározott paraméterek szerint kereshetnek az építési kezelési szakemberek, céljuk, építési egyszerűsített szaktudás közölt, amelyhez elektronikus szerződéses támogatással egészül ki.			Könyvből szakértő keresés és szerződéses	Egy új online a kamarák nyelvtartásával, illetve az egyszerűsített nyelvtartással összekapcsolás feladat kezelésére ahol a megrendelő az építési beruházás különböző fázisaiban meghatározott paraméterek szerint kereshetnek az építési kezelési szakemberek, céljuk, építési egyszerűsített szaktudás közölt, amelyhez elektronikus szerződéses támogatással egészül ki.	1 webes felület mely kamarai interface segítségével választásokat kezelhet a felhasználó a kezelési szakemberek elektronikus szerződéses	db	A megrendelő az építési beruházás különböző fázisaiban meghatározott paraméterek (pl. helyrajz, szám alapján) van a kezelési szakemberek kereshetnek az építési, kezelési szakemberek, céljuk, építési egyszerűsített szaktudás közölt, amelyhez elektronikus szerződéses támogatással egészül ki.	A KÖFOP-1.0-0- VEKOP-15-2016- 00037 és KÖFOP- 1.0-0-VEKOP-15- 2016-00038 számú projekt keretében alkalmazásfejlesztés feladatainak elvégzése az Országos Építési Hivatalban (OEH) meglévő modulok funkcionális további fejlesztése és ezekhez épülő új modulok létrehozása

[illegible]

Mérőszámok sorrendje	Mérőszámok előírásait tartalmazó dátum	Megvárás: Halmi tervezett eredmény leírása	A mérőszám esetében felhasználható tervezett támogatás összege (F1)	A mérőszám előírásában felhasználható támogatás összege (F2)	Mérőszámokhoz kapcsolódó indikátorok száma: tervezett eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számok: előírt és előírtak	Mérőszámok száma	Műszaki szakmai eredmény számok: előírt és előírtak	Kapcsolódó kifizetések száma
					E-építés napló – ETOR kapcsolati továbbfejlesztése	Az a-építés napló és az ETOR kapcsolat továbbfejlesztésével megvalósult, hogy ugyanazon adatokat az ügyfélreklám elengedő legyen csak az egyik alkalmazás használata során megadhatók.	1 interfész fejlesztés és 1022 kapcsolódó szabványos fejlesztések	10	Ügyfél-eligettség növekedése, azaz hogy egyeztetendő a felhasználó számára a rendszer.	<p>A KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében vállalkozási kapcsolati és kommunikációs tevékenységek előlataira – 2 részben</p>

[illegible]

Mérlekedési sorozat	Mérlekedési előirányzat tervezett dátuma	Megvalósulási tervezett eredmény leírása	A mérlekedési előirányzat felhasználási területei	A mérlekedési előirányzat felhasználási területei	Mérlekedési előirányzatokhoz kapcsolódó mérlekedési előirányzatok	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény leírása	Mérlekedési előirányzat	Műszaki szakmai eredmény nem azonosított előirányzatok	Kapcsolódó előirányzatok
					Közmű-nyelvi-területi engedélyezési rendszer automatizálása	Az ETDR és az e-közmű alkalmazások integrálásával megvalósul, hogy az e-közműben előírtak szerinti közműnyelvi-területi engedélyezési rendszer automatizálása érdekében az ETDR modul számára.	1. interface fejlesztés és hozzá kapcsolódó szoftverfejlesztések	db	A fejlesztés hatására jelentős mértékben csökkennek az ügyfelek (dokumentumok beszerzésével csatlakozással összefüggő) adminisztrációs terhe, azaz az ügyintézés idő.	A KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében vállalkozási szerződéses kommunikációs feladatok elvégzése adatai, építési és térképi tervezéshez kapcsolódó alkalmazásfejlesztési információk eszközök és szerverek.	A KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében vállalkozási szerződéses kommunikációs feladatok elvégzése adatai, építési és térképi tervezéshez kapcsolódó alkalmazásfejlesztési információk eszközök és szerverek.

Mérőszámok sorrendje	Mérőszámok elnevezése szervezeti címjével	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőszámok esetében felhasznált 1 tervezett támogatás összege (P1)	A mérőszámok esetében felhasznált 1 tervezett támogatás összege (P2)	Mérőszámokhoz kapcsolódó műszaki eszközök eredmény	Műszaki eszközök eredmény leírása	Műszaki eszközök eredmény számszerűsítését ő célkitűzése	Működésigénye se	Működési eszközök eredményi nem számszerűsítését egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közvetlen elnevezése
										<p>Kapcsolódó kapcsolódó beszerzések</p> <p>IT minőségbiztosítás - Fehérvári és technológiai előzetes</p> <p>IT minőségbiztosítás - Jogszabályi megfelelés dokumentáció visszaadása</p> <p>IT minőségbiztosítás - Információbiztonsági előzetes</p> <p>Microsoft beszerzés</p> <p>Red Hat beszerzés</p> <p>Symantec beszerzés</p> <p>Softverbeszerzés</p>
		E-mentoriális Képzési és Tanácsadási Központ				A projekt során kialakítottunk a László Tudásközpontban belül egy új szervezeti egységet az E- mentoriális Képzési és Tanácsadási Központ melynek feladata lesz a képzési, tanácsadási tevékenységek koordinálása és elvégzése, valamint a Projekt eredményeként létrejövő új e- mentoriális szolgáltatási szolgáltatás.	1 új szervezeti egység létrehozása az LTK-n belül	db	Az új szervezeti egység telefonos ügykezelési és online szolgáltatási biztosítása	Kapcsolódó kapcsolódó beszerzések
		Szerző jogok nyilvántartása				Létrejön az építészeti tervezési kapcsolatos szerző jogi szempontból lényeges adatokkal tartalmazó nyilvántartási rendszer.	1 webes felület a szerző jogi nyilvántartáshoz	db	A tervezési projektok kezelésében használatos tervezési adatok kezelésére használatos modulok fejlesztése	A KÖFOP-1.0-0- VEKOP-15-2016- 00007 és KÖFOP- 1.0-0-VEKOP-15- 2016-00038 számú projektok keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása az Országos Építészeti Nyilvántartási Központ meglévő moduljainak funkcionális fejlesztése és az új modulok fejlesztése

Mérési időpont	Mérési időpont dátuma	Megvalósítási eredmény leírása	A mérési időpont előtti mérési eredmény leírása (IT)	A mérési időpont előtti mérési eredmény leírása (IT)	Mérési időpont előtti mérési eredmény leírása (IT)	Mérési időpont előtti mérési eredmény leírása (IT)	Mérési időpont előtti mérési eredmény leírása (IT)	Mérési időpont előtti mérési eredmény leírása (IT)	Mérési időpont előtti mérési eredmény leírása (IT)	Mérési időpont előtti mérési eredmény leírása (IT)
										<p>Leírás: Mérési időpont előtti mérési eredmény leírása (IT)</p> <p>Információk eszközök és berendezések</p> <p>Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése: Tárolási kapacitások szállítás</p> <p>Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése: Számítási kapacitások szállítás</p> <p>Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése: LAN erőforrások szállítás</p> <p>Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése: Virtuálisizáció berendezések szállítás</p> <p>Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése: Méréses kapacitások szállítás</p> <p>A KÖFOP-1-2015-VEKOP-15-2015-00037 és KÖFOP-15-2015-00038 számú pályázatok keretében vállalkozási kapacitások szállítás</p> <p>IT minőségbiztosítás - Felhasználói és technológiai ellenőrzés</p> <p>IT minőségbiztosítás - Jogszabályi megfelelés és dokumentáció vizsgálata</p> <p>IT minőségbiztosítás - Információbiztonsági ellenőrzés</p> <p>Információk berendezések</p>

[illegible]

Mérőszámok sorozata	Mérőszámok előírásának tervezeti dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőszámok esetében felhasznált tervezési támogatás összege (Ft)	A mérőszámok előírásában felhasznált tervezési támogatás összege (Ft)	Mérőlethez kapcsolódó műszaki-északelti eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény azonosítható címkéje	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem azonosítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
										kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 részben  Képzéshez kapcsolódó beszerzéseik  IT minőségbiztosítás - Felhasználói és technológiai ellenőrzés  IT minőségbiztosítás - Jogszabályi megfelelés és dokumentáció vizsgálata  IT minőségbiztosítás - Információbiztonsági ellenőrzés  Microsoft licenck beszerzése  Red Hat licenck beszerzése  Symantec licenck beszerzése  Scalera beszerzése  A KÖFOP-10-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-10-0-VEKOP-15-2018-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNT) meglévő moduljainak funkcionális továbbfejlesztése és azokhoz épülő új modulok létrehozása illetve epítéshez feladatokhoz és tervek tervezéséhez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés  Információk eszközök és licenck  Kormányzati Adatszolgáltatási pontként Törvényes kapcsolódók szállítás  Kormányzati
					Építési háló gyűjtőmunka	Létező építési hálót összekötő gyűjtőmunka mely átvonással rendelkezik és műszaki hírcsatornákat azon felhasználóknak az építési beruházás adatainak feldolgozására szolgáló hálóról	1 db webes fejlesztő felület a típusú építési háló gyűjtőmunkáról, valamint azok javítása lehetőségről	db	A fejlesztés eredményeként létrejövő termék segítségével fog nyújtani az építési ügyfeleknek naprakész tájékoztatást.	

[illegible]

Mérőföldök sorszáma	Mérőföldök adatainak tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	Mérőföldök teljesítésében tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldök teljesítésében tervezett támogatás tárgyalási összege (Ft)	Mérőföldökhez kapcsolódó más szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számazási kódja és címkéje	Mérőhelyisége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó más beszerzés elnevezése
										Szolgáltatásbeszerzés
					Építési hulladék nyávtartáshoz elektronikus támogatása	A fejlesztés eredményeként a telepített a létesítő funkció segítségével az építési vagy bontási hulladék nyávtartására szolgáló űrlapot az online PDF formátumú nyávtartási helyzettől az ÉKTR alkalmazásában folyamatosan kezelhetővé tehetővé válik.	1 db ÉKTR (E-napló) funkció bővítése	db	A fejlesztés eredményeként az űrlap vezérlése nagyban egyszerűsödött, és az országos szerte terjedő oldás nyávtartási lehetősége válik.	A KÖFOP-1 0 0-VEKOP-15-2015-00037 és KÖFOP-1 0 0-VEKOP-15-2015-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok elvégzése az Országos Építési Nyávtartási (ÖENY) meglévő moduljainak funkcionális továbbfejlesztése és ezekre épülő új modulok létrehozása illetve építési feladatokhoz és területekhez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés.

Mérőszám sorozata	Mérőszámok levezetési dátuma	Megvalósítási levezetési eredmény leírása	A mérőszámok előzetes felhasználási tervezési támogatás összege (F1)	A mérőszámok előzetes felhasználási tervezési támogatás összege (F2)	Mérőszámokhoz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsített értéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsített egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó készenléti előzetes
										<p>projekt, keresetben vállalkozás keretében kommunikációs tervesség előzetes – 2 részen</p> <p>Készenléti kapcsolódó beszerzés</p> <p>IT minőségbiztosítás Felsőszabályozás technológiai ellenőrzés</p> <p>IT minőségbiztosítás Jogszabály megfelelés dokumentáció vizsgálata</p> <p>IT minőségbiztosítás Információbiztonsági ellenőrzés</p> <p>Microsoft licencek beszerzés</p> <p>Red Hat licencek beszerzés</p> <p>Symantec licencek beszerzés</p> <p>Softverbeszerzés</p>

[illegible]

[illegible]

Működési sorozatszáma	Működési előirányzat tervezési dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A működési előirányzat felhasználás 1 tervezési támogatás összege (Ft)	A működési előirányzat felhasználás 1 tervezési támogatás összege (Ft)	Működésiához kapcsolódó műszaki szaktanulmány	Műszaki szaktanulmány eredmény leírása	Műszaki szaktanulmány számvetés/finanszírozási előirányzat	Műszaki szaktanulmány számvetés/finanszírozási előirányzat	Működési szaktanulmány számvetés/finanszírozási előirányzat	Kapcsolódó közvetlen előirányzat
		14. korszak alapokon platformon készülő rendszert alkotó Tervezési feladat az üzemeltetés szaktanulmányon alapuló rendszert az OENY- telőirányzat integrálása annak érdekében, hogy a védett egységek nyitvatartása a hatóság eljárás során felhasználható legyen. NEMZETI MINTATERVEK EGYESÜSTET ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK ELEKTRONIKUS TÁMOGATÁSA AZ ETR 14 funkciónak, valamint az ETDR-14-nak a mintaterve- kalkuláció integráció szaktanulmány magyarázatát az um, nemzeti mintaterveknek megfelelő egységek engedélyezési eljárásának elektronizálása. ÉPÍTÉSÜGYI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (EVIR) Elektronikus építésügyi alkalmazásokban tartó adatokhoz való biztonságos hozzáférése biztosítása			Engedélyezési terv HESZ- elektronikus ellenőrzésének támogatása	Az ETR-nek az építési és telepítésügyi szabályozási adatok egységes kezelését támogató alkalmazással történet összekapcsolással elektronikus ellenőrzhetővé válik, hogy egy adott engedélyezési terv (ingatlanok a releváns jogi) építési szabályzatnak (HESZ- elektronikus)	1. előirányzat fejlesztés és hozza kapcsolódó szaktanulmány fejlesztések		A fejlesztési eredményként az ETDR alkalmazás lesz az egységes 3D építési adatformatumban hírhírvé kerülő engedélyezési tervek kezelésére azokból mért- és átvitel- információ automatikus kinyerése valamint megjelentetése és nyilvánosítása	00037 és KÖFOP- 10-0-VEKOP-15- 2016-00038 számú projektet keretében vállalkozási keretszerződés kommunikációs háálkységek alkalmazása - 2 részen Képzéshez kapcsolódó beszerzések Microsoft licenck beszerzése Red Hat licenck beszerzése Symantec licenck beszerzése Szofteitbeszerzése

[illegible]

[illegible]

Mérlekedési sorszám	Mérlekedési előirányzat sorszám	Magvalósított eredmény leírása	Mérlekedési előirányzat sorszám (I-II)	Mérlekedési előirányzat sorszám (I-II)	Mérlekedési előirányzat sorszám (I-II)	Mérlekedési előirányzat sorszám (I-II)	Mérlekedési előirányzat sorszám (I-II)	Mérlekedési előirányzat sorszám (I-II)	Mérlekedési előirányzat sorszám (I-II)	Mérlekedési előirányzat sorszám (I-II)
										<p>modulok létrehozása és fejlesztése feladatokhoz és tervezési feladatokhoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztés</p> <p>Információs eszközök és szoftverek</p> <p>Kormányzati Adatkezelési bővítésekért Törvényi kapcsolatok szállítás</p> <p>Kormányzati Adatkezelési bővítésekért Számítási kapcsolatok szállítás</p> <p>Kormányzati Adatkezelési bővítésekért LAN erőforrások szállítás</p> <p>Kormányzati Adatkezelési bővítésekért virtuálisizáció licenzzel szállítás</p> <p>Kormányzati Adatkezelési bővítésekért Mentési kapcsolatok szállítás</p> <p>A KÖFOP-10-0- VEKOP-15-2016- 00037 és KÖFOP- 10-0-VEKOP-15- 2016-00038 sz. sz. sz. sz. projekt keretében valószínűleg keletkező összes kommunikációs tevékenység ellátása - 2 részből</p> <p>Kapcsolatok kapcsolatok beszerzések</p> <p>Microsoft licenck beszerzések</p> <p>Red Hat licenck beszerzések</p> <p>Symantec licenck beszerzések</p> <p>Szoftwareszerzés</p>

Mérési/értékelési sorozatszáma	Mérési/értékelési eredmények leírása	Megvalósítási leírás	A mérési/értékelési eredmények leírása	A mérési/értékelési eredmények leírása	Mérési/értékelési eredmények leírása	Mérési/értékelési eredmények leírása	Mérési/értékelési eredmények leírása	Mérési/értékelési eredmények leírása	Mérési/értékelési eredmények leírása	Mérési/értékelési eredmények leírása
					Igazságügyi szakértők munkájának elektronikus támogatása	Az építési igazságügyi szakértők munkájának adminisztratív feladatainak megkezelését a szakértői elemzési elektronikus támogatott lesz	1 webes felület az igazságügyi szakértők munkájának támogatásához	db	A fejlesztés eredményeként a város egyes köznevelési feladatainak adminisztratív feladatainak megkezelését a szakértői elemzési elektronikus támogatott lesz	A KÖFOP-1.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztés feladatainak elvégzése az Országos Építési Nyilvánosság (OEN) meglévő moduljainak funkcionális továbbfejlesztése és ezekre épülő új modulok bevezetése illetve átvételük a feladatokhoz és tényleg tervezéshez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés
										Kormányzat Adatszolgáltatási pontok bővítése érdekében Tervezési kapacitások szálítása
										Kormányzat Adatszolgáltatási pontok bővítése érdekében Számítás kapacitások szálítása
										Kormányzat Adatszolgáltatási pontok bővítése érdekében LAN erőforrások szálítása
										Kormányzat Adatszolgáltatási pontok bővítése érdekében Víznyomkövetés kapacitások szálítása
										Kormányzat Adatszolgáltatási pontok bővítése érdekében Keresés kapacitások szálítása
										A KÖFOP-1.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 részben

Mérőszámok sorozata	Mérőszámok leírása	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőszámok részben teljesítésénél a tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőszámok teljesítésénél a tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőszámokhoz kapcsolódó műszaki-technikai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény azonosításához szükséges kód	Mérőszámok	Műszaki szakmai eredmény nem azonosítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó társfinanszírozás elnevezése
										Kapcsolódó kapcsolódó beszerzések Microsoft licenck Red Hat licenck Symantec licenck Szofverbeszerzés
					Örökség-vedelem rendszerének megújítása	Információk A megújított örökség-vedelem rendszer az alábbi funkciókkal fog rendelkezni: - Az örökség-vedelem jogszabályok követése - Egyéges felület minden funkcióra - Aktuális törvényi alapú adatkezelési szabványok - Adminisztrációs felület a jogszabályi követéshez - Gyors rendszer frissítések keresése - Rendszeres adatkezelés	1. rendszerterv az örökség-vedelem elektronizált támogatásához	db	A hatóság: az ügyintézési folyamatok elektronizálásával az ügyintézési folyamatok gyorsabbá válnak, így a hatóságok közötti információcserék is gyorsabbá válnak.	A KÖRDP-10-0-VEKOP-15-2016-00017 és KÖRDP-10-0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében az államháztartáshoz tartozó államháztartási feladatok ellátása az Országos Építészeti Hivatalban (OEHV) működő modulok funkcionális továbbfejlesztése és az új modulok létrehozása a meglévő modulokhoz és a meglévő modulokhoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztés

Mérési és százalék	Mérési és százalék eredmény dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérés eredmény százalék eredmény dátuma	A mérés eredmény százalék eredmény dátuma	Mérési és százalék eredmény leírása	Mérési és százalék eredmény leírása	Mérési és százalék eredmény leírása	Mérési és százalék eredmény leírása	Mérési és százalék eredmény leírása	Kapcsolódó százalék eredmény
										bővítésként Mentés kapcsolatok szálítása A KOFOP-10- VEKOP-15-2016- 00037 és KOFOP- 10-0-VEKOP-15- 2016-00038 számú projektok keretében valamelyik kezelési módok kommunikációs tevékenységek elátására – 2 részben Képzéshez kapcsolódó beszerzések Microsoft licenck beszerzése Red Hat licenck beszerzése Synantec licenck beszerzése Szoftverbeszerzés
					Nemzet Mentatervék egyszerű bejelentésének támogatása	Az ETDR és funkcióinak valamint az ETDR- Nemzet Mentatervék katalógus integráció valamint az un. nemzeti mentatervék megfelelő építmények egyszerűen engedélyezett eljárásnak elektronizálása.	1. sz. táblázat leírása és hozza kapcsolódó százalék eredmény leírása	db	A fejlesztés funkciói hozzájárul az építési beruházások egyszerűsítéséhez ezáltal az engedélyezési eljárás folyamatának rövidítéséhez.	A KOFOP-10- VEKOP-15-2016- 00037 és KOFOP- 10-0-VEKOP-15- 2016-00038 számú projektok keretében alkalmazásfejlesztési feladatokat az Országos Építési Hivatalnak (OÉH) megadott modulok funkcióinak további fejlesztése és ezekhez épülő új modulok létrehozása illetve a fejlesztési feladatokhoz és tervezési feladatokhoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztés Információs eszközök és licenck Kormányzati Adatszolgáltatás bővítésként Tervezési kapcsolatok szálítása Kormányzati Adatszolgáltatás bővítésként Számítás

[illegible]

Mérőszám sorszáma	Mérőszámok előírásának tervezett dátuma	Megvalósítási tervezeti eredmény leírása	A mérőszámok esetében felhasználni a tervezési támogatás összegega (Ft)	A mérőszámok esetében felhasználni a tervezési támogatás összegega (Ft)	Mérőszámokhoz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető értéke	Mérőszámgyógyp	Számított szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó előzeteszerződés megnevezése
						sikeresítése (2008 és 2016 között), o az új lakások és új házak építésének váltakozása a 2009-2010-2015 viszonylatában, o a kiadott és végrehajtott bontások száma (2008 és 2018) o hazai és nemzetközi viszonylatban mélyen értékelhet mutató a lakóház építések száma a GDP-re nézve (2008 és 2016 táblázat). A nehézség és lassú változásait a szaktársak adatgyűjtési módszereinek hiányosságai okozta. Az E-gyártás keretrendszer projekt során kialakításra kerül az OEHR-ből mint hirtelenszerűen azonnali adatok egysége és optimális formátum tartandó szabványosított technikai adatszolgáltatásra mely képes lesz megfelelni aggregáltáru és szervezetiadatokat kezelő és lekérdezőre. Az EVIR egy olyan döntéshozó felület amelynek legfőbb feladata biztosítani az adatbázisból sokrétű információk megszerzését környezeti adatok korszerű megjelenítését (interaktív eszközökön), valamint képes olyan nem az GÉNY-ben tárolt adatok (közvetlen) adatok KSH adatok stb.) megjelenítésére és melyekkel az említett adatbázisok könnyebben elérhetővé válnak. Az EVIR vezető információs igényeket szabványosított adatgyűjtést támogat nyújtó rendszer voltam üzleti intelligencia (Business Intelligence) funkciókkal.			alkalmazást fejlesztés információk esztétikus és átlátható  Kormányzat Adatpont bővítéseként Törvénykapcsolatok szállítása  Kormányzat Adatpont bővítéseként Számítási kapacitások szállítása  Kormányzat Adatpont bővítéseként LAN erőforrások szállítása  Kormányzat Adatpont bővítéseként Munkaadók kapcsolatok szállítása  A KOFOP-10-VEKOP-15-2016-0007 és KOFOP-10-VEKOP-15-2016-0003B számú projektek keretében vállalták az infrastrukturális kommunikációs tevékenységek elvégzését - 2 részben  Készült hozzá kapcsolódó beszerezések  Microsoft licenckészlet  Red Hat licenckészlet  Symantec licenckészlet  Szofteerbeszerzés	



Támogatási szerződés száma:  
Kedvezményezett:  
Projekt címe:

KÓFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038  
Lechner Nonprofit Kft.  
E-építés keretrendszer – Innovációval a magyar emberek szolgálatában

#### 4. melléklet

#### A PROJEKT INDIKÁTORAI, KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓI

##### PROJEKT INDIKÁTORAI

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó belső folyamatok száma	db	2016.01.01.	0	2020.12.31.	9	A folyamatosan változó jogszabályi környezet ugyanarra az ügyre fokozatosan egyszerűsödő jogszabályi folyamatokat hozott létre, emiatt a hatóság által követendő belső procedúrák és folyamatok is megváltoznak, egyszerűsödnek. A projekt tervezésekor az eredeti megvalósíthatósági tanulmányban jelzett 21 db eljárás típusát kalkuláltunk, jogszabályváltozás azonban a jelenleg jelzett 9 db típusban valósul meg.	-	-
Az eljárások száma, amelyek ügyintézési ideje csökken	db	2016.01.01.	0	2020.12.31.	4	A projekt tervezésekor azzal kalkuláltunk, hogy az összes eljárástípusban sor kerül határidő csökkentő jogszabályváltozásra, míg a mai ismereteink szerint mindössze 4 db eljárástípusban realizálható a határidő csökkentése. A módosításhoz a jogszabályi határidők csökkentése lenne szükséges, a vonatkozó jogszabálymódosítások azonban nem készültek el.	-	-
Az újrászervezett eljárások száma	db	2016.01.01.	0	2020.12.31.	9	Újrászervezést két kategóriában valósítottunk meg: a jogszabályváltozásból fakadó újrászervezett eljárásokban (elektronikusról elektronikus) és az újonnan elektronizált eljárásokban (papír alapúról elektronikusra). A projekt tervezésekor azzal kalkuláltunk, hogy az összes eljárástípusban sor kerül az újrászervezést indokló jogszabályváltozásra, míg a mai ismereteink szerint mindössze 9 db eljárástípusban realizálható az újrászervezés.	-	-
Elektronikus ügyintézési szolgáltatások száma	db	2016.01.01.	0	2020.12.31.	5	A projekt indulásakor az ETRD már kapcsolódik az Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatáshoz (EFER). A projekt keretében az alábbi 5 db szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SzEUSZ)	-	-

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
						központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEUSz) bevezetésére teszünk vállalat: 1. Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) 2. Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY) 3. Rendelkezési nyilvántartás (RNY) 4. Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás (Hibrid) 5. Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZUF)		
Elektronikusan elindítható eljárások száma	db	2016.01.01.	0	2020.12.31.	2	Jelenleg az ETDR-ben 19 eljárás-típusnak megfelelő ügy elektronikus elindítására van lehetőség. Az EHTR modul megvalósulása és bevezetése támogatni fogja további 2 db „hivatalból” induló eljárás esetében is a legálább 3. szintű elektronizálás bevezetését: építésügyi hatóság végrehajtási eljárása, építésfelügyeleti hatóság végrehajtási eljárása. Az elektronizálás megvalósulását az újonnan kialakításra kerülő hatósági eljárásrendek (ügyrendek), valamint az EHTR modul kapcsolódó felhasználói kézikönyve fogják alátámasztani.		
Elektronikusan újraszervezett eljárások száma	db	2016.01.01.	0	2020.12.31.	9	0 Újraszervezési két kategóriában valósítottunk meg. A jogszabályváltozásból fakadó újraszervezett eljárásokban (elektronikusról elektronikusra) és az újonnan elektronizált eljárásokban (papír alapúról		
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	db	2016.01.01.	0	2020.12.31..	219	Az összes szervezetfejlesztéssel érintett hatóság száma mindösszesen 219 db. Az előzetes tervvel ellentétben a Járási hivatalok nem érintettek a fejlesztésben.		
Ügyintézési idő csökkenése	%	2016.01.01.	0	2021.12.31.	25,0000	Valamennyi újraszervezett, illetve elektronikusan újraszervezett eljárás, vagyis 16 db építésügyi (építési engedélyezési, összevont engedélyezési, összevont telepítési, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, használatbavétel engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, bontási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítási, jogutódlás tudomásulvételi, használatbavétel tudomásulvételi, veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi, építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, építésügyi hatóság kötelezési eljárása, építésügyi hatóság végrehajtási eljárása, építésügyi hatóság szakhatósági eljárása, belföldi jogsegély), valamint 5 db építésfelügyeleti (építésrendszert, jókarbantartási		

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
						<p>kötelezési építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti építésfelügyeleti hatóság kötelezési eljárása, építésfelügyeleti hatóság végrehajtási eljárása) hatósági eljárás esetében az ügyintézési idő 2019.12.31-ig (a 2019. évben indított hatósági ügyek vonatkozásában a 2016. évi állapothoz képesti), 25-25%-kal csökken. Az ügyintézési idő csökkenését az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokat támogató informatikai alkalmazások, jelenleg az ETDR rendszer, a fejlesztések megvalósulását követően az OÉNY EHTR modula által kezelt ügyviteli adatokra épülő statisztikák (lekérdezések) fogják alátámasztani. Az építésügyi hatóság végrehajtási eljárása és az építésfelügyeleti hatóság végrehajtási eljárása esetében a jelenlegi rendszer nem képes átfutási időt számolni, mivel ezek a kötelezést tartalmazó eljárások valamely más eljárás részeként, az önálló végrehajtási szakaszt képezik. Ebből adódóan a végrehajtás során hozott döntések nem hatnak ki az ügy érdemében alkotott határozatra, hanem az abban foglalt kötelezettség teljesítésének előre vitelét szolgálják. Az új rendszer azonban képes lesz követni a végrehajtási szakaszban hozott döntéseket és határidőket is. Az átfutási idő az alapeljárásban történt kérelem-benyújtás időpontjától az első „érdemi döntésig” dátumig tartó időtartamot jelenti, naptári napokban, egy tízedesjegynyi pontossággal meghatározva. Az ügyintézési idő csökkenésére vonatkozó, eljárás-típusonként meghatározott bázis- és célértékeket a megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza.</p>		

#### KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓK

##### E-közigazgatási Mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Mutató részletezése
Interoperabilitás kapcsolatok száma	db	2016.01.01.	0	2020.12.31.	2	Csatlakozás(ok): Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása Személyre szabott Ügyintézési Felület

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Mutató részletezése
						Részletezés: a (tovább)fejlesztésre kerülő alkalmazások szolgáltató-képességének növelése érdekében, tervezetten (legalább) 2 db SZEÜSZ-ként (KEÜSZ-ként) definiált nyilvántartással jön létre interoperábilis kapcsolat. Célcélcék publikált adatforrása írásos megállapodás a csatlakoztatandó rendszer/nyilvántartások üzemeltetőivel.
Összehangolt nyilvántartások száma	db	2016.01.01.	0	2020.12.31	8	Központi (a jelenlegi, elkülönült ÉTDR és hatósági kis alkalmazások, illetve E-napló adatbázisok migrálásával, tisztításával kialakításra kerülő) adatbázisok és egységes keretrendszeri szolgáltatások létrehozásával és bevezetésével, az OÉNY egységes ügyfél-, felhasználó-, dokumentum- és építési beruházás törzzsel, azaz valamennyi új/meglévő OÉNY-modul által elérhető rész-nyilvántartással fog rendelkezni. Az összehangolásra kerülő 8 db kiindulási nyilvántartás: ÉTDR és hatósági kis alkalmazások ügyfél törzsadatai, E-napló alkalmazások ügyfél törzsadatai, ÉTDR és hatósági kis alkalmazások felhasználó törzsadatai, E-napló alkalmazások felhasználó törzsadatai, ÉTDR és hatósági kis alkalmazások írat metaadatok, E-napló alkalmazások írat metaadatok, ÉTDR és hatósági kis alkalmazások építmény metaadatok, E-napló alkalmazások felhasználó építmény metaadatok. Ezen kiindulás nyilvántartások főbb adatköreit és a származtatott adatbázisokat a megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza. Az összehangolások megvalósulását a Projekt során készített adatbázis-tervek és adatbázis-leírások fogják alátámasztani.

## Jó Állam Projekt Mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
Dokumentációs Központ Információs Rendszer (DOKIR) Építési Geotechnikai Adattárában (ÉGA) található adatokra történő rákeresések száma	db/év	2016.12.01	0	2021.12.31	1 000	Az adott szolgáltatás fejlettségi/érettségi szintje	JAPM JÁM-hoz való kapcsolódásának és hozzájárulás módjának leírása. Az összefüggések bemutatása: A projekt keretében az ÉGA rendszerben lévő talajmechanikai szakvélemények (kb.135 ezer dokumentum) digitalizálásra kerülnek. A fejlesztés eredményeként létrejön egy olyan egységes adatbázis, melyben az egyes talajmechanikai szakvélemények könnyen, gyorsan elektronikus formában elérhetővé válnak az ország bármely területén az építetők, a beruházók, a tervezők és a hatóságok számára is, tehát csökken a talajmechanikai furási adatok lekérdezéséhez kapcsolódó adminisztrációs terhek.
Az építésügyi folyamatokban, az E-építés keretrendszer projekt fejlesztési eredményei haladására	index	2016.12.01	0	2021.12.31	60	Ügyfélelégedettségi index	Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy az E-építés keretrendszer által megvalósított fejlesztéseket, hogyan illel meg az építésügyi folyamatokban résztvevő szakértő személyek.

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
bekövetkező változások megítélése							
Az Építésügyi Hatósági Engedélyezési Eljárást Támogató Rendszeren (ÉHTR) keresztül elérhető ügyintézési idő megtakarítás az általános építésügyi eljárásoknál	%	2017.01.01	100	2021.12.31	75	A közigazgatási eljárás tényleges időtartama	Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy az ÉHTR rendszer esetében milyen ügyintézési idő csökkenés figyelhető meg az általános építésügyi eljárások során az építési engedély kiadás és használatbavételi engedély kiadás esetében.
A Szakértő Keresés és Szerződéskötés (SZASZER) felületen keresztül megtekintett szerződéssablonok száma	db/év	2016.12.01	0	2021.12.31	500	Ügyintézés menetét támogató szolgáltatások száma	Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy a SZASZER felületen keresztül hány darab szerződéssablon került megtekintésre.
A Szakértő Keresés és Szerződéskötés (SZASZER) felületen szakemberre történő keresések száma	db/év	2016.12.01	0	2021.12.31	500	Ügyintézés menetét támogató szolgáltatások száma	Ez a mutató azt számszerűsíti, hogy a SZASZER felületen egy évben hány darab olyan esemény történik, amely során a SZASZER felületen megtalálható szakemberekre keresnek rá a felhasználók.
A Dokumentációs Központ Információs Rendszerben (DOKIR) történő Nemzeti Tervvagyonna vonatkozó keresések száma	db/év	2016.12.01	0	2021.12.31	1000	Az adott szolgáltatás fejlettségi/érlettségi szintje	Ez a JAPM azt számszerűsíti, hogy a DOKIR rendszerből mennyi lekérdezést kezdeményeztek a Nemzeti Tervvagyonna vonatkozó adatokkal kapcsolatban.

A Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó Jó Állam Projektmutatók célértékeit a Nemzeti Köszolgáltatás Egyetem által elkészített és a Kedvezményezett által jóváhagyott, a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező, de fizikai értelemben csatolásra nem került Módszertani útmutató – KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 számú projekt Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó hozzájárulásáról, vállalt célértékeiről című dokumentumban foglaltak módszertanok mentén elvégzett mérések alapján szükséges meghatározni és a teljesülésüket alátámasztani.

Támogatási szerződés

száma:

Kedvezményezett:

Projekt címe:

**KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038**

**Lechner Nonprofit Kft.**

**E-építés keretrendszer – Innovációval a magyar emberek szolgálatában**

## 5. melléklet

### PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Helység	Megvalósítási hely	Elsődleges helyszín
Magyarország	Budapest, Budafoki út 59.	Igen
Magyarország	Budapest, Csalogány u. 9-11.	Nem
Magyarország	Budapest, Csata utca 8	Nem
Magyarország	Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33	Nem
Magyarország	Budapest, Fehérvári út 70	Nem
Magyarország	Budapest, Csokonai u. 3.	Nem

## 6. melléklet

## KÖZBESZERZÉSI TERV

Közvetményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény leadási/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatbérletének dátuma	Hirdetmény leadási/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatbérletének dátuma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeeszműves becsült nettó érték (Ft)	Megkezdés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Felkelés közbeszerzés	Több pályázat közbeszerzés	Központi előtti közbeszerzés	Eljárás száma	Szerződés költés dátuma	Ajánlati beadási határideje	Közbeszerzési eljárás azonosító száma	KFF felhívás azonosító száma, amelyben a közbeszerzés megkezdésének dátuma	Ajánlati év száma	Értéke az ajánlati szerződés száma	Készenléti beszerzés megkezdésének dátuma
Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A KOFOP-1 0 0-VEKOP-15-2016-00037 és KOFOP-1 0 0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazandó fejlesztési feladatok ellátása az Országos Építészeti Nyilvántartás (OÉNY) megújítás módjában funkcionális továbbfejlesztése és ezekre épülő új modulok létrehozása, illetve építészeti feladatokhoz és tervekhez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés	Szolgáltatás	2016.12.06	2016/5-239-435624	3 354 400 000	140 085 827	2016.12.06	targyalásos eljárás	Újraeszközbeszerzési eljárás (NKE 2015.)	nem	igen	nem	-	2017.07.06	-	-	KFF/833/2017	2	2	2017.06.01
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése Tájékoztató kapacitások szűkítése	Arbeszerzés	-	-	116 713 771	170 250 926	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.05.31	-	-	-	-	-	-
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése Számítási kapacitások szűkítése	Arbeszerzés	-	-	78 350 804	156 701 608	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.05.31	-	-	-	-	-	-
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése LAN erőforrások szűkítése	Arbeszerzés	-	-	20 740 334	41 480 668	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.05.31	-	-	-	-	-	-
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése Vezetékes hálózati kapacitások szűkítése	Arbeszerzés	-	-	21 967 344	43 934 688	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.05.31	-	-	-	-	-	-
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése Hírviteli kapacitások szűkítése	Arbeszerzés	-	-	28 838 485	57 676 970	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.05.31	-	-	-	-	-	-
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kormányzati Adatszolgáltatási pontok bővítése Hírviteli kapacitások szűkítése	Arbeszerzés	-	-	6 637 000	11 274 000	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.05.31	-	-	-	-	-	-

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt előnevezés	Közhívesztési eljárás megnevezése	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldése/ajánlati és díjtétel	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KE azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Felhívás közzétételének időpontja	Több pályázattal kapcsolódó közbeszerzés	Központi előírt közbeszerzés	Egyéb előírt közbeszerzés	Szerződés költése dátuma	Ajánlatok beérkezési határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzési eljárás (ESOP, FAR) azonosító száma	KFF hirdetés/ajánlati száma, emelvény száma a beszerzési naptárban	Ajánlati év/év száma	Érvényes ajánlati év/év száma	Írásbeli beszerzés megkötése dátuma
Szolgáltatás Záródóan Működő Részvénycsapat	Idő- és költségkalkuláció																			
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Kormányati Felelősségű Társaság	Macrosoft licencként beszerzése	Árubeszerzés			36 754 504	64 697 243	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.05.31	-	-	-	-	-	-
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Kormányati Felelősségű Társaság	Red Hat licencként beszerzése	Árubeszerzés			21 653 685	38 115 970	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.05.31	-	-	-	-	-	-
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Kormányati Felelősségű Társaság	Információs eszközök és licencként	Árubeszerzés	2017.09.08	2017/S-180-368049	188 202 242	367 277 228	2017.09.08	-	Újra értékelés - Ilyet (Kbt. 2015.)	nam	igen	nam	-	2017.12.29	-	-	KFF/118/4/2017	5	5	2017.11.30
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Kormányati Felelősségű Társaság	A KÖFOP-1.0 D-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0 D-VEKOP-15-2016-00036 számú projektek keretében vállalkozási szerződéses kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 részben	Szolgáltatás	2017.10.10	2017/S-180-402907	130 543 143	340 991 911	2017.10.10	-	Újra értékelés - Ilyet (Kbt. 2015.)	nam	igen	nam	-	2018.02.23	-	-	KFF/204/1/2018	4	4	2018.01.22
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Kormányati Felelősségű Társaság	IT minőségbiztosítás - Felhasználói és technológiai ellenőrzés	Szolgáltatás	-	-	31 308 991	63 180 000	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.03.31	-	-	-	-	-	-
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Kormányati Felelősségű Társaság	IT minőségbiztosítás - Jogszabályi megfelelés és dokumentáció vizsgálata	Szolgáltatás	-	-	17 432 414	35 180 000	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.03.31	-	-	-	-	-	-
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Kormányati Felelősségű Társaság	IT minőségbiztosítás - Információbiztonsági ellenőrzés	Szolgáltatás	-	-	20 871 327	42 120 000	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2020.03.31	-	-	-	-	-	-
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Információs Nonprofit Kormányati Felelősségű Társaság	Gépjárművel történő szolgáltatás	Árubeszerzés	2015.10.29	KE-22258/2015	42 557 000	42 557 000		Közbeszerzési eljárás - ex-post - végleges dokumentáció és eljárás szabványos közbeszerzési jogi ellenőrzése	Nemzetközi eljárás - Ilyet (Kbt. 2015.)	nam	igen	nam	1	2015.12.31	2015.11.19	-	1	-	2015.12.09	
Lechner Tudásközpont	Számítógép és adatszolgáltatás	Szolgáltatás	-	-	39 380 000	39 380 000	-	-	Egyéb	-	-	-	-	2017.12.31	-	-	-	-	-	-

Közfelnevelési intézmény neve	Beszervezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzési tárgya	Hirdetmény alatti feladat megnevezése	Hirdetmény alatti feladat azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Felhívás közzétételének dátuma	Több pályázatnak kapcsolódó közbeszerzés	Központi felhívás közbeszerzés	Eljárás azonosító száma	Szerződés kötése dátuma	Ájánlatot beadási határideje	Közbeszerzési eljárás azonosító száma (EMIR, FAIR)	KFF leírás/Any. száma, mennyiség, beszerzési mód, már létező	Ájánlati évkezdési száma	Érvényes ajánlati évkezdési száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
Terdő Értékesítő és Információs Nonprofit Kft. Felelősségi Társaság	beszerzési feladat megnevezése	Általános																		
Lechner Tudásközpont Területi Értékesítő és Információs Nonprofit Kft. Felelősségi Társaság	Számítógép és adatszolgáltatás feladatainak beszerzése	Szolgáltatás	2015.10.30.	KE-22414/2015	39 380 000	39 380 000	-	Szerződés módosítás - e-posta - végleges dokumentáció és eljárás szabványosítás beszerzése	Nemzetközi nyitási (2011)	Nem	Igen	Nem	1	2016.01.26	2015.12.02	2016/12/SZ03101	-	2	-	2016.01.14
Lechner Tudásközpont Területi Értékesítő és Információs Nonprofit Kft. Felelősségi Társaság	Adatszolgáltatás beszerzése	Általános	2015.10.20.	-	16 000 000	16 000 000	-	Szerződés módosítás - e-posta - végleges dokumentáció és eljárás szabványosítás beszerzése	Egyéb	Nem	Igen	Nem	1	2016.01.26	2015.11.23	2016/12/A03049	-	2	-	2016.01.13
Lechner Tudásközpont Területi Értékesítő és Információs Nonprofit Kft. Felelősségi Társaság	Képzéshez kapcsolódó beszerzések	Szolgáltatás	-	-	100 000 000	100 000 000	-	-	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lechner Tudásközpont Területi Értékesítő és Információs Nonprofit Kft. Felelősségi Társaság	Szoftverbeszerzés	Általános	-	-	12 503 566	27 443 493	-	-	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lechner Tudásközpont Területi Értékesítő és Információs Nonprofit Kft. Felelősségi Társaság	Építési feladatok (SZASZER) felépítési feladatok megvalósítása	Szolgáltatás	-	-	20 766 667	20 766 667	-	-	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Támogatási szerződés

száma:

Kedvezményezett:

Projekt címe:

**KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038**

**Lechner Nonprofit Kft.**

**E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában**

## **7. melléklet**

### **Konzorciumi megállapodás**

